

Umowę wpisano do rejestru  
umów w Urzędzie Miasta

w dniu 29.12.2022 pod nr 192-2/1RE/2022

**ANEKS nr 2/2022**  
z dnia 23.12.2022r.

do umowy nr 272.1.46.2022 z dnia 26.07.2022 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ul. Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy :

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

**K+D Budownictwo Sp. z o.o.**

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200), przy ul. Głębczyckiej 21  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000233916  
REGON: 160019290, NIP: 1990031269

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

**Adama Kenera – Prezesa**

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści:

**PREAMBUŁA**

Z uwagi na to, że Zamawiający obecnie dysponuje środkami budżetowymi pozwalającymi na zwiększenie wydatków w roku bieżącym przeznaczonych na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Wałowej o kwotę 1.100.000 zł, tegoroczne finansowanie przedmiotowej inwestycji wzrasta do kwoty 2.140.000 zł.

Protokół konieczności nr 2/24/2022 z dnia 21.12.2022 r. opisujący zaistnienie okoliczności będących podstawą zmiany umowy stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp oraz § 15 ust. 8 i ust. 9 umowy, o której mowa w komparycji Aneksu, Strony dokonują następującej zmian w treści ww. umowy:

1) w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na


kwotę: 4 089 434,00 zł

słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery i 00/100 zł

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- 1) w roku 2022 – płatne do kwoty 2.140.000,00 zł (brutto);
- 2) w roku 2023 – pozostała część kwoty, (tj: wynagrodzenie całkowite pomniejszone o płatność dokonaną w roku 2022).”.





§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

PREZYDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

  
Artur Maruszczak

**WYKONAWCA**

mgr inż. Adam Kerner

  
Prezes

Zup Skarbnika Miasta  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Księgowy  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
  
Tomasz Orlik

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

138  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Orpel-Smigielska

22.12.2022 r.