

Umowę wpisano do rejestru  
umów Urzędu Miasta

w dniu 29.12.2022 pod nr 259-1/1DE/2022

Opz 1-111

**ANEKS Nr 1/2022**  
z dnia 29.12.2022r.

do umowy nr 272.1.113.2022 z dnia 14.11.2022 na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa ul. Gajdzika, os. Piastów w Kędzierzynie-Koźlu” zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
**Artura Maruszczaka** – Zastępcę Prezydenta Miasta

a

**K+D Budownictwo Sp. z o.o.**

z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu (47-200) przy ul. Głubczyckiej 21  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000233916  
REGON: 160019290 NIP 1990031269

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

**Adama Kenera**- Prezesa

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

**PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne związane z wykonaniem przebudowy ul. Gajdzika, os. Piastów w Kędzierzynie-Koźlu.

Po podpisaniu umowy na realizację ww. zadania okazało się, że brak jest w umowie postanowienia dotyczącego „wycinki” drzew na ww. zadanie mimo, iż obowiązek ten wynika z opisu przedmiotu zamówienia.

**§1.**

W związku z powyższym, na podstawie § 15 ust. 9 umowy, o której mowa w komparcji Aneksu, w § 1 ust. 2 Umowy dopisuje się pkt 20 w następującym brzmieniu:

„20) wykonanie wycinki drzew, które należy pociąć na odcinki o długości 120 cm i uformować stosy na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym ewentualnej wycinki wystających korzeni oraz karczowania pni drzew; Uwzględnić w wycince wystających korzeni oraz roboty związane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokół brakarski ściętego drewna i odkupić je od Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z zarządzeniem nr 2061/OSR/2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 14.07.2022 r. jak dla - drewna opałowego ( 80 zł/ mp )”.

**§2.**

Aneks wchodzi z dniem podpisania.

02

**§3.**

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

*Artur Matuszyczak*

**WYKONAWCA**

mgr inż. Adam Kerner

Prezes



K+D BUDOWNICTWO  
Sp. z o.o.  
ul. Głębczycka 21  
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: 77/ 483 50 08 fax: 77/ 483 06 04  
NIP 1990031269 Regon 160019290

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

*Monika Orpel-Smigielska*  
Monika Orpel-Smigielska

22.12.2022.