

ANEKS NR 1

z dnia 30.12.2022 r.

do umowy nr IRE-DS.272.39.2021.JK z dnia 17.05.2022 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Osiedlowej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania „Projekt techniczny ulicy Osiedlowej – B.O.”

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, w Kędzierzynie-Koźlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32
REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Damianem Bejtonem

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Architektura i Projekty Damian Bejton”

z siedzibą w Czerwionce - Leszczyny (44-230) przy ul. 3 Maja nr 71A

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 243375335 NIP: 6312394377

zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2022 z dnia 07.11.2022 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, uniemożliwiający realizację przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 3 pkt 3 umowy powołanej w tytule, strony dokonują następujących zmian w umowie:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

nie dłuższym niż 255 dni od daty zawarcia umowy

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji)

przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe.”,

b) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej - do sprawdzenia
- w czasie nie dłuższym niż 145 dni od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 02.12.2022 r.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik:

- protokół konieczności nr 01/2022 z dnia 07.11.2022 r.