

ANEKS NR 1

z dnia 22.12.2022 r.

**do umowy nr 272.1.24.2020 z dnia 30.05.2022r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
Przygotowanie dokumentacyjne dla tworzenia warunków mieszkaniowych – budowa budynku
wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego w Kędzierzynie-Koźlu**

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, przy ul. G. Piramowicza 32

REGON: 531412912 NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

a

PROLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu (53-320) przy ul. Wandy 4/8

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000924963

NIP: 8992908125 REGON: 520060962

Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. Bartosza Kowala – Członka Zarządu

2. Wojciecha Mazana – Członka Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2022 z dnia 29.09.2022r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5, zaistniała konieczność jej zmiany.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz § 16 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 206 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

(wlicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych).”

2) w § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia

- w czasie nie dłuższym niż 122 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego.”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 15.11.2022r.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA