

Umowę wpisano do rejestru

umów Urzędu Miasta

w dniu 24 -11- 2022

178-2 / IPM / 2022

ANEKS DO UMOWY nr IPM.272.28.2022 zawartej dnia 06.07.2022 r.  
wpisanej do rejestru umów pod nr 178/IPM/2022

zawarta w dniu 04.11.2022 w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**

z siedzibą przy ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7492055601

reprezentowaną przez:

**Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle**

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

**Piotrem Piłką** zamieszkałym przy al. [redacted] identyfikator

podatkowy PESEL: [redacted]

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwanym dalej również **Stronami**,

o następującej treści:

#### PREAMBUŁA

W związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiającej realizację przez Wykonawcę przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy wydłuża się termin oraz zmianę miejsca realizacji umowy.

#### § 1.

Strony dokonują zmiany w § 1. ust. 2 oraz ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„ 2. Mural ma być wykonany na murze ogrodzeniowym za Halą Manhattan stanowiącym własność Zamawiającego i będącym w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu”

„ 4. Termin wykonania muralu do 16 grudnia 2022 r.”

#### § 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 3.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

#### § 4.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Zup Skarbnik  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny  
Urząd Miasta  
RADCA PRÁWNY  
Jocyna Nowosielska  
ul. Kościelna 10

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kierownik  
Biura Informacji i Promocji Miasta

Teresa Olszerek