

ANEKS DO UMOWY nr IPM.272.28.2022 zawartej dnia 06.07.2022 r.

wpisanej do rejestru umów pod nr 178/IPM/2022

Umowę wpisano do rejestru

umów Urzędu Miasta

zawarta w dniu 25.11.2022 w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle

z siedzibą przy ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7492055601

reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

zwaną dalej Zamawiającym

a

Piotrem Piłką zamieszkałym przy al. [REDAKTOWANE] identyfikator podatkowy

PESEL: [REDAKTOWANE]

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanym dalej również Stronami,

o następującej treści:

25-11-2022 pod nr 178-3/IPM/2022

PREAMBUŁA

W związku z wystąpieniem okoliczności które uniemożliwiły Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w wyznaczonym pierwotnie miejscu tj. zmianę przez Zamawiającego budynku na którym ma być wykonany mural, Strony dokonują zmiany w zakresie terminu i sposobu rozliczenia umowy.

§ 1.

Strony dokonują zmiany w:

1. § 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Termin:

- a) wykonania projektu graficznego zgodnie z ust.3 pkt. a – c do 30 listopada 2022 r.
- b) wykonanie muralu do 23 grudnia 2022 r.”

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- a) za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 3 pkt. a – c, Strony ustalają ryczałtowo kwotę 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące zł i 00/100), zapłata nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu, w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku do siedziby Zamawiającego.
- b) za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego § 1 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. d – e oraz wykonanie muralu, Strony ustalają kwotę 9 000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy zł i 00/100), zapłata nastąpi po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu końcowego w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku do siedziby Zamawiającego.

§ 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 3.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

Piłka

Niniejszy dokument nie będzie
ze strażak pod wysłaniem
jeden tylko prawny

PREZYDENT MIASTA

RAJCA-PRACOWNIK
Z ul. Skarżyska Miasto
Kędzierzyn-Koźle
Główny Urząd
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Teresa Stuszek

Kierownik

Sabina Nowosielska