

Umowę wpisano do rejestru  
umów Urzędu Miasta

w dniu 20.03.2023 pod nr 220-2/OSR/2022

Aneks nr 2

do umowy nr 16/OSR/2022 z dnia 23.09.2022 r.

Na wykonanie zmiany obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle na obszarze  
gmin: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa.

zawarty w dniu 17.03.2023 roku w Kędzierzynie – Koźlu, pomiędzy Gminą Kędzierzyn – Koźle, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
**Artura Maruszcza** – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle

a

**Markiem Sowińskim**, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą **Ekosystem – Marek Sowiński** z siedzibą w Tworogu (42-690) przy ul. Górnej 8d, wpisaną do rejestru CEIDG o statusie aktywnym pod nr REGON 276454224, NIP 641 180 42 98, zwanym dalej „Wykonawcą”,

W związku z przekroczeniem terminu załatwiania spraw przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w odniesieniu do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle na obszarze gmin: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, wskutek którego uzgodnienie zostało dokonane dopiero dnia 01.03.2023 r., oraz konieczności przeprowadzania konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, z późn. zm.), nie jest możliwe podjęcie uchwały wedle tegoż projektu przed dniem 30.03.2023 r., a więc termin wykonania umowy ustalony przez Strony, nie może być zachowany i musi zostać przesunięty o kolejny miesiąc. W związku z powyższym:

### § 1.

§ 2 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Termin zakończenia zadania polegający na podjęciu uchwały, ustala się do 28 kwietnia 2023 r., z możliwością przedłużenia terminu realizacji zadania w przypadku zaistnienia okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili podpisywania umowy lub w przypadku konieczności wstrzymania prac, jednak nie dłużej niż do 31 maja 2023 r.”


### § 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

### § 3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA**



EKOŚYSTEM - MAREK SOWIŃSKI  
42-690 Tworóg, ul. Górna 8D  
Tel. 608095135  
NIP: 6411804298 REGON: 276454224

Niniejszy dokument nie budzi  
zastrzeżeń pod względem  
formalno-prawnym.

.....  
Marek Sowiński podpis

**ZAMAWIAJĄCY**

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

.....  
Artur Maruszcza

Z up. Skarbnika Miasta  
Z-ca Głównego Księgowego

.....  
Lorena Goralicka