

ANEKS NR 2

z dnia 2023 r.

do umowy nr IRE-DS.272.1.1.2019.RŁ z dnia 02.10.2019 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w ramach zadania budżetowego: „PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką”

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32,

REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Sabinę Nowosielską – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Polska Inżynieria Sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie (02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62b lok. 19,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 265960,

REGON: 140736729, NIP: 7010052522

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Dariusza Godlewskiego – Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokołach konieczności nr 01/2022 z dnia 19.08.2022 r., nr 02/2022 z dnia 21.11.2022 r. oraz nr 01/2023 z dnia 06.02.2023 r. stanowiącymi załącznik do niniejszego Aneksu, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i 4, ust. 2 i 6 umowy powołanej w tytule, Strony dokonują następujących zmian:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

nie dłuższym niż 599 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualne uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych)

b) ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z kompletem materiałów

- w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia w którym decyzja pozwolenie wodnoprawne stała się ostateczna”;

c) ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) przekazanie Zamawiającemu poniższych opracowań w wersji papierowej i elektronicznej:

a) materiałów do wydania decyzji ZRID wraz z kopią ww. wniosku z potwierdzeniem jego złożenia w organie administracji budowlanej,

b) odpowiednio skompletowanych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich z zestawieniem kosztów inwestycji,

c) dokumentacji do odszkodowań

- w czasie nie dłuższym niż 10 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego ustanawia się następujące osoby:

Kamila Bieńkowska tel. 77 40 50 377, faks 77 40 50 379, e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl

Justyna Kucharczyk, tel./faks 77 40 50 379, e-mail: justyna.kucharczyk@kedzierzynkozle.pl

Edward Koszorek tel./faks 77 40 50 379, e-mail: edward.koszorek@kedzierzynkozle.pl

Aleksandra Kuśnierz tel./faks 77 40 50 379, e-mail: aleksandra.kusnierz@kedzierzynkozle.pl

Beata Królikowska tel. 77 40 50 380, faks 77 40 50 379, e-mail: beata.krolikowska@kedzierzynkozle.pl

Ewa Pawłowska tel. 77 40 34 495, faks 77 40 50 379, e-mail: ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.pl

Katarzyna Obara tel. 77 40 50 384, faks 77 40 50 379; e-mail: katarzyna.obara@kedzieynkozle.pl

Roman Łotarewicz tel. 77 40 34 496, faks 77 40 50 379; e-mail: roman.lotarewicz@kedzierzynkozle.pl

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz wykonania usług dodatkowych, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

1 263 210,00 zł brutto

słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć 00/100 zł,
z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2020 – płatne do kwoty 245.820,00 zł brutto;

- w 2021 – płatne do kwoty 108.240,00 zł brutto;

- w 2022 – płatne do kwoty 461.750,00 zł brutto;

- w 2023 – pozostała kwota (447.400,00 zł brutto)”

4) załącznik nr 3 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Aneksu.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą wsteczną od 19.02.2023 r.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik:

- protokół konieczności nr 01/2022 z dnia 19.08.2022 r.,
- protokół konieczności nr 02/2022 z dnia 21.11.2022 r.,
- protokół konieczności nr 01/2023 z dnia 06.02.2023 r.

ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ SKŁADAJCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Limit wynagrodzenia	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)
1	Opracowania przedprojektowe		Do 30 %	
1.1	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy inne)	1 + 2		49200
1.2	Dokumentacja geotechniczna	4 + 2		59040
1.3	Operat wodnoprawny	3 + 2		11250
2.	Koncepcja programowa drogi	3 + 2		147600
3.	Materiały do wydania decyzji środowiskowej	W ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz 1 dla Zamawiającego		65010
3.2	Raport oddziaływania na środowisko	W ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz 1 dla Zamawiającego	33210	
4	Dokumentacja projektowa			
4.1	Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż (PW)	4 + 2		450500
4.2	Przedmiary robót dla branż jw.	4 + 2		
4.2	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branż jw.	4 + 2		
4.4	Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztów inwestycji	3 + 2		
5	Materiały do wniosku o wydanie ZRID	w ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz dla Zamawiającego jn.		
5.1	Wielobranżowy projekt budowlany (PB)	1 + 2		
5.2	Operat wodno-prawny	1 + 2		
5.3	Projekt stałej organizacji ruchu	1 + 2		
5.4	Inne materiały wymagane do wniosku	1 + 2		
5.5	Dokumentacja geodezyjno-prawna i dokumentacja do odszkodowań	1 + 2		
6.	Audyt BRD	1 + 2		14760
7.	Dokumentacja do odszkodowań	2 + 2		12300
8.	Szkic geodezyjny ze stabilizacji granic pasa drogowego	1 + 2		12300
	RAZEM			1263210

UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy ww. opracowań wg PUNKTÓ-III.3÷III.10 Opisu przedmiotu zamówienia