

ANEKS NR 1

z dnia 2023 r.

do umowy nr IRE-DS.272.20.1.2022.JK z dnia 15.03.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi wewnętrznej – ul. Strzeleckiej

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32,

REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Panem Mirosławem Sieją

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: **PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI” Mirosław Sieja**

w Kędzierzynie-Koźlu (47-223) przy ul. Piłsudskiego 10B/1

ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: 7491253411 REGON: 531005383

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami” a odrębnie „Stroną”

PREAMBUŁA

Przed przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu odpowiednio skompletowanej dokumentacji Zamawiający ze względu na zbyt wysokie koszty remontu zdecydował o zmianie jego technologii, co spowodowało konieczność skorygowania całej dokumentacji projektowej. Z uwagi na wyżej opisane okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy w terminie, zaistniała konieczność jej zmiany.

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w preambule, na podstawie § 10 umowy powołanej w tytule, Strony dokonują następujących zmian:

1) w § 3:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanej dokumentacji jw. w wersji papierowej i elektronicznej

- *w czasie nie dłuższym niż do dnia 07.06.2023 r.*”.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 12.05.2023 r.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA