

ANEKS NR 3

z dnia 2023 r.

do umowy nr IRE-DS.272.1.1.2019.RŁ z dnia 02.10.2019 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w ramach zadania budżetowego: „PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką”

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Sabinę Nowosielską – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Polska Inżynieria Sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie (02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62b lok. 19,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 265960,
REGON: 140736729, NIP: 7010052522
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Dariusza Godlewskiego – Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 02/2023 z dnia 11.05.2023 r. stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, na podstawie art. 144 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp oraz § 16 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 6 umowy powołanej w tytule, Strony dokonują następujących zmian:

1) w § 2:

a) w ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID

- *w czasie nie dłuższym niż 49 dni kalendarzowych od dnia jej wydania.*”,

b) w ust. 2 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) stabilizacja (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru

- *w czasie nie dłuższym niż 95 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID.*”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 08.05.2023 r.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik:

- protokół konieczności nr 02/2023 z dnia 11.05.2023 r.