

Ogłoszenie o zmianie umowy

Roboty budowlane

Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy zbiegu ul. Przechodniej i ul. Starej w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532437162
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 29
- 1.4.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 47-220
- 1.4.4.) Województwo: opolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosirkk.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirkk.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ca5b124-11ad-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00387613
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00273482
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja i doposażenie istniejących boisk do siatkówki i koszykówki przy zbiegu ul. Przechodniej i ul. Starej w Kędzierzynie-Koźlu
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i opis wykonania:

a) ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- demontaż istniejącego wyposażenia boisk do siatkówki i do koszykówki z rozbiórką ich betonowych stóp fundamentowych i wywozem z utylizacją betonu

ROBOTY ZIEMNE

- usunięcie warstwy humusu z terenu boisk do siatkówki i do koszykówki
 - mechaniczne wykonanie nowego wykopu pod warstwy konstrukcyjne nowych boisk do siatkówki i do koszykówki oraz pod odwodnienie i studnię SD
 - usunięcie nadmiaru ziemi z terenu budowy - wywóz na MSO ul. Naftowa
- ODWODNIENIE LINIOWE, STUDNIA SD**
- montaż ciągu odwodnienia liniowego na podbudowie betonowej ze spadkami
 - ułożenie podłoża z piasku pod rury kanalizacji z odwodnienia liniowego
 - montaż rur kanalizacyjnych
 - montaż studni chłonnej z kręgów betonowych i wykonanie izolacji ścian zewnętrznych studni betonowej
 - wykonanie otworu w ścianie studni chłonnej dla rury kanalizacyjnej
 - obsypanie piaskiem z ubiciem warstwami wykopów po ułożeniu kanalizacji oraz studni
 - wypełnienie studni warstwą żwiru i piasku
 - montaż pokrywy studni chłonnej i wjazdu
- PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE BOISK**
- wykonanie ławy betonowej pod obrzeża
 - montaż obrzeży betonowych
 - ułożenie warstwy z piasku
 - ułożenie geowłókniny na boiskach do siatkówki i do koszykówki
 - wykonanie warstw podbudowy z kruszywa
 - wykonanie nawierzchni boiska do siatkówki i koszykówki z EPDM wraz z wykonaniem linii
- WYPOSAŻENIE BOISK**
- dostawa i montaż elementów wyposażenia boisk do siatkówki, koszykówki:
 - dostawa i montaż słupków do piłki siatkowej wraz z siatkami do siatkówki i tenisa ziemnego
 - dostawa i montaż bramkokoszy na boisku do koszykówki
 - dostawa i montaż tablic informacyjnych z regulaminem
- PIŁKOCHWYTY (CZĘŚĆ)**
- wykonanie ławy betonowej pod obrzeża betonowe po zewnętrznym obrysie piłkochwyty (odcinki nr 1, nr 7, część nr 2, nr 6)
 - montaż obrzeży betonowych j.w.
 - dostawa i montaż piłkochwyty wraz z zastrzałami i montażem siatki (odcinki nr 1, 7, 2, 6)
- MAŁA ARCHITEKTURA**
- dostawa i montaż ławek
 - dostawa i montaż koszy na śmieci

3.8.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-08-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): K+D Budownictwo sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160019290

4.3.3.) Ulica: Głębczycka 21

4.3.4.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

4.3.5.) Kod pocztowy: 47-200

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 457703,85 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00349141/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2023-09-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

5.3.) Należy wykonać zmianę umowy/umowy ramowej.

Zaistnienie konieczności wykonania na etapie robót ziemnych, a przed położeniem nawierzchni, robót dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Dokonuje się zmiany ust. 2 w § 2 który otrzymuje brzmienie o treści:

„2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i robót:

PIŁKOCHWYTY (CZĘŚĆ)

- wykonanie ławy betonowej pod obrzeża betonowe po zewnętrznym obrysie piłkochwytów (odcinki

nr 1, nr 7, część nr 2, nr 6)

- montaż obrzeży betonowych j.w.

- dostawa i montaż piłkochwytów wraz z zastrzałami i montażem siatki (odcinki nr 1, 7, 2, 6, 8 - o dł. 1306 mm i 1701mm)“

2. Dokonuje się zmiany w § 8 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie: 392.276,95 zł netto, plus należny podatek VAT (23%): 90.223,70 zł. Łącznie wynagrodzenie wynosi: 482.500,65 zł brutto, słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 65/100, w tym za prace dodatkowe określone w § 2 ust. 2 w sekcji „PIŁKOCHWYTY (CZĘŚĆ)” (...).“

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 482500,65

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie