

## ANEKS NR 2

z dnia 25.09.2023 r.

### do umowy nr IRE-DS.272.5.3.1.2021 z dnia 20.06.2022 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul.Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdująca się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach

zawarty pomiędzy:

1. Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32  
REGON: 531412912, NIP: 7492055601  
reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

2. Gminą Reńska Wieś, 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1  
REGON: 531412987, NIP: 7492089126  
reprezentowaną przez:

Tomasza Kandziora – Wójta Gminy Reńska Wieś,

zwanymi dalej „Zamawiającym”,

a

Pracownią Projektową „Mostopol” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Opolu (45-920) przy ul. Władysława Jagiełły 39  
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000247960  
REGON: 160055770 NIP: 9910353160  
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:  
Mariusza Pustelnika – Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

#### PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2023 z dnia 11.08.2022 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała konieczność zmiany jej zakresu oraz przewidzianego wynagrodzenia Wykonawcy.

#### § 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie § 16 ust. 1 i ust. 7 umowy wskazanej w komparycji oraz art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

**96.124.50 zł**

*słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery 50/100 zł,*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2022 r. – **płatne do kwoty 29.028,00 zł (brutto);**

- w 2023 r. – **67.096,50 zł (brutto);**

zwane jest dalej również „ceną”. Warunki rozdziału wynagrodzenia umownego na poszczególne części zamówienia zostały ujęte w załączniku nr 3 do umowy (zestawienie opracowań składających się na przedmiot umowy).”

2) załącznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie:

#### ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY –

| Lp.<br>(kolumna 1) | Wyszczególnienie projektów<br>(kolumna 2) | Ilość egz. druk.<br>+ wersja elektron.<br>(Kolumna 3) | Limit wynagrodzenia<br>(Kolumna 4) | Wysokość wynagrodzenia<br>cena brutto (zł)<br>(kolumna 5) | Wysokość wynagrodzenia<br>zapłacona przez<br>Gminę Kędzierzyn-Koźle (90% kwoty<br>wskazanej w kolumnie 5)<br>(kolumna 6) | Wysokość wynagrodzenia<br>zapłacona przez<br>Gminę Reńska Wieś (10% kwoty<br>wskazanej w kolumnie 5)<br>(kolumna 7) |
|--------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|
| 1                  | Opracowania przedprojektowe               |   | do 30 %                            | Suma poz.1.1 i 1.2  | X  | X   |

|              |  |  |  |                          |          |          |
|--------------|--|--|--|--------------------------|----------|----------|
| 1.1          | Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy inne)                                    | 1 + 2  |  | 7.380,00                 |          |          |
| 1.2          | Dokumentacja geotechniczna   | 3 + 2  |  | 7.380,00                 |          |          |
| <b>2</b>     | <b>Dwuwariantowa koncepcja programowa ciągu</b>  | 3 + 2  |  | <b>11.808,00</b>         |          |          |
| <b>3</b>     | <b>Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach</b>   | 1+2  |  | <b>2.460,00</b>          |          |          |
| <b>4</b>     | <b>Projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż</b> | 4 + 2  |  | <b>4.920,00</b>          |          |          |
| <b>5</b>     | <b>Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztów inwestycji</b>   | 3 + 2  |  |                          |          |          |
| <b>6</b>     | <b>Materiały do wniosku o wydanie ZRID</b>   | w ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz dla Zamawiającego jn. |  | <b>Suma poz.6.1-6.5.</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| 6.1          | Wielobranżowy projekt budowlany  | 1 + 2  |  | 50.491,50                |          |          |
| 6.2          | Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu  | 1 + 2  |  | 7.380,00                 |          |          |
| 6.3          | Projekty podziału nieruchomości  | 1 + 2  |  | 1.230,00                 |          |          |
| 6.4          | Inne materiały wymagane do wniosku   | 1 + 2  |  | 615,00                   |          |          |
| 6.5          | Dokumentacja geodezyjno-prawna   | 1 + 2  |  | 1.230,00                 |          |          |
| <b>7</b>     | <b>Dokumentacja do odszkodowań</b>   | 2 + 2  |  | <b>615,00</b>            |          |          |
| <b>8</b>     | <b>Szkie geodezyjny ze stabilizacji granic pasa drogowego</b>  | 1 + 2  |  | <b>615,00</b>            |          |          |
| <b>RAZEM</b> |  |  |  | <b>96.124,50</b>         |          |          |

**UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy ww. opracowań wg punktów III.3 ÷ III.12 Opisu przedmiotu zamówienia.**

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**