

Umowa wpisana do rejestru
umów Urzędu Miasta

w dniu 30.10.2023 pod nr MR-1/12E/2023
ANEKS nr 1/2023

600 60016 6050
TT 1 PRZEB. KOŚC. 2A5C
2023 - 206.000,-
2024 - 3.278.097,33

z dnia 27 października 2023r.

do umowy nr 272.1.27.2023 z dnia 16.05.2023r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
(NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. **Artura Maruszczyka** - Zastępcę Prezydenta Miastka Kędzierzyn-Koźle,

a

Technical Solutions Sp. z o.o.

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej nr 13B, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597733, Regon: 363567530, NIP:
113290154, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:

Arkadiusza Pęcherczyka - Członka Zarządu

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z „Przebudową i rozbudową ul. Kościelnej i ul.
Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu”. W Umowie nie przewidziano płatności wynagrodzenia w roku
2023r. Z uwagi jednak na częściowe wykonanie przez Wykonawcę przedmiotowego zadania, Rada
Miasta Kędzierzyn-Koźle – na wniosek Prezydenta Miasta – w dniu 26 października 2023r. podjęła
decyzję o zwiększeniu środków na realizację przedmiotowego zadania w roku 2023r. o kwotę 206
000,00 zł. (bez zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia umownego). Powyższe, w myśl
postanowień § 15 Umowy, implikuje konieczność zawarcia Aneksu do Umowy.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz § 15 ust. 8 i 9 Umowy, o której mowa w komparycji
Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści ww. umowy:

- w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się,
w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz
z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

3.478 097,33 zł

słownie: *trzy miliony czterysta siedemset osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem 33/100 złotych.*”

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej :

1) w roku 2023 – do kwoty 206 000,00 zł (brutto);

2) w roku 2024 – pozostała część kwoty, tj.: wynagrodzenie całkowite pomniejszone o płatność
dokonaną w roku 2023.

Art. Maruszczyk

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji Remontowej


Artur Matuszszak

WYKONAWCA


Arkadiusz Pecherczyk

Przewodniczący Zarządu

TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 1132901545. Regon: 363567530
Tel. 77 40 63 500 Fax 77 40 63 501

SKŁADENIK MIASTA


Joanna Haras

27.10.2023

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

..... data podpis

RADCA PRAWNY


Monika Orpel-Szyg

26.10.2023

