

ANEKS NR 1

z dnia listopada 2023r.

do umowy **ZP.272.1.66.2022** z dnia **10.10.2022r.** o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III w Kędzierzynie-Koźlu w ramach formuły „zaprojektuj i wykonaj” - w ramach zadania budżetowego: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”.

zawarty w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. **Sabinę Nowosielską** - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
2. **Artura Maruszczaka** - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

NEO TECHNIK Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielawie (58-260) przy ul. Wolności 24
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000742946
REGON: 380974443 NIP: 8943131375

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Damiana Kalinowskiego- Dyrektora Pionu Technicznego (Pełnomocnik)

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne w formule „zaprojektuj i wykonaj” w ramach zadania budżetowego: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”, związane z zaprojektowaniem i realizacją rozbudowy etapu III monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle. W trakcie realizacji zadania przez firmę NEO TECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie (58-260) przy ul. Wolności 24 zaistniały okoliczności opisane/stwierdzone w Protokole Konieczności Nr 1/2023 z dnia 17.11.2023r., które uzasadniają wydłużenie terminu realizacji Umowy o 50 dni kalendarzowych. Protokół Konieczności Nr 1/2023 z dnia 17.11.2023r. stanowi załącznik do niniejszego Aneksu.

§1.

Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 16 ust. 2 pkt 3, ust.5 i ust.9 Umowy, o której mowa w komparacji Aneksu, Strony dokonują następującej zmiany w treści ww. umowy:

- w §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: **nie dłuższym niż 476 dni od daty zawarcia umowy**, przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe”.

§2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....