

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa toru pumptrack na Stadionie Sportowym Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532437162
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 29
- 1.4.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 47-220
- 1.4.4.) Województwo: opolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosirkk.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirkk.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b0ce683-57a1-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218397
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405372
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa toru pumptrack na Stadionie Sportowym Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - etap II
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części toru Dirt Park, przy istniejącym torze grawitacyjnym na terenie stadionu sportowego „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Szkolna 7).
2. Zakres robót:
- a) wycinka 36 drzew (karpy należy sfrezować do poziomu 0, przy czym drewno zostanie złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie stadionu),
- b) wykonanie dwupoziomowej rampy startowej,
- c) wykonanie dwóch wybić o konstrukcji z profili stalowych i powierzchni jezdnej ze sklejki wodoodpornej,

- d) wykonanie jednego ziemnego ładowania oraz fragmentu nawierzchni mineralnej za ładowaniem,
- e) wykonanie jednej przeszkody typu roller i 3 przeszkód typu stolik z betonowymi wybiciami,
- f) wykonanie darniowania wykonanych skarp,
- g) odtworzenie nawierzchni trawiastej za pomocą trawy z siewu.

3. Dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 5, obejmuje całościowo tor Dirt Park oraz ścieżkę Citytrail, jednak przedmiotem zamówienia objęta jest wyłącznie część toru Dirt Park, w zakresie wskazanym w pkt 2 i załączniku 5A.

4. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz dziennik budowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać robotę stanowiącą przedmiot zamówienia z zachowaniem warunków określonych w decyzji nr 1/67/2023 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego, stanowiącej załącznik nr 5B.

3.8.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-10-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2023-12-28

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BT Project sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364087648

4.3.3.) Ulica: Sytkowska 43

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 60-413

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 440577,29 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00482302/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
okoliczności niezależne od wykonawcy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 31.03.2024 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00051494/01