

ANEKS NR 2

z dnia16.02.2024 r.

do umowy nr IRE-DS.272.1.57.2023 z dnia 13.09.2023 r. na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim Parku w Kędzierzynie-Koźlu, zwanej dalej „Umową” .

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

REGON: 531412912, NIP: 7492055601

reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

LAND ART PROJEKT Spółka z o.o.

z siedzibą w Krakowie (30-702) przy ul. Lipowej 3/24

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001070468, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 zł; REGON: 122455000, NIP: 6762451342,

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

Magdalenę Feil Bereta - Członka Zarządu

Damiana Mytych - Członka Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Umowa wydana do rejestru
umów Urzędu Miasta
w dniu 06.02.2024 pod nr 194-2/125/2023

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2024 z dnia 07.02.2024r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz ust. 1 pkt 5, zaistniała konieczność jej zmiany.

§ 1.

W związku z powyższym, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz § 16 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3 i ust. 7, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 165 dni od daty zawarcia umowy

(wlicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji),

przy czym przez dni rozumie się dni kalendarzowe.”

2) w § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia

- w czasie nie dłuższym niż 77 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego.”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak

WYKONAWCA

Członek Zarządu
Damian Mytych

Członek Zarządu
Magdalena Feil-Bereta

Niniejszy dokument nie będzie
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

Monika Czapel-Smigielska

Złup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Sławomir Orlik

Land Art Projekt Sp. z o.o.

ul. Lipowa 3/24, 30-702 Kraków

NIP 6762451342, Regon 122455000

KRS 0001070468