

w dniu 11.03.2024 pod nr 2-1/12E/2023 ANEKS NR 1
z dnia 04.03.2024 r.

do umowy nr 272.1.134.2022 z dnia 03.01.2023 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/przebudowy ul. Jasińskiego w Kędzierzynie-Koźlu

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32
REGON: 531412912, NIP: 7492055601
reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

Panem Andrzejem Masternakiem

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „BIOMASTER ANDRZEJ MASTERNAK”

z siedzibą w Zielonej Górze (66-006) przy ul. Ochla-Morelowa nr 3

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 971318612 NIP: 9291011087

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2024 z dnia 05.02.2024r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, zaistniała konieczność zmiany jej zakresu oraz przewidzianego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 1.

W związku z powyższym uzasadnieniem, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp oraz § 16 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w związku z § 6 ust. 11, ust. 3 pkt. 1 i ust. 8 umowy powołanej w komparycji, wprowadza się w niej następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) uzyskanie decyzji ZRID

- w czasie nie dłuższym niż 93 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o jej wydanie;”

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej składającej się na przedmiot umowy na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2 oraz za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy tej dokumentacji, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

125 460,00 zł

słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 00/100 zł,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2023 r. – płatne do kwoty 47 970,00 zł,

- w 2024 r. – pozostała kwota

zwane jest dalej również „ceną”. Warunki rozdziału wynagrodzenia umownego na poszczególne części zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3 (zestawienie opracowań składających się na przedmiot umowy);”

3) załącznik nr 3 do umowy otrzymuje następujące brzmienie:

ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Limit wynagrodzenia	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)
1	Opracowania przedprojektowe			23.370,00
1.1	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy inne)	1 + 2	do 30 %	12.300,00
1.2	Dokumentacja geotechniczna	3 + 2		11.070,00
2	Ekspertyza dendrologiczna (w razie konieczności)	2 + 2		-
3	Dwuwariankowa koncepcja programowa drogi	3 + 2		24.600,00
4	Projekty wykonawcze, projekty techniczne przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż	4 + 2		4.920,00
5	Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztów inwestycji	3 + 2		1.230,00
6	Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID i uzyskanie decyzji	w ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz dla Zamawiającego jn.		71.340,00
6.1	Wielobranżowy projekt budowlany	1 + 2		56.580,00
6.2	Projekt stałej organizacji ruchu	1 + 2		1.230,00
6.3	Projekty podziału nieruchomości	1 + 2		-
6.4	Inne materiały wymagane do wniosku	1 + 2		13.530,00
6.5	Dokumentacja geodezyjno-prawna	1 + 2		-
7	Projekt budowlany w zakresie poza ZRID i materiały do wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenia (w razie konieczności)	w ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz dla Zamawiającego jn 2 + 2		-
8	Dokumentacja dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki poza pasem drogowym wraz z materiałami do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę i skuteczne zgłoszenie (w razie konieczności)	2 + 2		-
9	Dokumentacja do odszkodowań	2 + 2		-
10	Szkie geodezyjny ze stabilizacji granic pasa drogowego	1 + 2		-
	RAZEM			125.460,00

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Andrzej Masternak

WYKONAWCA

BIOMASTER

Andrzej Masternak
66-006 Zielona Góra, ul. Ochla - Morełowa 3
NIP 929-101-10-87, REGON 971318612

Andrzej Masternak

WŁAŚCICIEL

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Andrzej Orlik

.....
RADCA PRAWNY podpis

Monika Orpel-Smigielska
Monika Orpel-Smigielska

12.02.2024r.

Orman

