

## **ANEKS Nr 1/2024**

**z dnia ..... 2024r.**

do umowy **Nr 272.1.89.2023** z dnia **19.01.2024r.** o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie- Koźlu”** zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**1. Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

**TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o.** z siedzibą w Jaryszowie (47-143) przy ul. Polna 12B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000960789, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, REGON: 521632389, NIP: 7561992830 zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

**Roberta Białdyga** – Prezesa Zarządu

o następującej treści:

### **PREAMBUŁA**

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z **„Przebudową i rozbudową ul. Nektarowej”** w Kędzierzynie-Koźlu. Z uwagi na odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji części robót, które opisane zostały szczegółowo w protokole konieczności nr 1/2024 z dnia 29-04-2024 r. (roboty niewykonane), należy dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia umownego. Wartość robót niewykonanych oszacowano na kwotę: 10.598,28 zł brutto. Powyższa zmiana powoduje w myśl postanowień Umowy konieczność zawarcia Aneksu do Umowy.

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz §15 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 6 ust. 2, oraz §15 ust. 3, ust. 6 pkt 5 i ust. 9 Umowy, o której mowa w komparacji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści umowy:

- w § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: **1 785 201,72 zł**

słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć dwieście jeden i 72/100 zł.”

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.**

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**PREZYDENT MIASTA**

*Sabina Nowosielska*