

Umowę wyliczono do rejestru  
umów Urzędu Miasta

w dniu 20.05.2024 pod nr 10-1/10E/2024

## ANEKS Nr 1/2024

z dnia 20.05.2024r.

do umowy Nr 272.1.89.2023 z dnia 19.01.2024r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle** z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**1. Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a  
**TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o.** z siedzibą w Jaryszowie (47-143) przy ul. Polna 12B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000960789, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, REGON: 521632389, NIP: 7561992830 zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

**Roberta Białdyga** – Prezesa Zarządu

o następującej treści:

### PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z „Przebudową i rozbudową ul. Nektarowej” w Kędzierzynie-Koźlu. Z uwagi na odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji części robót, które opisane zostały szczegółowo w protokole konieczności nr 1/2024 z dnia 29-04-2024 r. (roboty niewykonane), należy dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia umownego. Wartość robót niewykonanych oszacowano na kwotę: 10.598,28 zł brutto. Powyższa zmiana powoduje w myśl postanowień Umowy konieczność zawarcia Aneksu do Umowy.

### § 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz §15 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 6 ust. 2, oraz §15 ust. 3, ust. 6 pkt 5 i ust. 9 Umowy, o której mowa w komparacji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści umowy:

- w § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: **1 785 201,72 zł**

słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć dwieście jeden i 72/100 zł.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.


**ZAMAWIAJĄCY**

PREZYDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska

**WYKONAWCA**


Prezes Zarządu

  
Robert Białdyga  
TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o.  
47-143 Jaryszów, ul. Polna 1b  
NIP 7561992830, Regon 521632389


Niniejszy dokument nie budzi  
zastępczo pod względem  
formalno-prawnym.

.....  
data podpis

**RADCA PRAWNY**

  
Monika Orpel-Smigielska  
OC nr 2016.



**URZĄD MIASTA**  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
Wydział Finansowy  
Referat Obsługi Finansowej  
Urzędu Miasta  
ul. Piłsudskiego 10  
Kędzierzyn-Koźle  
Główny Kierownik  
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  
  
Tadeusz Orlik