

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



BRH.0003.1.5.2024

IRE-DS.0003.2.2024.JZ



Kędzierzyn-Koźle, 29.05.2024 r.

Szanowna Pani

Ewa Czubek

Radna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dot.: zapytania z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: PT i budowa ul. Modrzewiowej

Zadanie „PT i budowa ul. Modrzewiowej” zostało wprowadzone do budżetu na rok 2022 na wniosek mieszkańców.

Zaplanowana w budżecie kwota na rok 2022 wynosiła 100 000 zł, a na rok 2023 zaplanowana kwota w budżecie wynosiła 120 000 zł.

W roku 2022 zbierano wytyczne do realizacji zadania, wniosek do ZP został złożony w listopadzie 2022.

W wyniku postępowania przetargowego podpisano w lutym 2023 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą SPK Projekt Krzysztof Polaczek na kwotę 110 700,00 zł.

Dokumentację wykonano i odebrano 04 września 2023 r., wniosek na pozwolenie na budowę złożono 12.09.2023 r., pozwolenie na budowę otrzymano 20.10.2023 r. (decyzja stała się ostateczna 13.11.2023 r.).

W ramach uzgodnień zawiadamiana była Rada Osiedla Kuźniczka oraz wybrano do realizacji wariant uzgodniony i zaakceptowany przez Radę Osiedla i mieszkańców. Spotkanie w tej sprawie odbyło się 22.03.2023 r.

Nie było sprzeciwów mieszkańców co do planowanych wycinek w ramach inwestycji.

Koszty umów na dokumentację i sprawdzenie: 112 422 zł brutto.

Kosztorysy z dokumentacji na wykonanie robót budowlanych: 1 593 727,95 zł brutto.

Kopia:

a/a

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowostelska

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

ds. Gospodarki Przestrzennej
Inwestycyjno-Remontowej

Gmina Kędzierzyn-Koźle
Krzysztof Czupryński
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 50 338
fax +48 77 40 50 385
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl