

ANEKS NR 1

z dnia 28.06.2024 r.

Umowa wyliczone do rejestru
umów Urzędu Miasta

w dniu 28.06.2024 r. pod nr 101-1/12E/2021

do umowy nr IRE-DS.272.5.1.1.2020.RM z dnia 10.06.2021 r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w ramach zadania budżetowego: „PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”

zawarty pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32,

REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

RDK PROJEKT Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (55-040) przy ul. Wrocławskiej 24/3

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000554007, kapitał zakładowy w wysokości 50000,00 zł

REGON: 361322149 NIP: 8992765950

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

§ 1.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2024 z dnia 17.05.2024 r., stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 16 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1, 3-4, ust. 5 i 7 umowy powołanej w tytule, Strony dokonują następujących zmian:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie

nie dłuższym niż 341 dni od dnia przedłożenia projektów wykonawczych

(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualne uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),

przy czym przez „dni” rozumie się dni kalendarzowe.”;

b) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu – do sprawdzenia:

a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),

b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości,

- w terminie do dnia 04.06.2024 r.”;

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego ustanawia się następujące osoby:

Jagoda Zmarz tel. 77 40 50 377, faks 77 40 50 379, e-mail: jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl

Justyna Kucharczyk, tel. 77 40 50 379, e-mail: justyna.kucharczyk@kedzierzynkozle.pl

Edward Koszorek tel. 77 40 50 379, e-mail: edward.koszorek@kedzierzynkozle.pl

Aleksandra Kuśnierz tel. 77 40 50 384, e-mail: aleksandra.kusnierz@kedzierzynkozle.pl

Beata Królikowska tel. 77 40 50 380, e-mail: beata.krolikowska@kedzierzynkozle.pl

Ewa Pawłowska tel. 77 40 34 495, e-mail: ewa.pawlowska@kedzierzynkozle.pl

Katarzyna Obara tel. 77 40 50 384, e-mail: katarzyna.obara@kedzierzynkozle.pl;

Jagoda Zmarz

Katarzyna Obara

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla Zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle – Urząd Miasta Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji z siedzibą: ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (77) 40-50-379, e-mail: justyna.kucharczyk@kedzierzynkozle.pl;

c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla Wykonawcy: adres ul. Wrocławska 24/3; 55-040 Bielany Wrocławskie; tel. 71/757 51 36; e-mail: biuro@rdkprojekt.pl

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz wykonanie usług dodatkowych, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę oraz ustalenia wynikające z protokołu konieczności, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

260 760,00 zł brutto

słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100 zł,

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- w 2021 – płatne do kwoty 22.140,00 zł brutto;

- w 2023 – płatne do kwoty 39.360,00 zł brutto;

- w 2024 – płatne do kwoty 92.250,00 zł brutto;

- w 2025 – pozostała kwota;

zwane jest dalej również „ceną”. Warunki rozdziału wynagrodzenia umownego na poszczególne części zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 3.”;

4) załącznik nr 3 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do Aneksu.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 16.10.2022 r.

2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

WYKONAWCA

Prezes Zarządu

Robert Grodecki

RDK PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 24/3

55-040 Bielany Wrocławskie

NIP: 899-276-59-50, REGON: 361322149

Załącznik:

- protokół konieczności nr 01/2024 z dnia 17.05.2024 r.

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

RADCA PRAWNY

Monika Orpel-Smigielska
Monika Orpel-Smigielska

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Ciłważy Włodarczyk
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tomasz Orlik

Imaer

6 5 9 9 1 1 1 1 1 1

ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT UMOWY

Lp.	Wyszczególnienie projektów	Ilość egz. druk. + wersja elektron.	Limit wynagrodzenia	Wysokość wynagrodzenia cena brutto (zł)
1	Opracowania przedprojektowe		do 30 %	Suma poz.1.1 i 1.2
1.1	Opracowania geodezyjne (mapy do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy inne)	1 + 2		12 300,00
1.2	Dokumentacja geotechniczna	3 + 2		20 910,00
2	Trójwariantowa koncepcja programowa ciągu pieszo-rowerowego	3 + 2		22 140,00
3	Materiały do wydania decyzji środowiskowej	1+2		6 150,00
4	Projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż	4 + 2		76 570,00
5	Kosztorys inwestorski z zestawieniem kosztów inwestycji	3 + 2		15 680,00
6	Materiały do wniosku o wydanie ZRID	w ilości wymaganej przez organ wyd. decyzję oraz dla Zamawiającego jn.		Suma poz.6.1-6.6.
6.1	Wielobranżowy projekt budowlany	1 + 2		36 900,00
6.2	Operaty wodno-prawne	1 + 2		6 150,00
6.3	Projekt stałej organizacji ruchu	1 + 2		6 150,00
6.4	Projekty podziału nieruchomości	1 + 2		6 150,00
6.5	Inne materiały wymagane do wniosku	1 + 2		6 150,00
6.6	Dokumentacja geodezyjno-prawna	1 + 2		6 150,00
7	Projekt budowlany w zakresie poza ZRID	1 + 2		18 450,00
8	Dokumentacja dla robót niewymagających pozwolenia na budowę lub dla obiektów do rozbiórki poza pasem drogowym (w razie konieczności)	2 + 2	12 300,00	
9	Dokumentacja do odszkodowań	2 + 2	6 150,00	
10	Szkic geodezyjny ze stabilizacji granic pasa drogowego	1 + 2	2 460,00	
			RAZEM	260 760,00

UWAGA: Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i formy ww. opracowań wg punktów III.3 ÷ III.12 Opisu przedmiotu zamówienia.

Podpis
/pełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/