

## ANEKS NR 2

z dnia 29.07.2024 r.

**do umowy Nr 272.1.43.2021 z dnia 30.06.2021r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:  
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu**  
*w ramach zadania budżetowego: „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”*

zawarty pomiędzy:

**Gminą Kędzierzyn-Koźle**, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

REGON: 531412912, NIP: 7492055601

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Wołynkiewicza – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

**Panem Czesławem Hodurek,**

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „**CZESŁAW HODUREK PRACOWNIA INŻYNIERSKA**”  
**w Krakowie (30-116)** przy ul. **Kasztelańskiej 20**, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
REGON: **350187310** NIP: **6761158723**,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

### PREAMBUŁA

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 01/2024 z dnia 09.07.2024 r., których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, uniemożliwiającymi zachowanie terminu wykonania umowy, zaistniała konieczność zmiany jej terminu, na podstawie art.455 ust.1 pkt 1 Pzp oraz § 16 ust. 3 pkt 3 umowy powołanej w tytule, Strony dokonują następujących zmian:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie:

**nie dłuższym niż 160 dni od daty ostatecznego odbioru przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej, pozytywnie uzgodnionej z OWKZ w Opolu**

*(wylicza się łącznie z czasem na sprawdzanie, poprawę i skompletowanie dokumentacji oraz uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych)*

*przy czym przez „dni” należy rozumieć „dni kalendarzowe”.*

2) § 2 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) uzyskanie pozytywnego uzgodnienia koncepcji programowo-przestrzennej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu oraz przekazanie jej Zamawiającemu

- w terminie do dnia 25.06.2024r. ”

### § 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 30 czerwca 2022r.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.