

**ANEKS nr 1 do umowy nr IPM. 272.20.2024 zawartej dniu 11.07.2024 r.
wpisanej do rejestru umów pod nr 110/IPM/2024**

zawarty w dniu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-20-55-601
reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

Mariuszem Markutem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „GoMa” Mariusz Markut, z
siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. Kazimierza Mireckiego 13, posiadającą NIP: 8650010415, REGON:
690573141

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

W związku ze zgłoszeniem z dnia 30 lipca 2024 r. przez Wykonawcę Zamawiającemu przypadku braku dostępności na polskim rynku materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia tj. kabli 3w1 z podświetlanym logo (80 sztuk), Zamawiający uznaje zasadność aneksowania terminu realizacji zamówienia.

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 3 umowy § 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 9.08.2024 r.”

§ 2.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

.....

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska