

ANEKS nr 1 do umowy nr IPM. 272.20.2024 zawartej dnia 11.07.2024 r. pod nr 110/IPM/2024  
wpisanej do rejestru umów pod nr 110/IPM/2024

zawarty w dniu 01.07.2024 pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-20-55-601  
reprezentowaną przez:

Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

Mariuszem Markutem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „GoMa” Mariusz Markut, z  
siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. Kazimierza Mireckiego 13, posiadającą NIP: 8650010415, REGON:  
690573141

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

### PREAMBUŁA

W związku ze zgłoszeniem z dnia 30 lipca 2024 r. przez Wykonawcę Zamawiającemu przypadku braku  
dostępności na polskim rynku materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia tj. kabli 3w1 z  
podświetlanym logo (80 sztuk), Zamawiający uznaje zasadność aneksowania terminu realizacji  
zamówienia.

#### § 1.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 3 umowy § 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 9.08.2024 r.”

#### § 2.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

#### § 3.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla  
Wykonawcy.

Wykonawca

**GoMa**

Mariusz Markut

37-450 Stalowa Wola, ul. Mireckiego 13

tel. kom. 602 176 724

NIP: 865-001-04-15

Zamawiający

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

RADCA PRAWNY

Joanna Mazurkiewicz  
nr wolsu 02/1364