

**ANEKS nr 1**

**do umowy o roboty budowlane nr 114/2024/MOSiR z dnia 19.07.2024 r.**

zawarty w dniu 10.10.2024 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, Al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, REGON 532437162, NIP 7491954792, reprezentowanym przez: Dyrektora Lucynę Niewadziś, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźla nr Or.0052.7.3.2024 z dnia 30.08.2024 r., zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a  
**K+D Budownictwo sp. z o.o.** siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Głębczycka 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy pod nr 233916, REGON 160019290, NIP 1990031269, reprezentowana przez: **Adama Kernerę** – Prezesa zarządu, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Zamawiający - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, na podstawie §13 ust. 6 i 8 umowy o roboty budowlane nr 114/2024/MOSiR z dnia 19.07.2024 r., zawartej w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia MOSiR.051.02.02.01.2024.D, w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, pn. „Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej w Kędzierzynie-Koźlu”, w zw. z art. 455 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zwiększa zakres zamówienia, poprzez zlecenie budowy dodatkowych piłkochwyłów (nr 3 i 5) o długości 4 m wraz z tulejami do mocowania słupów w prefabrykowanym fundamencie.

Powyższa zmiana umowy nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

**§ 1.**

1. Dodaje się w § 2 ust. 2 lit. e), który otrzymuje brzmienie o treści:

„e) Dostawa i montaż piłkochwyłów - słupy z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6024, o wym. min. 80x80 mm (przekrój i grubość ścianek wg wytycznych producenta systemu), o dł. 4.00 m ponad powierzchnię terenu wraz z tuleją do mocowania słupów w podłożu o dł. min. 50 cm (zgodnie z wytycznymi producenta) montowanej w prefabrykowanym fundamencie. Słupy z uszkami do przewlekania linek stalowych przytrzymujących siatkę. Rozstaw słupów wg projektu. Skrajne słupy zaopatrzone w stężenia narożne osadzone w prefabrykowanym fundamencie. Wypełnienie z siatki bezwęzłowej wykonanej z polipropylenu w kolorze zielonym, o podwyższonej wytrzymałości, gr. splotu 4 mm i oczkach 100x100 mm - parametry zgodnie z projektem (obmiar = 152.04 m<sup>2</sup>) wraz z wykonaniem robót ogólnobudowlanych.

2. Dodaje się w § 8 ust. 1a, który otrzymuje brzmienie o treści:

„1a. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 lit. e) umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 35.385,88 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć 88/100 złotych brutto.)”

**§ 2.**

1. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Lucyna  
Niewadzisz  
Data: 2024.10.11 11:49:59 CEST

.....  
Zamawiający

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  
Adam Kerner; K+D  
Budownictwo Sp. z o.o.  
Data: 2024.10.11 13:46:17 CEST

.....  
Wykonawca