

897-1-UM

Umowa nr 272.1.28.2024
Miasto Kędzierzyn-Koźle

z dnia 15.11.2024 r. pod nr 114-1/1021/2024

ANEKS Nr 1/2024

z dnia 14.11.2024r.

do umowy Nr 272.1.28.2024 z dnia 24.07.2024r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ul. Mikołaja z Koźla, os. Koźle Zachód w Kędzierzynie-Koźlu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Sabinę Nowosielską - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
2. Krzysztofa Wołynkiewicza – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a
TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaryszowie (47-143) przy ul. Połna 12B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000960789, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, REGON: 521632389, NIP: 7561992830 zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

Robertą Białdygą – Prezesa Zarządu

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z „Przebudową ul. Mikołaja z Koźla” w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania zwiększono plan na realizację zadania w 2024 r., co umożliwiła zwiększenie kwoty wynagrodzenia do zapłaty w 2024 r. O zwiększeniu środków na ww. zadanie zdecydowała Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle na wniosek Pani Prezydent-podejmując uchwałę nr VII/69/24 w dniu 30 października 2024 r. Z uchwały wynika, że zwiększono środki na ww. zadanie o kwotę 250.000,0 zł. Powyższe zostało również opisane w protokole konieczności nr 1/2024 z dnia 31.10.2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz §15 ust. 6 i 7 Umowy, o której mowa w komparacji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści umowy:

- w § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

2.902.800,00zł

słownie: dwa miliony dziewięćset dwa tysiące osiemset 00/100 zł

[Signature]
Zmar

[Signature]

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

- 1) w roku 2024- płatne do kwoty 255.000,00 zł brutto
- 2) w roku 2025- pozostała część kwoty określonej w ust.1”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji i remontowej
Krzysztof Wołyńkiewicz

PREZYDENT MIASTA
Sabina Nowosielska

Prezes Zarządu
Rafał Bruch
Rozbudowa i remonty
TRANSCONSTRALTYKA Sp. z o.o.
ul.

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzedu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tomasz Orlik

[Signature]
4.8.2024

[Signature]