

ANEKS Nr 2/2024

z dnia 2024r.

do umowy **Nr 272.1.28.2024** z dnia **24.07.2024r.** o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Przebudowa ul. Mikołaja z Koźła, os. Koźle Zachód w Kędzierzynie- Koźlu”** zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 7492055601), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- 1. Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
- 2. Krzysztofa Wołynkiewicza** – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaryszowie (47-143) przy ul. Polna 12B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000960789, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, REGON: 521632389, NIP: 7561992830 zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

Roberta Białdyga – Prezesa Zarządu

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje zadanie związane z **„Przebudową ul. Mikołaja z Koźła”** w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie realizacji zadania wykonawca robót zwrócił się pismem nr 07/KKMzK/08/2024 z dnia 06.11.2024 r oraz pismem nr 08/KKMzK/08/2024 z dnia 12.11.2024 r się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu realizacji inwestycji o 12 dni kalendarzowych. Mając na uwadze okoliczności opisane w protokole konieczności na 2 z dnia 12.11.2024r Zamawiający akceptuje wniosek Wykonawcy i wydłuża termin realizacji zadania o 12 dni kalendarzowe tj. do dnia 16.12.2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz §15 ust. 2 pkt 3 ust. 5 pkt 2 oraz ust. 7 Umowy, o której mowa w komparacji Aneksu, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści umowy:

- w § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) termin realizacji robót budowlanych i czynności stanowiących przedmiot zamówienia – 132 dni kalendarzowe liczone od daty przekazania placu budowy”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej**

Krzysztof Wołynkiewicz