

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 14 grudnia 2017r.

Znak sprawy:
ZD.0003.65.2017.IG
Wasz znak:
BRM.0003.228.2017

Ryszard Masalski
Radny Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: **informacji o wykonaniu zadań remontowych dróg i chodników opisanych w planie oznaczonym symbolem ZD.0012.1.2017.IG z dnia 30 marca 2017r.**

W załączeniu przekazuję, w formie tabeli, informację aktualną na dzień 1 grudnia 2017r. w sprawie planowanych, zrealizowanych i będących w trakcie realizacji zadań drogowych w 2017r prowadzonych przez Wydział Zarządzania Drogami.

W sprawie szczegółowej informacji dotyczącej zadania nr 21: remont chodnika od ulicy Szkolnej do ul. Tuwima przez park – etap I, informuję, że realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na stan nawierzchni chodnika niezagrażający bezpieczeństwu użytkowników. Wymiana nawierzchni chodnika zostanie wykonana po zakończeniu remontów na chodnikach ulic gminnych, których stan zagraża bezpieczeństwu ruchu.

KIEROWNIK
Wydziału Zarządzania Drogami
mgr inż. Marek Mazurkiewicz

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)
Zd. PREZIDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle

Artur Maruśczak
ZASTĘPCA PREZIDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
.....
(podpis nadzorującego Zastępcy)

PREZIDENT MIASTA

Sabina Nowosińska

.....
(podpis Prezydenta Miasta)

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Kopia: a/a

Remonty miejskich ulic i chodników.

Poniżej prezentujemy wykaz tegorocznych miejskich inwestycji drogowych realizowanych przez Wydział Zarządzania Drogiami wraz z informacją o ich etapie realizacji.

Plan bieżących inwestycji drogowych w 2017 r. – Wydział Zarządzania Drogiami Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźła				
lp	Nazwa zadania	Osiedle	Termin realizacji w 2017 roku	Zakres prac
1	Przebudowa ul. Piłsudskiego	Azoty	zakończono	270 m (cała ulica)
2	Przebudowa ul. Ligonía *	Pogorzelec	w trakcie realizacji	wymiana nawierzchni od ul. Chopina do ul. Bema - 330 m
3	Budowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Bolesława Chrobrego 22	Zachód	zakończono	nowa droga przed blokiem ul. Bolesława Chrobrego 22 - 80 m
4	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Bolesława Chrobrego	Zachód	zakończono	przebudowa całego przepustu
5	Remont parkingu przy ul. Dworcowej	Śródmieście	zakończono	remont całego parkingu przy dworcu PKP
6	Przebudowa parkingu przy ul. 11 Listopada	Śródmieście	zakończono	rozbudowa istniejącego parkingu przy budynku ul. 11 Listopada 1
7	Utwardzenie ul. Bocznej	Przyjaźni	zakończono	utwardzenie 80 m od ul. Bocznej 2 do ul. Bocznej 2B
8	Utwardzenie drogi przy ul. Lasoki 6 i 9, 11	Rogi	zakończono	od wału przeciwpowodziowego do posesji ul. Lasoki 6, 9, 11
9	Budowa ścieżki pieszej łączącej ul. Główną z ul. Rajską	Rogi	zakończono	budowa 280 m ścieżki pieszej pomiędzy ul. Główną 63 a ul. Rajską
10	Przebudowa odcinka ulicy Bolesława Śmiałego i budowa chodnika	Piastów	zakończono	przebudowa 60 m od budynku 3 A-K do końca drogi
11	Przebudowa ul. Przedwiośnie od nr 1 do 2	Kłodnica	zakończono	przebudową od ul. Jagiellońskiej do ul. Gaszowca 70 m
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 418 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul.	Południe	zadanie w trakcie	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Głębczyckiej, realizowana przez Zarząd Dróg

	Głubczyckiej		realizacji	Wojewódzkich w Opolu
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 od skrzyżowania z nowo projektowaną drogą gminną ul. Elewatorową	Kłodnica	zakończono	Przebudowa ul. Kłodnickiej i jej skrzyżowania z nowo projektowaną odnogą ul. Elewatorowej, realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
14	Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Kłodnickiej z drogami gminnymi ul. Kłosową i ul. Żabieniecką oraz z drogą powiatową ul. Szymanowskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Kłodnica	zakończono	Przebudowa ul. Kłodnickiej i jej trzech skrzyżowań, montaż sygnalizacji świetlnej, realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Plan bieżących remontów dróg w 2017 r. – Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyna-Koźla				
15	Budowa progów zwalniających na osiedlu Miejsce Kłodnickie (2016/2017)	Miejsce Kłodnickie	zakończono	budowa progów na całym osiedlu
16	Remont chodnika ul. Waryńskiego 11-13	Azoty	zakończono	remont chodnika przy posesji ul. Waryńskiego 11-13
17	Remont chodnika ul. Grabskiego od ul. Jordanowskiej do ul. Waryńskiego	Azoty	zakończono	remont chodnika ul Grabskiego od ul. Waryńskiego do ul. Jordanowskiej
18	Remont chodnika ul. Wróblewskiego - strona parzysta	Sławięcice	zakończono	remont chodnika 200 m strona parzysta
19	Budowa progów zwalniających ul. Dąbrowszczaków - 2 szt.	Sławięcice	zakończono	budowa 2 progów zwalniających
20	Remont chodnika ul. Broniewskiego – uzupełnienie	Blachownia	zakończono	remont chodnika strona lewa od ul. Makuszyńskiego do Niepodległości
21	Remont chodnika od ul. Szkolnej do ul. Tuwima przez park - 1 etap	Blachownia	realizacja tymczasowo wstrzymana	remont chodnika - ok. 130 m bieżących
22	Budowa azylu pieszego (wysepki dla pieszych rozdzielających dwa pasy ruchu) i przejścia dla pieszych ul. Tuwima	Blachownia	zadanie w trakcie realizacji – opracowywana jest dokument.- planowana realizacja w 1 kw.	budowa azylu i przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Broniewskiego i ul. Zwycięstwa

			2018r.	
23	Remont chodnika ul. Energetyków - wymiana krawężników	Przyjaźni	zakończono	wymiana uszkodzonego chodnika
24	Budowa zjazdów ul. Piękna - strona parzysta od nr 22	Śródmieście	zakończono	remont zjazdów i wymiana krawężnika
25	Remont chodnika ul. Dąbrowskiego od ul. Głowackiego do ul. Pułaskiego	Śródmieście	zakończono	remont 200 m chodnika od ul. Grunwaldzkiej do ul. Pułaskiego
26	Budowa progów zwalniających i spowalniających ul. Platanowa i Jesionowa	Kuźniczka	zakończono	budowa progów zwalniających i spowalniających ul. Platanowa i ul. Jesionowa
27	Remont chodnika ul. Kalinowa	Kuźniczka	zakończono	remont chodnika w ciągu ul. Kalinowej
28	Remont chodnika ul. Głogowa - strona nieparzysta	Kuźniczka	zakończono	remont chodnika ul. Głogowa - strona nieparzysta
29	Budowa progów zwalniających ul. Modrzejewskiej	Lenartowice	zakończono	budowa progów zwalniających
30	Remont chodnika ul. Kazimierza Wielkiego od Biedronki do Komesu	Piastów	zakończono	remont chodnika ul. Kazimierza Wielkiego od Biedronki do Komesu - ok 180 m
31	Budowa progów zwalniających ul. Benisza i ul. Królowej Jadwigi	Piastów	zakończono	budowa progów zwalniających ul. Benisza i ul. Królowej Jadwigi
32	Budowa progów zwalniających al. Jana Pawła II	Piastów	zakończono	budowa progów zwalniających al. Jana Pawła II od 41A do 41D
33	Budowa chodnika al. Jana Pawła II - Lidl	Piastów	zakończono	budowa ok. 100 m chodnika przystanek al. Jana Pawła II Lidl
34	Budowa progów zwalniających ul. Wiosenna	Cisowa	zakończono	budowa progów zwalniających
35	Remont chodnika ul. Kościuszki 48	Pogorzelec	zakończono	remont chodnika w ciągu ul. Kościuszki przed posesją nr 48
36	Remont chodnika ul. Konwalii od ul. Krokusów do alei Róż	Pogorzelec	zakończono	remont chodnika ul. Konwalii od ul. Krokusów do alei Róż
37	Remont chodnika ul. Sosnowa od ul. Krokusów do Zielonej	Pogorzelec	zakończono	remont chodnika ul. Sosnowa od ul. Krokusów do ul. Zielonej
38	Budowa studni ul. Kosynierów, ul. Góreckiego	Rogi	zadanie w trakcie realizacji	budowa studni kanalizacji burzowej ul. Kosynierów, ul. Góreckiego
39	Remont dojeżdż do posesji ul. Bukowa	Rogi	zakończono	remont dojeżdż do posesji w ciągu ul. Bukowej

40	Remont chodnika ul. Słowiańska - pozostały odcinek	Zachód	zakończono	remont chodnika ul. Słowiańska - pozostały odcinek
41	Remont przejścia i parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego 12	Zachód	zakończono	remont przejścia i parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego 12
42	Remont chodnika ul. Planetorza + ul. Złotnicza + ul. Sądowa	Stare Miasto	zakończono	remont częściowy chodnika ul. Planetorza + ul. Złotnicza + ul. Sądowa
43	Remont chodnika ul. Zamkowa - dojście do parku	Stare Miasto	zadanie w trakcie realizacji – opracowywana jest dokument.- planowana realizacja w I kw. 2018r.	remont dojścia do parku od strony ul. Zamkowej
44	Remont chodnika ul. Piramowicza od ul. Anny do ul. Sądowej	Stare Miasto	zakończono	remont częściowy ul. Piramowicza od ul. Anny do ul. Sądowej
45	Remont chodnika na ul. Piastowskiej	Stare Miasto	zakończono	remont częściowy chodnika na ul. Piastowskiej od ul. Żeromskiego do stacji paliw
46	Remont zatoki autobusowej ul. Piastowska	Stare Miasto	zadanie w trakcie realizacji opracowano dokument. dokonano zgłoszenia robót- planowana realizacja w I /II kw. 2018r.	remont zatoki autobusowej ul. Piastowska 17
47	Remont chodnika promenada Księdza Ludwika Rutyny	Stare Miasto	zakończono	remont chodnika promenada Księdza Ludwika Rutyny
48	Remont zatoki autobusowej ul. Żeromskiego *	Stare Miasto	zadanie w trakcie realizacji opracowano	remont zatoki autobusowej ul. Żeromskiego

			dokument. dokonano zgłoszenia robót- planowana realizacja w I /II kw. 2018r.	
49	Budowa łącznika do placu zabaw ul. Wrzosowa	Południe	zakończono	budowa łącznika do placu zabaw ul. Wrzosowa
50	Budowa progów zwalniających ul. Kłosowa	Kłodnica	zakończono	budowa progów zwalniających ul. Kłosowa
51	Budowa progów zwalniających ul. Krasieńskiego	Zachód	zakończono	budowa progów zwalniających ul. Krasieńskiego
52	Remonty interwencyjne		zadania w trakcie realizacji	obszar całej gminy (remonty doraźne)
53	Remont drogi ul. Baczyńskiego do posesji 11, 13, 7 oraz 92, 94, 96	Rogi	zakończono	remont drogi ul. Baczyńskiego do posesji 11, 13, 7 oraz 92,94,96
54	Remont drogi wewnętrznej ul. Raciborska w stronę cmentarza	Południe	zakończono	remont częściowy nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Raciborska w stronę cmentarza
55	Remont poboczy droga transportu rolnego, działka 225/21	Miejsce Kłodnickie	zakończono	remont poboczy droga transportu rolnego, działka 225/21
56	Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Herberta i Jasińskiego	Zachód	zakończono	remont nawierzchni tłuczniowej ul. Herberta i ul. Jasińskiego
57	Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Wyspiańskiego	Kłodnica	zakończono	remont nawierzchni tłuczniowej ul. Wyspiańskiego od 28 do 30
58	Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Błonie i nawierzchni gruntowej ul. Osiedlowa	Kłodnica	zakończono	remont nawierzchni tłuczniowej ul. Błonie i nawierzchni gruntowej ul. Osiedlowa
59	Remont nawierzchni tłuczniowej ul. Nektarowa	Kłodnica	zakończono	remont nawierzchni tłuczniowej ul. Nektarowa
60	Remont nawierzchni gruntowej ul. Serdeczna, ul. Szczęśliwa, ul. Niezdrowicka.	Sławięcice	zadanie w trakcie realizacji, planowany termin realizacji 27.12	remont nawierzchni gruntowej ul. Serdeczna, Szczęśliwa, Niezdrowicka

			br.	
61	Remont nawierzchni gruntowej ul. Aroniowa	Śródmieście	zakończono	remont nawierzchni gruntowej ulicy Aroniowa
62	Remont drogi dojazdowej do boiska w Cisowej	Cisowa	zakończono	remont nawierzchni drogi dojazdowej do boiska w Cisowej
63	Remont nawierzchni gruntowej drogi wewnętrznej ul. Nowowiejska	Lenartowice	zakończono	remont nawierzchni gruntowej drogi wewnętrznej ul. Nowowiejska
64	Remonty cząstkowe: jezdnie		zadanie w trakcie realizacji	II-IV kwartał
65	Naprawa przepustu na ul. Pieli i ul. Eichendorffa	Sławięcice	zakończono	naprawa odwodnienia i balustrad murowanych oraz tynków
66	Naprawa przyczółków betonowych i kamiennych ul. Sadowa	Sławięcice	zakończono	naprawa przyczółków betonowych i kamiennych ul. Sadowa
67	Opracowanie projektu remontu mostu ul. Wróblewskiego	Sławięcice	nie wyłoniono wykonawcy w postępowaniu – kwota znacznie przewyższająca przeznaczone środki na to zadanie	opracowanie projektu remontu mostu ul. Wróblewskiego
68	Naprawa okładzin kamiennych przyczółków mostu ul. Ludowa	Przyjaźni	zakończono	naprawa okładzin kamiennych, przyczółków oraz pokładu drewnianego
69	Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy i naprawa przyczółków betonowych ul. Młynarska	Kłodnica	zakończono	zabezpieczenie antykorozyjne poręczy i naprawa przyczółków betonowych ul. Młynarska
70	Zabezpieczenia antykorozyjne poręczy i naprawa przyczółków betonowych ul. Młyńska	Pogorzelec	zakończono	zabezpieczenie antykorozyjne poręczy i naprawa przyczółków betonowych ul. Młyńska
71	Umocnienie skarp, naprawa konstrukcji betonowych, belek podporowych, zabezpieczenie antykorozyjne poręczy na mostku na Linecie	Zachód	zakończono	umocnienie skarp, naprawa konstrukcji betonowych, belek podporowych, zabezpieczenie antykorozyjne poręczy na

				mostku na Linecie
72	Naprawa ozdobnych poręczy most ul. Piastowska	Stare Miasto	zakończono	naprawa ozdobnych poręczy most ul. Piastowska
73	Naprawa murowanych poręczy i nawierzchni jezdni + chodnik most Ludwikowskiego	Stare Miasto	zakończono	naprawa murowanych poręczy i nawierzchni jezdni + chodnik most Ludwikowskiego
74	Ograniczenie nośności mostu na ul. Wyspiańskiego	Kłodnica	zakończono	opracowanie projektu organizacji ruchu w związku z ograniczeniem tonażu
BUDŻET OBYWATELSKI 2017				
75	Poszerzenie ulicy Spółdzielców o miejsca parkingowe +oznakowanie.	Stare Miasto	zadanie w trakcie realizacji	poszerzenie ul. Spółdzielców o miejsca parkingowe i oznakowanie
76	Remont chodników: ul. Wiśniowa oraz część ul. Akacyjowej - etap I	Kuźniczka	zakończono	remont chodników: ul. Wiśniowa oraz część ul. Akacyjowej - etap I
77	Modernizacja chodnika łącznik ul. E. Plater i ul. Filtrowej	Zachód	zadanie w trakcie realizacji opracowano dokument. dokonano zgłoszenia robót- planowana realizacja w I /II kw. 2018r.	modernizacja chodnika łącznik ul. E. Plater i ul. Filtrowej (za przedszkolem)
78	Nowa nawierzchnia ulicy - odłám ulicy Raciborskiej w stronę cmentarza	Południe	zakończono	wykonanie nowej nawierzchni - odłám ulicy Raciborskiej w stronę cmentarza
79	Remont chodnika ul. Sądowa - nowa nawierzchnia z obu stron	Stare Miasto	zadanie w trakcie realizacji opracowano dokument.: trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę	remont chodnika ul. Sądowa - nowa nawierzchnia z obu stron

			planowana realizacja w 2018r.	
80	Budowa 2 progów zwalniających droga wewnętrzna ul. Główna	Rogi	zakończono	budowa 2 progów zwalniających droga wewnętrzna ul. Główna od 106 do 112