

INTERPELACJA/ZAPYTANIE

Radny Tomasz Scheller  
(imię i nazwisko)

BE.M.0003.39.2018

SESJA

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


w dniu 31.01.2018

Proszę o odpowiedź w sprawie:

JRE

W związku z odpowiedzią na moją interpelację o sygnaturze IRE-DS.0003.34.2017.BK z dnia 20.12.2017 proszę o uzupełnienie informacji dla numerów pozycji zgodnych z Państwa zestawieniem:

- proszę o podanie dla ostatniego etapu przebudowy Alei JP II, analogicznego zestawienia, jak w odpowiedzi
- proszę o podanie przyczyn aneksowania terminu dla budowy basenu w Azotach. Jaki termin jest obecnie jako ostateczny
- dla poz.12 proszę o odpowiedź na pytanie kiedy nastąpiło przekazanie placu budowy
- dla poz.44 proszę o wyszczególnienie dni niesprzyjających wykonaniu zadania w terminie
- dla poz. 47 proszę o udostępnienie skanów protokołów odbioru dla zadania podstawowego oraz dla robót dodatkowych
- dla poz. 49:
  - a) proszę o uściślenie zakresu robót dodatkowych
  - b) w jakich dniach do 15.12 nie wykonywano robót z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne
  - c) od jakiego dnia wznowiono roboty w 2017 roku
- dla poz. 58 – proszę o odpowiedź na pytanie kiedy nastąpiło przekazanie placu budowy



(podpis)