

# Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



IRE-DS.0003-4-2018.BK/KO

Kędzierzyn-Koźle, 08.02.2018r.

**Pan Tomasz Scheller  
Radny Rady Miasta  
Kędzierzyn-Koźle**

Dotyczy: interpelacji BRM.0003.36.2018 złożonej podczas sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniu 31.01.2018r.

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji informuje, że do umowy dotyczącej budowy ulicy Powstańca Filipa Pieli podpisano aneksy przedłużające termin umowy łącznie o 60 dni, w związku z robotami dodatkowymi wynikającymi z natrafionych kolizji, jak również z powodu wystąpienia warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych. Termin zakończenia budowy po podpisaniu aneksów – 13.03.2018r.

Na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych komisja powołana zarządzeniem nr 1691/GNP/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 września dokonała odbioru posiadania nieruchomości, co do których Gmina Kędzierzyn-Koźle nabyła prawo własności w związku z decyzją nr 4/2017 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10.07.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa pasa drogowego wraz z budową kanalizacji deszczowej, rozbudową linii energetycznej oświetleniowej, oraz przebudowa sieci i przyłączy energetycznych, przebudowa sieci i przyłączy teletechnicznych, budowa brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Powstańca Filipa Pieli”.

W zakresie dziewięciu nieruchomości zawarte zostały pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle, a dotychczasowymi właścicielami nieruchomości, ugody administracyjne skutkujące wypłatą odszkodowań. W zakresie pięciu nieruchomości zostało zawieszono postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowań, w związku z uzgodnieniami dotyczącymi wzajemnej zamiany nieruchomości. W pozostałym zakresie, Gmina Kędzierzyn-Koźle wyrażając wolę zawarcia ugody, w stosunku do dwunastu nieruchomości zaproponowała ich dotychczasowym właścicielom kwotę odszkodowania i prowadzone są w tym przedmiocie negocjacje właściwe dla tego etapu postępowania.

Zatwierdzam

**PREZYDENT MIASTA**

12.2.18 *Sabrina Nowosielska*  
Sabina Nowosielska

1. Biuro Rady Miasta  
2. a.a BK/KO

**Kierownik Wydziału  
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji**

*Bienkowska*

Kamila Bienkowska

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle

*Artur Maruszczak*  
Artur Maruszczak  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
ds. Gospodarki Przemysłowej  
i Inwestycyjno-Remontowej