

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



IRE-IR.7013.1.1.2017.GB

Kędzierzyn-Koźle, 13 marzec 2018r.

Ewa Czubek
Radna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: Realizacji zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ul. Miłą i 1Maja” w Kędzierzynie-Koźlu

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 28 lutego 2018r. dotyczącego realizacji zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ul. Miłą i 1Maja” w Kędzierzynie-Koźlu przesyłam dokumenty, o które Pani wnioskuje.

Równocześnie uprzejmie informuję, że przedłożona przez Wykonawcę zadania Firmę „HUCZ” Sp.z o.o. gwarancja dla zakresu od km 2 + 550,00 do km 2 + 725,00 obejmuje wydłużony okres gwarancyjny wynoszący 120 miesięcy i została zaakceptowana przez Zamawiającego.

Załączniki:

- 1) Karta gwarancyjna do umowy nr 272.8.2017 z dnia 18 kwietnia 2017;
- 2) Protokół IRE-IR.1.1.2017.GB z dnia 01.12.2017r. - dotyczący potrąceń z tytułu robót niewykonanych;
- 3) Protokół IRE-IR.1.1.2017.GB z dnia 01.12.2017r. - dotyczący przedłużenia okresu gwarancji.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Sabrina Nowosielska
Sabina Nowosielska

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bryll tel. 77 40 50 381 ; kom: 512772812

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy umowy z dnia 18 kwietnia 2017 nr 272.8.2017, której przedmiotem jest Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Al. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki i Głowackiego do skrzyżowania z ul. Miłą i 1Maja”. Zakres I - od km 2 + 050,00 do km 2+ 390,00 ; Zakres II - od km 2 + 390,00 do km 2 + 725,00.

Gwarant:

Hucz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

Data odbioru ostatecznego (końcowego) przedmiotu umowy : 28-11-2017

udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy z zastrzeżeniem że w związku z zastosowaniem zamienniej technologii wykonania warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jezdni głównej Al. Jana Pawła II na odcinku od km 2 + 550,00 do km 2 +725,00 z zakresu II zadania udzielamy wydłużonej gwarancji na łączny okres 120 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wydłużony okres gwarancji dotyczy odcinka w km 2+550,00 do km 2+725,00.

na następujących warunkach:

I. Ogólne warunki gwarancji i jakości:

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym (końcowym).
4. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jakości wykonania Przedmiotu umowy, zobowiązany jest, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, do dokonywania raz w roku, przeglądów gwarancyjnych umożliwiających stwierdzenie ewentualnych wad i usterek, pozwalających Zamawiającemu wyegzekwować ich usunięcie od Wykonawcy.
5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
 - a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,
 - b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisany przy udziale obu stron – ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 - c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołarnie.

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
- a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
 - b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
 - c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie niewłaściwej konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.
7. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru ostatecznego.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. Powyższy wymóg dotyczy również szkód wyrządzonych podmiotom trzecim i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od dnia sporządzenia stosownego protokołu szkodowego.
9. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

PROKURENT

Robert Hucz

(podpis)

HUCZ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SP.K.
42-283 Bóbrów, ul. Częstochowska 14
tel.: 34/ 353 92 53, 34/ 375 81 00, fax: 34/ 375 61 01
NIP: 5751885237 Regon: 243065652

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:

Kierownik Wydziału
Inwestycji i Ochrony Środowiska

(podpis) *Mimila Bienkowska*

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

data podpis
RADCA PRZEM. I GOSP. 1.4
Mikołaj Miś
KR 1648 12.11.2018.

P R O T O K Ó Ł

**W sprawie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa i rozbudowa ul. Al. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania
z ul. Matejki i Głowackiego do skrzyżowania z ul. Miłą i 1Maja”
Zakres I - od km 2 + 050, 00 do km 2 + 390,00 Zakres II - od km 2 + 390,00 do km 2 + 725,00**

Na podstawie §6 ust.2 umowy Nr 272.8.2017 z dnia 18.04.2017 o roboty budowlane dotyczące wykonania w/w zadania inwestycyjnego, strony zgodnie deklarują **zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy** według niżej występującego wyliczenia.

I. Zmniejszenie wynagrodzenia wynika z :

1. Wykonania przez Wykonawcę zamiennej konstrukcji jezdni głównej Al. Jana Pawła II w warstwie podbudowy bitumicznej w stosunku do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Odstępstwo od dokumentacji stwierdzono na podstawie pobranych próbek. Zlecona przez Inwestora w związku z odstępstwem od rozwiązań projektowych ekspertyza konstrukcji nawierzchni jezdni głównej stwierdza, iż wykonana nawierzchnia spełnia wymagania dotyczące nośności dla prognozowanej kategorii ruchu KR4, która jest adekwatna do funkcji jaką ma spełniać ulica miejska klasy Z, którą jest Aleja Jana Pawła II.
Przedmiar do potrącenia przyjmuje się na podstawie przedłożonych pomiarów geodezyjnych.
2. Rezygnacji przez Inwestora z wykonania osłony elastycznej słupa na rondzie przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Miłą i 1Maja.

II. Do wyliczenia wartości robót niewykonanych przyjmuje się średnie z SEKOCENBUDU dla R,M,S,Ko,Kz,Kp, Z, z III kwartału 2017r.

W oparciu o kosztorys inwestorski oraz cenę osłony elastycznej słupa wartość robót będących przedmiotem potrącenia powinna wynosić :

- roboty niewykonane - **45 041,98 zł netto** - roboty w konstrukcji nawierzchni jezdni głównej
- roboty niewykonane - 1 880,00 zł netto - rezygnacja z osłony słupa

Razem **46 921,98 zł netto**

Wyliczenie zmniejszenia wynagrodzenia umownego brutto:

46 921,98 zł x 1,23(VAT) = **57 714,04 zł brutto**

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego brutto zawarta w § 6 ust.1 umowy Nr 72.8.2017 z dnia 18.04.2017 zostaje zmniejszona o kwotę **57 714,04zł brutto** do kwoty **7 189 049,00 zł brutto** słownie :siedem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych.

Ziemkawska

III. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty umownej zawartej w §6 ust.1 wyżej cytowanej umowy kosztów ekspertyzy technicznej zleconej przez Zamawiającego w wysokości 7 921,20 zł brutto.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań próbek nawierzchni jezdni
1. Kosztorysy robót niewykonanych zakresu umownego robót.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Kieliszyn-Koźle
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Artur Maruszczak

Imię ROBERT Nazwisko HUCZ

PROKURENT

Podpis Robert Hucz

/upelnomocniony przedstawiciel/wykonawca określonym aktem rejestrowym
lub upoważniony pełnomocnik/

Biernikowska

HUCZ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SP.K
42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14
tel.: 34/ 353 92 53, 34/ 375 61 00, fax: 34/ 375 61 01
NIP: 5751885237 Regon: 243065652

Otrzymują:

1. Wykonawca: HUCZ Sp. z o.o. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów
2. Wydział Finansowy w/m
3. IRE-IR.a/a.GB.

PROTOKÓŁ

**w sprawie zwiększenia okresu gwarancji dla odcinka przebudowywanej Al. Jana Pawła II
od km 2 + 550,00 do km 2 + 725,00**

**Dotyczy zadania : „ Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II na odcinku od
skrzyżowania z ul. Matejki i Głowackiego do skrzyżowania
z ul. Miłą i 1 Maja „ w Kędzierzynie-Koźlu**

Komisja w składzie :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Kamila Bieńkowska | - Kier. Wydz. Inwestycji Remontów i Eksploatacji UM K-K |
| 2. Robert Hucz | - Prokurent „HUCZ” Sp. z o.o. |
| 3. Gerard Sahs | - Inspektor nadzoru Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle |
| 4. Grzegorz Bryll | - Inspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych UM K-K |

W związku z wykonaniem przez Wykonawcę części konstrukcji nawierzchni jezdni głównej (od km 2+ 550,00 do km 2 + 725,00) w zamiennej technologii, przebudowywanej ul. Aleja Jana Pawła II , Inwestor w oparciu o wnioski wynikające z analizy technicznej wykonanej konstrukcji przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Katowicach postanawia:

1. Zobligować Wykonawcę robót Firmę „HUCZ” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa do przedłożenia Inwestorowi celem akceptacji przedłużonej gwarancji na odcinek Al. Jana Pawła II wykonany w zamiennej technologii (od km 2 + 550,00 do km 2 + 725 ,00) .

Okres gwarancji dla przedmiotowego zakresu robót Inwestor ustala na 10 lat (120 m-cy)

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczy Inwestorowi do akceptacji kartę gwarancyjną obejmującą dodatkowy okres gwarancji (do 10 lat) dla odcinka konstrukcji nawierzchni jezdni głównej Al. Jana Pawła II wykonanego według zamiennej technologii.

3. Dla ww. rodzaju i zakresu robót Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Inwestorowi Gwarancje Ubezpieczeniową należytego wykonania robót zakresu lub złożyć zabezpieczenie w gotówce.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI

1. Bieńkowska

2. _____

3. _____

4. _____