23 MAR. 2020 UMOWA Nr272.1.3.2020

zawarta W dniu ...oo.oooeviinvenininnne, w Kedzierzynie-KoZlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32
REGON: 531412912 NIP: 7492055601
zwanga dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez; .

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
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Konsorcjum w skiadzie: R AN (bt

1. GRAMAR Spdtka z ograniczonq odpowiedzialnoscig (lider)

z siedzibg w Lublincu (42-700) przy ul. Chiopskiej 15

wpisa

ng do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000442093

REGON: 243102850 NIP: 575 188 53 32

oraz

[y

2. REMOST Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa (cz!bn_ek)

Z sied
wpisa

zibg w Olesnie (46-300) przy ul. Wielkie Przedmiescie 26
ng do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000782523

REGON 240291359 NIP: 574 197 69 26

zwanym/a dalej ,Wykonawca”

taczni

e zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”,

reprezentowanym przez:
Anouara Grati — Prezesa Zarzadu Lidera Konsorcjum (zgodnie z petnomocnictwem)

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pismo z dnia

10.03.

Zama

2020,
wiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania caloéci przedmiotu zamodwienia okredlonego w ofercie

W nastepujgcym zakresie:

s 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zamowienla publicznego pod nazwa:

Wykoname przedslewziecia inwestycyjnego w systemie zaprajektuj i wykonaj polegajacego na budowie sciezki rowerowej
taczacej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kfodnica wraz z rozbudowa mostu w ciagu ul, Wyspiariskiego w Kedzierzynie-Kozlu

w ramach realizacji projektu pn.:"Zwickszenie bezpieczeristwa oraz plynnosci ruchu w Kedzierzynie-KoZlu poprzez
rozbudowe i przebudowe ul. Wyspiariskiego”

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegbtowo w umowie w sprawie zamowienia publicznego, Specyfikadji Istotnych
Warunkow Zamdwienia i ofercie Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy w sprawle zamdwienia publicznego.
2. Zamowienie publlczne i umowa W sprawie zamowienia pubhcznego o ktorych mowa w ust. 1, zwane beda dalej odpowiednio
,Zzamowieniem” i ,umowa”, i maja na celu: .

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

budowe Sciezki rowerowej od watu przecnwpowodzxowego do ronda Milenijnego;

przebudowe plyty mostu umozliwiajacg umieszczenie w jej obszarze ww. $ciezki;

przebudowe dojazdéw do mostu;

gruntowny remont konstrukcji nosnej przeset mostu;

budowe chodnika od watu przeciwpowodziowego do przystanku autobusowego;

budowe/przebudowe oswietlenia ulicznego; ,

budowe odwodnienia obiektdw drogowych;

prgebudowe/budowe koniecznej infrastruktury technicznej i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury niezwigzanej
z droga.

3. Na przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, sktada sie:

1)

wykonanie nastepujacych opracowan:

a) opracowania przedprojektowe
a.l. opracowania geodezyjne, '

i a.2. dokumentacja geotechniczna;

b)  dokumentacja projektowa obiektu mostoweqo, skiadajaca sie z:
b.1. projektu budowlanego, w tym operat wodno-prawny, /
b.2. projektow wykonawczych w poszczegdlnych branzach, w tym projekt czasowej i statej organizacji ruchu / /'
b.3. przedmiardw robot, . g{/
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2)

1)

2)

9

d)

e)

f

b.4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt;

materiaty do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (zwang dalej ZRID) w trybie ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania | realizacii inwestycii w zakresie drdg

publicznych, w tym: .

c.1. wielobranzowy projekt budowlany wraz Z informacjg dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zbiorem
wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkéw, uzgodnieri, opinii czy decyzji (zwanym dalej
.dokumentami formalno- -prawnymi”),

c.2. projekt statej organizacji ruchu,
¢.3. pozostate materialy wymagane do wniosku o wydanie ZRID,

€4, dokumentacja geodezyjno-prawna zwigzana z nabyciem nieruchomosci poftozonych w liniach
rozgraniczajacych nowego pasa i czasowym korzystaniem z nieruchomosci w zwigzku z prowadzeniem robét
na ich terenie, ]

¢.5. dokumentacja do odszkodowan;

dokumentacja do zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenla na budowe [ub dla obiektow do rozbidrki poza
liniami rozgraniczajgcymi droge (w razie koniecznosci);

dokumentacja projektowa pozostata (za wyjatkiem obiektu mostowego), sk*adajaca sie z:

d.1. projektow wykonawczych w poszczegdinych branzach, w tym projekt czasowej organizacji ruchu,
d.2. przedmiardw robot,

d.3. specyfikagji technicznych wykonama i odbioru robdt;

szkice geodezyjne ze stabilizacji pasa drogowego;

realizacja petnego zakresu robot budowlano-montazowych, ustug i dostaw niezbednych dia uzytkowania obiektow
drogowych zgodnie z ww. dokumentacjg i uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakorczenia
robot do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem oswiadczenia o braku sprzeciwu do tego
zgtoszenia.

3) petnienie nadzoru autorskiego. .
4. Przedmiot umowy okreslony w ust. 11 2 obejmuje ponadto nastepujace czynnosci:
na etapie wykonywania dokumentacii projektowei:

a)
b)
<)
d)

e)

f

g)

h)

b))

k)
1)

aktualizacje lub uzyskanie zapewnien dostawy medidw oraz niezbednych warunkdw przytaczenia do sieci oraz
warunkow przebudowy istniejgcego uzbrojenia; _

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opinii oraz pozwolen,
w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji zatwierdzajacych czasowa oraz statg organizacjg ruchu;
przekazywanie Zamawiajgcemu kopii uzyskanych dokumentow wymienionych w pkt b w terminie umozliwiajacym
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego;

przygotowanie dokumentdéw niezbednych do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych
z inwestycja (osobno dla zakresu w liniach rozgraniczajgcych i osobno dla zakresu poza tymi liniami);

uzyskanie decyzji na usuniecie drzew lub krzewdw bedacych_pod ochrong (w razie koniecznosci);

wykonanie starannej inwentaryzacji istniejgcych zjazdéw lub innych elementéw zagospodarowania terenu
w przypadku ich polozenia w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego; _
aktualizacja zinwentaryzowanych w pf-u tablic informacyjnych, umieszczonych w pasie drogowym,
a niezwigzanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz tresci tablicy w celu identyfikacji
wiasciciela;

sporzadzenie innych, niewymienionych w umowie opracowan, ktorych wykonanie bedzie niezbedne dla uzyskania
decyzji organdw adminlistracji panistwowej, samorzadowej lub innych jeqnostek branzowo uzgadniajacych
opracowanie - z punktu widzenia kompletnosci przedmiotu umowy lub jej czesci sktadowej;

uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia w zakresie nieobjgtym decyzjg ZRID (w, formie pisemnej
umowy korzystania z nieruchomosci na cele budowlane zawartej z wiascicielem nieruchomosci wediug wzoru
dostarczonego przez Zamawiajgcego),

uzyskanie w imieniu | na rzecz Zamawiajacego decyzji ZRID, pozwolenia na budowe obiektu mostowego w oparciu
o przygotowane przez Wykonawce materialy oraz zgtoszenie robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe/rozbiodrke;

dokonanie trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek;

na- wniosek Zamawiajacego - wyjadnianie w sposob szczegolowy i wyczerpujacy watpliwosci dotyczacych
rozwiazan projektowych oraz rozwazenie mozliwosci zastosowania zamlennych materiatéw/technologii robot;

na etapie realizacji robét:

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej
b) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza mwentar_yzaqa geodezyjna w 4|:1p| (w tym 2 ka na

nosniku elektronicznym) oraz zmianami uzytkéw w ewiden

garuntu pod obiekty. W inwentaryzacji powykonawczej nalezy tez uja¢ zmiane uzytkowania gruntdw z
budowlanych na drogowe jezeli bedzie to wynikaé z decyzji pozwolenia na budowe. Format i zawartos¢ plikow
zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub DXF. Do plikéw ma by¢
dolaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965
strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny byé rozdzielone wg branz na warstwy i-opisane
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c)
d)

n)
0)
p)

q)

)

s)
t)

u)

v)
w)

x)

v)
1)

z)

aa)

zgodnie z instrukcja techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietienia ulic - o ile
wystepujg — winny byé opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddéw
oSwietleniowych — polilinia¥), rury ostonowe — odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2, szafki oswietlenia
ulicznego ~ prostokat 2 gdzie ¥ - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcmkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej.

Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu , polegajacej w szczegdinosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzagje, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej
na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazanla placu budowy.

Sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie w
odpowiednim terminie wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu.

Sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu oraz wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie w odpowiednim
terminie wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu.

Zajecie pasa drogowego i pokrycie kosztow z tym zwigzanych,

Zapewnienie dojazdu i dojécia do posesji | w czasie prowadzonych robdt.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrow1a , Jjezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia taklego
planu.

Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robot na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu
prawidlowo wypetniong karte przekazania odpadu na zadanie Zamawiajacego, lecz nie pdZniej niz z dniem
zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych.

Przewiezienie na odlegloé¢ do 10 km materiatéw pochodzacych rozbiorki a nadajacych sie do ponownego
wykorzystania na miejsce wskazane przez Zamawiajacego

Przekazanie Zamawiajacemu do ponownego wykorzystania materiatéw z rozbidrki takich jak: plytki i kostki
chodnikowe, krawezniki,; obrzeza chodnikowe. W 'zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich
demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowaé Iub
przekazywal przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatéw pochodzacych z rozbiérki podejmie Inspektor
bezposrednio przed rozbidrka. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.
Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uiytkownika.

Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerownie sieci i uwzglednienie wymogow MWIK

Remonty i naprawa zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.

Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: o$wietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostate zabudowane urzadzenia
oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach
przez Wykonawce udzielonej

Wykonanie wycinki drzew , ktére nalezy pociaé na odcinki o di.120 cm uformowac stosy na placu budowy lub w
jego bezposrednim sagsiedztwie, w migjscu wskazanym przez zamawiajacego. Uwzgledni¢ w ofercie wyclnke
wystajacych korzeni oraz roboty zwiazane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
protoko! brakarski Scietego drewna i odkupic je od Zamawiajacego. Do wyceny nalezy przyjac cene zgodnie z
zarzadzeniem nr 1304/OSR/2013 Prezydenta Miasta Ke;dzu -KozZla z dnia 6.03.2013 jak dla - drewna opatowego
(40 zl/ mp.)

Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokosci 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z wykazem
zastosowanych sadzonek. W ofercie ujaé nalezy pielegnacje wykonanych nasadzer (podlewanie, nawozenie 1 -
raz w tygodniu) ~ w okresie 6 miesiecy po zakonczeniu inwestygji. Doliczy¢ do oferty po 3 paliki o wys.
nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

Nalezy uporzadkowac takZe teren przylegajacy do placu budowy ktdry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robot,

Nalezy wykona¢ regulacje wszystkich elementdw 'obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienk
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociagowe i gazowe.

Wykonawca uwzgledni w ofercie i pokryje wszystkie koszty wynikajace z warunkow natozonych przez GDDKIA
Opole, Tauron Dystrybucja, MWIK, Qrange Polska S.A., Wydz. Zarzadzania Drogam| UM, Wydziat IRE UM, Wydziat
OSiR UM i inne instytucje wydajace warunki wykonania inwestycji.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i mrozoochronne, pod
warunkiem spelnienia wymogow zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych
wynikami badan gruntu , przedtozonych Inwestorowi,

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod Sciezke pieszo-rowerowq, jezdnlie i chodniki przekruszu
pochodzacego z materiatdw rozbidrkowych spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR
udokumentowanego wynikami badan, przediozonych Inwestorowi. Wykonawca musi wykazac ilos¢ (m3)
zdemontowanego materiatu, ilo$¢ (m3) materialu wbudowanego z rozbidrek i ilos¢ (m3) materiatu nowego
zabudowanego.

Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozyé Zamawiajacemu oplacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ 1
500.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ wszystkie jako ,,nowe” zgodnie
z zalqcznikiem nr 1 — uzupelnienie docelowej organizacji ruchu

wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej. Opis tablicy zgodny z zatagczonym wzorem nr 1, /.
Zamawiajacy wymaga aby w dokumentacji projektowej oraz w robotach uwzgledniC: korekte geometru
kraweznika zatoki autobusowej ,wymiane nawierzchni zatoki oraz chodnika przy przystanku oraz wym|ane; WIaty
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przystankowej na typ, jaki zastosowana naul. Kozielskiej (model firmy mmcite4 AUREO I EDGE) oraz , kocie

oczka” (odblaskowe) przy przejsciu,
bb) Zamawiajacy wymaga wykorzystywania elementow podlegajacych recyklingowi w ramach realizowanej

inwestycji - co najmniej 10%  ilosci  wykorzystywanych  elementdw  powinno  podlegad

recyklingowi w stosunku do wszystkich materiatéw niezbednych do realizacji robdt budowlanych. Wykonawca

przedtozy na wniosek Zamawiajacego analize wykorzystanych materiatow pochodzacych z recyklingu.
. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktdre sg
obiektywnie niezbgdne do prawidtowej realizacji przedmiotowej umowy.
. Szczeablowy opis przedmiotu umowy okresla zatgczdny do SIWZ ,Program funkcjonaino-uzytkowy opracowany przez
TARCOPOL Sp. z o. o. Oddziatl Wroctaw TPM Consulting z siedzibg przy ul. Stanistawowskiej 27, 54-611 Wroctaw, cz. III
SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia oraz ewentualne dodatkowe wyjasnienia udzielone oferentom przez Zamawiajacego
na etapie prowadzonego postepowania przetargowego umieszczone w wersji  elektronicznej na  stronie
http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiace integralng czesé SIWZ.
. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa opracowana w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy nie podaje w sposdb
szczegotowy technologii wykonania robdt lub wykonania okreélonego elementu, majacego wplyw na realizacje przedmiotu
umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materialdw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do wczesniejszego uzgodnienia tych eleméntow z Zamawiajacym.

§ 2. ’
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
nie diuzszym niz 467 dni od daty zawarcia umowy,

przy czym przez ,dni” rozumie sie dni kalendarzowe.

. Termin , o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na uzyskanie wszelkich uzgodnien,
opinii, decyzji, sprawdzen i czynnosci odbiorowych, czas petnienia nadzoru autorskiego, czas na zgtoszenie o zakonczeniu
robdt do odpowiednich instytucji (Panstwowa Straz Pozarna, ,SANEPID” itp.), zgloszenie zakonczenia robot do PINB i
uzyskanie braku sprzeciwu uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 9, co zostanie
potwierdzone przez Zamawiajacego podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy najpdzniej w terminie,
0 ktorym mowa w ust. 1,

. Terminy wykonania opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy (planowane terminy czastkowe):

1) wykonanie opracowan przedprojektowych (dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej) i przekazanie ich
Zamawiajgcemu odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru

-~ W czasie nie diuzszym niz zastrzeZony na przygotowanie materialow do wniosku ZRID;
2) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu — do sprawdzenia:

a) projektdw wykonawczych (w tym poza rozwigzaniami technicznymi zawierajacych tylko warunki svtuowanla
projektowanych sieci uzbroienia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),

b) mapy z wstepng propozycja linii rozgranlcza]acych i podziatdw nieruchomosci
- wczasie nie dfuzszym niz 45 dni od dniz podpisania umowy;

" 3) wprowadzenle uwag, poprawek oraz usuniecie wad w ww, opracowaniach oraz przekazanie Zamawiajacemu tych wolnych
od usterek i wad elementow dokumentacji — do ostateczneqo zaakceptowania

- w czasie nie dfuzszym niz 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego,
4) przekazanie poprawionych projektéw wykonawczych — 1 egz. wersji papierowej _
- w czasie nie dfuZszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia ich zaakceptowania przez Zamawiajjcego;
5) wykonanie operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanié¢ zgody wodnoprawnej — do odbioru
- w czasie nie dtuzszym niz zastrzezony na przygotowanie materiatéw do wniosku ZRID;

6) przekazanie Zamawiajgcemu - do sprawdzenia
-a) materiatow do wydania decyzji ZRID wraz z niezbednymi materiatami i wnioskiem, w szczegolnosa projektu
budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz projektu budowlanego obiektu mostowego (w tym
wymaganych decyzji oraz opinii lezacych w kompetencji Wydziatu Zarzadzaniami Drogami Urzedu Miasta
Kedzierzyn-KoZle w oparciu o wnioski kierowane przez Wykonawce do tegoz Wydziatu);
b) przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznych Wykonania i odbioru robét oraz przedmiaru
- W czasie nie dfuzszym niz 45 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektow
wykonaweczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczajacych wraz z podziatem nieruchormosci;
7) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w dostarczonych materiatach
- w czasie nie diuZszym niz 5 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego;
8) przekazanie Zamawiajacemu do odbioru odpowiednio skompletowanej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i
elektronicznej w tym : materiatéw do wydania decyzji ZRID, materiatéw do odszkodowan, projektu budowlanego
obiektu mostowego oraz pozostatych projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

przedmiaréw oraz kopii ztozonego wniosku o wydanie decyzji ZRID - do odbioru )
- w czasie nie diuzszym niz 3 dni od dnia zatwierdzenia materialow do wydania decyzji ZRID

9) zlozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z kompletem materialow :
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10.

11.

12.

- w czasie nie diuzszym niz 3 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego materialow do ich wydania;

10) uzyskanie decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowe
- w czasie nie dtuZzszym niz 90 dni od dnia zloZenia wniosku o jej wydanie;
11) przekazanie Zamawiajgcemu decyzji ZRID i pozwolenia na budowe obiektu mostowego
- w czasie nie dluzszym niz 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu w celu ewentualnego
sKorzystania z trybu odwotawczego;
12) skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenid na budowe/rozbidrke (w razie koniecznosci)
. - w czasie nie dtuzszym niz zastrzezony na uzyskanie decyzji ZRID;
13) przekazanie Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji ZRID i pozwolenia na -budowe obiektu mostowego wraz z
opieczetowanymi zatacznikami
- w czasie nie dtuzszym niz 2 dni od jej uprawomocnienia
14) stabilizacja (trwata) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiajacemu powykonawczego szkicu geodezyjnego
wraz z kopig potwierdzajacq ztozenie szkicu w osrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej
do odbioru )
_ -- w czasie nie dtuzszym niz 42 dni od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID.
Zamawiajacy sprawdzi jakos¢ przekazanych mu przez Wykonawce opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy, w tym
zaakceptuje lub uzgodni stosowne jego czesci skladowe
- w czasie nie diuZszym niz 7 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do uzgodnlema lub akceptacji.
Zamawiajacy dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowan po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawce
- w czasie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 'uzgodnionym z uzytkownikiem drogi | mostu, lecz nie pozniej
niz 14 dni po uprawomaochnieniu sie decyzji pozwolenia na budowe obiektu mostowego lub decyzji ZRID lub

21 dni od skutecznego zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowq/rozbiérkq_.
Nadzér autorski podczas wykonywania rob6t budowlanych bedzie sprawowany w okresie trwania umowy.
Za date wykonania przez Wykonawce opracowan skladajacych sie na przedmiot umowy przyjmuje sie date przekazania
Zamawiajacemu tych opracowan zgodnie z postanowieniem § 8 w zakresie odbioru dokumentacji projektowej.
Za date ostatecznego odbioru przez Zamawlajgcego opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy przyjmuje sie date
przekazania Zamawiajacemu prawomocnej decyzji ZRID/pozwolenia na budowe/geodezyjne wytyczenie granic oraz
ewentualnie o$wiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do zgloszenia robot.
Za date wykonania (zakoriczenia) robét budowlano-montazowych uwaza sie date zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o zakonczeniu robot.
Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie date podpisania przez Strony protokotu odbioru kofAcowego.
s 3.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmlotu umowy okreslonego w § 1, w tym za przeniesienie na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 16 ust. 2, za
przeniesienie na Zamawiajacego witasnosci egzemplarzy dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot umowy oraz za petnienie
nadzoru autorsklego opisanego w § 17, ustala sie, w oparciu o ztozong w postepowaniu oferte, w formie wynagrodzenia
ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote:
2 890 500,00 zt
stownie: dwa miliony osiemset dziewiecdziesigt tysiecy piecset ziotych i 00/100
zwane dalej rowniez ,ceng”, '

w tym:

1) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1 3 oraz
ust. 4 pkt 1 wynosi 4 % wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 — 115 620,00 zt brutto
(sfownie: sto pletnascie tysiecy szescset dwadziescla ztotych i 00/100)

2) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 2 wynosi

96 % wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 - 2 774 880,00 zt brutto
(slownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiat cztery tysigce osiemset osiemdziesigt ziotych i 00/100)

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

- w 2020 r. — 1 000 000,00 zt brutto

-w 2021 r - pozostata kwota, tj. 1 890 500,00 z} brutto

Warunki rozdziatu wynagrodzenia oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegdinych opracowan sktadajgcych sie
na przedmiot umowy zgodnie z § 1 ust, 3 pkt 1, okresla zatacznik nr 3 do umowy.

Wynagrodzenie za realizacje poszczegdinych etapéw robét okreéla zalacznik nr 4 do umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza
procentowej stawki podatku od towarow i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokosci stawki

podatku od towaréw i ustug (VAT), warto$¢ niezaplaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposob '

’

iz obejmie ono podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. -/




. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z sytuacja w terenie i wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego

wykonania umowy oraz, ze nie bedzie podnosit jakichkolwiek roszczen zwigzanych z whasciwym skalkulowaniem ceny Jub

pominigciem pewnych elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy. W szacowaniu kosztow Wykonawca

musi liczy¢ sie z sytuacja, e rodzaje robdt/dostaw/ustug i ich ilosci okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym moga

ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwxekszeme zakresu

i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Cena przystuguje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci w sposéb wolny od wad, w ustalonych terminach, zgodnie

2 postanowieniami umowy,

. Cena jest ceng ryczattowa, obejmujaca wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z wykonaniem umowy,

i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez Wykonawce kosztéw wykonania zamowienia, ktorych przedmiotu

i wysokosci nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajaceqo dokonywac cesii wierzyteinosci niniejszej umowy na osoby trzeqe

s 4.

NALEZYTA STARANNOSC

. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z najwyzsza starannoscig, z zachowaniem termindw wykonania

zamdwienia okreslonych w umowie oraz z uwzglednieniem uwarunkowan inwestycji wskazanych w opisie przedmiotu

zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi dyrektywami unijnymi, polskimi normami oraz

przepisami prawa, w szczegdlnosci z Prawem .zamdwien publicznych, Prawem budowlanym wraz z rozporzadzeniami

wykonawczymi do nich. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania zamdwienia przepisow prawa, norm, normatywow,

wzordw, instrukcji lub wytycznych majgcych zastosowanie do opracowan i czynnosci sktadajacych sie na przedmiot umowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania tych opracowan i czynnosci do wprowadzonych zmian.

. Dokumentacja objeta przedmiotem umowy powihna byézgodna z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, decyzji pozwolenia na budowe, badz zgloszenia robot niewymagajacych

pozwolenia.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowiazujacymi

przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania przedmiotu umowy, co nie bedzie stanowito uzasadmema do
przedtuzenia terminu realizacji;

2)  odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z programem funkcjonalno-uzytkowym i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze
warunki wykonania catosci zamdwienia sg mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng

odpowledzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacjl, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

"~ 3) przeszkolenia stanowiskowe.,
§ 5.

OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOSC STRON

Etap wykonania dokumentacji projektowej
1.1. Obowigzki i'odpowiedzialnoéc' Wykonawcy:
1)  Wykonawca zapewni: _
a) wykonywanie opracowan i czynnosci skladajacych sie na przedmiot umowy przéz osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i spetniajace wymagania okreslone stosownymi przepisami,
b)  zastosowanie rozwigzafn ekonomicznie uzasadnionych i korzystnych dla Zamawiajacego,
¢) wykonanie opracowan przy pomocy legalnego oprogramowania komputerowego;

2) Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przekazywania raportu z przebiegu prac
projektowych (uzyskanych warunkéw technicznych, uzgodnien itp.) w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 5 dni foboczych, od dnia przekazania pisma z wezwaniem Zamawiajacego,
faxem iub za pomoca poczty elektronicznej. Raport ten powinien zawieraC okreslenie wykonanych czynnosci w
ramach wykonywania przedmiotu umowy, z wskazaniem daty ich wykonania. Dotyczy to w szczegdinosci
skladania wnioskow i uzyskiwania w imieniu Zamawiajacego warunkdw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych itp.;

3) Wykonawca jest zobowigzany wystawiaé faktury zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacyml ceny
i warunkow ptatnosci;

4) Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych
prowadzonych przez Zamawiajgcego lub wiadciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia
Zamawiajacego - w terminie: wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 2 dni robocze od dnia
przekazania pisma przez Zamawiajacego faksem lub za pomoca poczty elektronicznej;
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2.

5)
6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowiazuje sie, na wniosek Zamawiajacego, do wyjaénienia w sposob szczegotowy | wyczerpujacy
watpliwosci dotyczacych rozwigzan projektowych oraz rozwazenia mozliwosci zastosowania zamiennych
materiatow/technologii robot - w trybie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 17;

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za zorganizowanie procesu projektowania
w taki sposdb, aby zatozone cele okre$lone w § 1 ust. 2 zostaly osiagniete zgodnie z umowa;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oséb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajacemu z tytutu
naruszenia praw osob trzecich Wykonawca jest zobowmzany udzieli¢ Zamawiajacemu peinej pomocy w zakresie
zalatwienia sporu wyniktego z takiego naruszenia oraz pokry¢ koszty poniesione ztego tytulu przez
Zamawiajacego;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wady i btedy w dokumentacji projektowej zmniejszajace jej '

wartos¢ lub uzytecznose, a w szczegolnosci za:

a) rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach | przepisach techniczno-budowlanych,

b) bledy wynikajace z niewlasciwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejgcego wszelkich naziemnych
obiektdw, urzadzen budowlanych, inzynierskich, urzadzen infrastruktury,

C) niestaranne przygotowanie inwentaryzacji zieleni podlegajgcej usunieciu (w tym szacunku kosztow jej
wycinki); w razie nierzetelnego wykonania inwentaryzacji Zamawiajacy moze zleci¢ - wykonanie
inwentaryzacji osobie trzeciej oraz dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia kosztdw wycinki, innych optat czy
kosztow z tym zwigzanych;

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa bedzie zawierata btedy uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie

robdt budowlano-montazowych, Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

do naniesienia stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na koszty z tym zwigzane.

Zamawiajgcy zobowigzuje sige w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przekaza¢ Wykonawcy istotne do
wykonania przedmiotu umowy informacje, materiaty, dane wyjsciowe | dokurnenty znajdujace si¢ w posiadaniu

dodatkowe dane i informacje, ktorych potrzeba przekazania Wykonawcy wynikia w trakcie trwania umowy,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy (o ile bedzie w ich posiadaniu) po pisemnym wystapienit o nie przez

Zamawiajacy zobowigzuje sie udzielic odpowiedzi Wykonawcy, czy jest w posiadaniu dodatkowych danych
i informacji, o ktdrych mowa w pkt 2, w terminie 10.dni od daty doreczenia Zamawiajacemu wystgpienia

Zamawiajgcy udzieli upowaznienia Wykonawcy do dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w sprawach
zwigzanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowan sktadajacych sig na przedmiot umowy przez
wszystkie instytucje (jednostki), jezell bedzie ono wymagane;

Zamawiajacy udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie fizycznej petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na
rzecz Zamawiajagcego w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych z wydaniem decyzji

Zamawiajacy bedzie potwierdzat przekazanie mu przez Wykonawce opracowan sktadajacych sie na przedmiot
umowy oraz odbierat te opracowania na zasadach okreslonych w postanOWIenlach umowy w zakresie odbioru

przekazanie placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 7, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz potwierdzenie ich wykonania;
dokonanie czynnoscl odbiorowych w terminach okreslonych w § 9.

dostarczenie prawomocnej decyzji ZRID, decyzji pozwolenia na budowe wraz z opieczgtowanym zatgcznikiem,
kopil skutecznego zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe/rozbiorke oraz zarejestrowanego

uzyskanie i przekazanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z uzyskaniem oSwiadczenia o braku sprzeciwu do tego zgtoszenia.

dostarczenie z dniem przekazania placu budowy o$wiadczenia kierownika budowy i kierownikdw robot-wraz
z kopig ich uprawnien i waznym na czas realizacji umowy zaswiadczeniem z Polskiej Izby Inzynierdw

dostarczenie z dniem podpisanta umowy nalezycie wypemnionego zestawienia opracowan sktadajgcych sie na
przedmiot umowy oraz harmonogramu rzeczowo -finansowego robdt, zawierajgcego wszystkie dane zgodne

w przypadku korzystania z zasobow podmiotu trzeclego, o ktorym mowa w § 20, przedtozenie dokumentu
okreslajacego warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu umowy;

1.2. Obowigzki Zamawiajacego: '
1)
Zamawiajgcego na dzien podpisania umowy;
2)
Wykonawce;
3)
Wykonawcy;
4)
5)
dotyczacych przedmiotu umowy; .
6)
dokumentadji projektowej.
Etap realizacii robdt budowlano-montazowych
2.1. Obowigzki Zamawiajacego:
1)
co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3)
4)
2.2. Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:
1)
dziennika budowy; ,
2)
3)
Budownictwa, zwanej dalej ,PIIB”;
4) :
Z wzorcami zawartymi w SIWZ;
5)
6)

przedstawienie najpozniej w dniu podpisania umowy projektu polisy CAR/EAR (beneficjentami ubezpleczenla»/
beda réwnolegle Zamawiajacy i Wykonawca) obejmujacej co najmniej: uszkodzenia, zniszczenia lub utrate’
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catodci lub czesci robdt, materiatéw, urzadzen, sprzetu i elementéw przewidzianych do zamontowania na kwote
réwna co najmniej 100 % wartoéci wynagrodzenia umownego brutto — do zaakceptowania;

7) posiadanie optaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na sume
gwarancyjng w kwocie1,500.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

8) dostarczenie najpdiniej do dnia przekazania placu budowy ww. polis wraz z wszelkimi dowodami wplaty
wymaganych sktadek - ubezpieczenia winny zachowac swa waznos¢ do dnia wykonania przedmiotu umowy;

9) przyjecie placu budowy i rozpoczecie robpt najpoiniej w 7 dniu od daty przekazania placu budowy przez
Zamawiajgcedo;

10) wyposazenie zaplecza budowy oraz terenu robdt we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas
wykonania robdt oraz zapewnienie sobie dostawy niezbednych medidw;

11) oznaczenie terenu budowy, na ktorym maja byC prowadzone roboty podstawowe (tablica mformacyjna
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

12) dostarczenie w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy inwentaryzacji fotograficznej terenu robot
w wersji elektronicznej (ptyta CD); -

13) zapewnienie dozoru na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

14) zapewnienie prawidtowego usytuowania robdt i obiektéw w stosunku do punktow, linii | poziomdéw odniesienia
wynikajacych z dokumentacji projektowej;

15) uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego i poniesienie kosztow z tym zwigzanych;

16) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz biezace usuwanie wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadkow i smieci, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbednych urzadzen prowizorycznych; w przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

17) przewiezienie materiatéw pochodzacych z rozbidrki, nadajacych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego — transport na odlegtos¢ do 10 km lezy po stronie Wykonawcy;

18) zgloszenie do odbioru wszystkich asortymentéw robdt, a zwlaszcza robdt  zanikajacych
i ulegajacych zakryciu;

19) zawiadomienie na piémie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej mewykonanlem
obowigzkow Zamawiajacego;

20) zgtoszenie koniecznosci wykonania ewentualnych robdt zamiennych i dodatkowych;

21) usunigcie po zakoriczeniu robot z terenu budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

22) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji;

23) wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji;

24) wykonanie zalecen pokontroinych instytucji panstwowych;

25) uzyskanie protokotow odbioru z udziatem ww., instytucji oraz przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

26) Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnoéé za :
a) ewentualne uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen w miejscu prowadzenia robdt,
b) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP (w tym na stanowiskach pracy),

¢) posiadanie przez ww. osoby wymaganych badan lekarskich.
Jezeli w trakcle realizacji robdt budowlano-montazowych prowadzonych na podstawie dokumentagji objgtej przedmiotem
umowy okaze sie, ze wskutek ukrytych wad, bteddw lub brakéw projektowych konieczne stato sie wykonanie dodatkowych
robdt, Wykonawca zobowiazuje sie do pokrycna kosztow zwigzanych z tymi robotami.
Zamawiajacy bedzie dokonywat wyplaty wynagrodzenla naleznego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy
dotyczacymi ceny i warunkow ptatnosci.
W ramach zawartej umowy Strony zobowigzuja sie do wspdtdziatania na rzecz uzyskania przedmlotu umowy spetniajgcego
cele okreslone w zaméwieniu.
Wykonawca powinien zawsze dziala¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z przepisami oraz zasadami
postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci, Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich
publicznych oéwiadczen dotyczacych umowy bez uzyskania wczesniej zgody Zamawiajacego, jak rowniez od angazowania
sie w jakakolwiek dziatalnos¢ pozostajacg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego wynikajgcymi z
umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy ktdrych wykonuje umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sa wstrzymac
sig od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

§6.

WYKONAWSTWO — DOTYCZY / MEEPOTVERY

Wykonawca o$wiadcza, ze zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie caty zakres ninigjszej umowy wykona sﬂaml wiasnymi.

§7.
PODWYKONAWSTWO - 897&ZY / NIE DOTY(ZY

. Wykonawca o$wiadcza, ze zgodnie z deklaracjg ziozona w ofercie czesé Prac W zakresle ......oooevivimmmeessnessisencenoe
zleci do realizacji Podwykonawcom.

objetych ninigjsza umowa
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Zmiana -zakresu podwykonawstwa lub - powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy - [ub zmiana Podwykonawcy (ub dalszego

Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga zgody

Zamawiajacego na zmlane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienla publicznego na roboty budowlane, do

przedioZenia Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowlazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcle umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢

dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy lub akceptuje przediozony prOJekt Postanowienia te maja analogiczne.

zastosowanie do projektow zmian takiej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnosc z oryginalem kopig zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienla umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zgiasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub akceptuje przediozong umowe. Postanowlenia te ma]a analogiczne zastosowanie do

projektéw zmian takiej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu, pr0]ekt urmowy 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane winien

zawierac;

1) . okréslenie Stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytulu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczaitowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu ryczaltowym)
Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy; .

6) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przéz Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych samych robét;

. w przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwotg Wykonawca wycenit roboty, ktdre

zamierza powierzy¢ do wykonania przez Podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skiada oswiadczenie,
w ktorym okresla wartosé tych robdt;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwnerdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposob platnosci;

8) termin realizacjl nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzar podatkowych w podatku od towardéw 1 uslug, w szczegdinosci z uwzglednieniem przepisu

. art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2016 poz. 710 z pdzn. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP:

b) o$wiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynny'm platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji podatkowej NIP:

Zamawiajacy moze takze ziozy¢ zastrzezenia Iub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo naruszaja
powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia n|n|EJsze1 umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana
przez osoby nienalezycie umocowane.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy [ub ustugi, w terminle 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zi.
Jezell termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreSlony w ust.4, Zamawiajacy Informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 3+13 stosuje sie odpowlednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktdry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgacego umowe o podwykbnawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwlenia na roboty budowlane.,

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust, 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub usfugi. )

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed quonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 0 ktdrych mowa w ust.15. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii. r
W przypadku zgloszenia uwag; o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez ZamaW|aJacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca \Aryl;aze""

niezasadnos¢ takiej zaplaty albo i /
q/

y
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21.
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24,

2} zlozyc do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoscl naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15, Zamawaajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, ze zaden z Podwykonawcéw nie wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi roszczeniami wyptaty
wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez Zamawiajacego wspéinie z Wykonawca, o
ktdrej mowa w art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego. Realizacja tego zobowiazania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy |
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowic podstawe do odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow ZamaW|ajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647! Kc oraz art. 143a +
143d ustawy Pzp zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zapiate wynagrodzenxa za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub odpowiednio dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na
zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w peinej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu
egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscla
Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowligzany jest do zaptaty naleznosci na rzecz Zamawiajacego w terminle 7 dni
od dnia doreczenia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajacego do dokonania potracenla przyslugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przyslugujacymi Wykonawcy

" - wobec Zamawlajacego. Postanowienia niniejszego akapitu beda mialy takie odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego

25.

26.

28.

uznania przez wlasciwy sad, ze niezaakceptowanemu Podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdow, w tym Wykonawcow robot
budowlanych i odpowlednio dostawcdw i usiugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na zasadach wskazanych w ninlejszym
paragrafie,

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s3 juz mu znane, podat nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw | oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca
zawladamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ reatizacje robdt budowlanych

" lub ustug.
27.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacjl, Wykonawca na 2adanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, 2e wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapic tego
Podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czeSci umowy Podwykonawcy.

1 §8.

ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ ORAZ USUWANIE WAD I USTEREK

" Wykaz opracowan, ktdre beda odrebnymi przedmiotami przekazania i odbioru, stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

Miejscem przekazywania i odbioru opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy jest siedziba ZamaWIaJacego pod
adresem: 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Piramowicza 32 pokdj nr 311.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w formie i ilodci egzemplarzy okreslonej w zataczniku nr 3 do umowy.

Do przekazywanych opracowan, ktérych wykonanie musi by¢ wzajemnie skoordynowane, Wykonawca dotaczy pisemne
o$wiadczenie, ze opracowania te sy wykonane zgolinie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanyml, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej i wydane sa w stanie kompletnym ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie.

Wykonawca przekaze Zamawlajacemu:

1)  do odbioru - opracowania przedprojektowe w ilosci i formie okreslonej w zatgczniku nr 3 do umowy;
2) do sprawdzenia - pozostate opracowania w dwdch egzemplarzach w formie papierowej i jednym egzemplarzu_w wersji
elektronicznej.

Dokumentem potwierdzajacym odbidr przez Zamawiajacego opracowan wymienionych w ust. 5 pkt 1 jest podpisany przez -

obie Strony protokét odbioru ostateczneqo, o ktérym mowa w ust. 10.
Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu do sprawdzenia opracowan wymienionych w ust. 5 pkt 2 jest
" podpisany przez obie Strony protokot przekazania zawierajacy:
1) nazwe ,Protokdt przekazania”;
2) date i miejsce przekazania Zamawiajagcemu opracowan;
3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestniczacych w przekazaniu;
4) pelng nazwe przedmiotu umowy; ' ; ~
5) numer umowy, na podstawie ktdrej zostaty zrealizowane opracowania;
6) wyszczegdlnienie przekazanych opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy w formie papierowej i elektroniczney;
7) pouczenie dotyczace braku podstaw do fakturowania;
8) okreslenie terminu na sprawdzenie jakosci przekazanych opracowan przez Zamawiajacego;

in o
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18.

9) okreslenie terminu na przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce opracowan walnych od wad.

W przypadku stwierdzenia, Zze przekazane do sprawdzenia opracowania sg niekompletne (nie zawierajg wymaganych
opracowan lub dokumentéw) ZamawIaJacy zawiadomi o tym fakcie Wykonawce. Sprawdzenle przez Zamawiajgcego nastapi
po dostarczeniu catosci tych opracowan zgodnie z umowa.

W terminie wskazanym w § 2 ust. 5 Zamawiajacy sprawdzi ich jakos¢, a nastepnie: albo dokona ich odbioru, albo wskaze
Wykonawcy w formie pisemnej wady lub -usterki, ktore uniemozliwiajg |ch odbidr, i wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie wad i usterek, o ktérym mowa w § 2 ust, 4. '

Jezeli przekazane Zamawiajacemu opracowania nie majg wad Iub usterek, Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce Wykonawca w terminie wskazanym w § 2 ust, 4 przekaze Zamawiajacemu pozostate egzemplarze tych
opracowan. Na potwierdzenie odbioru przez Zamawiajgcego ww, opracowan Strony podplsza protokét odbioru ostateczneqo

zawierajacy:

1) nazwe ,Protokdt odbioru ostatecznego”; ' ‘ 0

2) date i miejsce przekazania Zamawiajacemu opracowan;

3) imiona i nazwiska przedstawiciell obu Stron uczestniczacych w odbiorze;

4) peing nazwe przedmiotu umowy;

5) numer umowy, na podstawie ktorej zostaly zrealizowane opracowania;

6) wyszczegdlnienie przekazanych opracowan oraz ilos¢ egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;

7) oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4;

8) oswiadczenie Wykonawcy, ze opracowanie w formie papierowej i elektronicznej sg identyczne;

9) informacje o braku zwolnienia od odpowiedzialnosci za wady i braki natozonej na Wykonawce w umowie i dokumencie
gwarancyjnym; :

10) adnotacje o mozliwosci fakturowania.

Na potwierdzenie odbioru opracowan do uzyskania decyzji ZRID, decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét nie

wymagajacych pozwolenia na budowe/rozbidrke Strony podpisza protokot odbioru czedciowego zawierajgcy:

1) nazwe ,Protokdt odbioru czesciowego”;

2) datej miejsce przekazania Zamawiajgcemu opracowan;

3) imiona i nazwiska przedstawicieli obu Stron uczestnlczacych w odbiorze;

4)  peing nazwe przedmiotu umowy;

5) numer umowy, na podstawie ktorej zostaly zrealizowane opracowania;

6) wyszczegdinienie przekazanych opracowan oraz ilo$¢ egzemplarzy w formie papierowej i elektronicznej;

7)  os$wiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4;

8) oswiadczenie Wykonawcy, ze opracowanie w formie papierowej i elektronicznej sg identyczne;

9) informacje o braku zwolnienia od odpowiedziainosci za wady i braki natozonej na Wykonawce w umowie dokumencie
gwarancyjnym. ' .

Po uzyskaniu przez Wykonawce praworhocnej decyzji ZRID, decyzji pozwolenia na budowe lub oswiadczenia o braku

whniesienia sprzeciwu do zgloszenia robdt, na okoliczno$é ostatecznego odbioru opracowan wymienionych w ust. 11 oraz
ww. decyzji/zgtoszenia wraz z zakgcznikami do nich, Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w ust.

* 10, dodatkowo zawierajacy znak i date decyzji administracyjnej lub zgloszenia.

Jezeli przekazane przez Wykonawce opracowania majg wskazane przez Zamawiajacego wady lub usterki, Wykonawca

zobowigzany jest w terminie okreslonym § 2 ust. 4:

1)  usunal te wady lub usterki na whasny koszt; ,

2) przekaza¢ Zamawiajacemu opracowania wolne od tych wad i usterek wraz z pisemnymi wyjasnieniami o sposobie
i miejscu dokonania korekt i poprawek.

Zamawiajgcy potwierdza przekazanie mu opracowan ztozonych przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem usunigcia
wskazanych wad i usterek protokotem przekazania, o ktorym mowa w ust. 7, zawierajacym dodatkowo klauzule, iz protokof
dotyczy przekazania opracowan, ktorych wady-1 usterki Wykonawca usung! na wezwanie Zamawiajacego. Do protokotu
dotacza sie pisemne zgloszenie Wykonawcy o usunieciu wad lub usterek.

Jezeli opracowania przekazane przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem usunigcia wskazanych wad i usterek w dalszym clagu
dotkniete s wadami i usterkami, Zamawiajacy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 6 zlozy Wykonawcy pisemne
oswiadczenie, w ktorym stwierdzi wedle swego wyboru:

1) ze odstepuje od umowy, albo

2)  ze wyznacza mu dodatkowy termin, ktéry nie oznacza jednoczesnego przedtuzenia terminu umownego, albo

3) Ze odbiera przekazane opracowania z wadami i usterkami i obniza jednoczesnie wynagrodzenie nalezne’ Wykonawcy
za ich opracowanie, przy czym obnizenie tego wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 11, moze wynosic
nie wigcej niz 10 % jego wysokosci okreslonej w § 3 ust, 1 pkt 1.

Jezeli nie zachodzg okolicznosci wskazane w ust. 15, ust. 10 lub 11 stosuje sig odpowiednio.

Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jej wykoname
lub $wiadczenie ustug. ;

O zauwazonych w kazdym czasie wadach dokumentacji Zamawiajacy pownadoml Wykonawce w terminie 7 dnl od daty |ch 7

ujawnienia zgodnie z zasadami okreslonych w umowie.




10.

11,

§9.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji robdt budowlanych zwolywane beda odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory
miesieczne stanu zaawansowania robdt poprzedzajace odbidr koricowy.
Warunkiem odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub robot czescnowych bedzie zgloszenie tych robdt przez
kierownika robdt dokonane co najmniej na 3dni przed planowanym odbiorem.
Inspektor nadzoru przystapi do odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zawiadomienia.
PrawidtowosS¢ wykonania tych robdt potwierdzona zostanie wpisem do dziennika budowy i spisaniem odpowiednio
protokotu robét zanikajgcych lub cze$ciowego odbioru robdt.
Protokdlt, o ktorym mowa w ust. 4, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przediozenia
go przez kierownika budowy. :
Zakoriczenle wszystkich robét bedacych przedmlotem umowy Wykonawca stwierdza wplsem do dziennika budowy
potwierdzonym przez mspektora nadzoru i pOW|adam|a o tym fakcie Zamawiajgcego na pismie w ciagu 3 dni od daty
dokonania wpisu w dzienniku budowy - przy zachowaniu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 i z uwzglednieniem czasu na
dokonanie czynnosci odbiorowych opisanych ponizej.
Wykonawca razem z zawiadomieniem przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje odbiorowa, w tym
zaswiadczenie o ziozeniu mapy powykonawczej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Kedzierzynie-Kozlu,  Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ma byC przekazana  Zamawiajacemu
w 3 egzemplarzach., w tym 1 egzemplarz na ptycie CD. )
Rozpoczecie odbioru koricowego nastapi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jej rozpoczecia w formie podpisanego protokotu odbioru
koncowego.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robot dajace sie usunaé- odmowi odbioru tych robdt
i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robot po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2+9.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunad lub ktdrych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspdimiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i zadac od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.1 pkt 2, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§ 10.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na-cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowuedZIaIny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy |stn|eJace W czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikie z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koficowego robct.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomic¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nle wywiaZe sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opoznienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunigciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu oglgdzin Zamawiajacy wyznacza
termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie poZniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin
lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udZ|aIe przedstawiciela Zamawiajgcego.

$ 11,

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Strony ustalajg nastepujace zasady wystawiania i ptatnosci faktur:
1) za wykonanie opracowan przedprojektowych wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w zataczniku nr 3 do umowy za

te opracowania zostanie zafakturowane po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego okreslonego w § 8 ust. 10;

~2) za wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robét:

a) B0% wynagrodzenia WSkazanego w zataczniku nr 3 do umowy zostanie zafakturowane po podplsanlu przez Strony
protokotu odbioru czeéciowego tych opracowan okreslonego w § 8 ust. 11;

b) 20% wynagrodzenia wskazanego w zatgczniku nr 3 do umowy zostanie zafakturowane po dostarczeniu przez
Wykonawce prawomocnej decyzji ZRID, decyzji poz volenia na budowe i odwiadczenia o braku wniesienia
sprzeciwu do zgloszenia robét i podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego okreslonego w § 8 ust. 12;

3) za wykonanie robét budowlano-montazowych: '

a) rozliczenie Wykonawcy za wykonanie poszczegdlnych elementéw robot dopuszcza sig fakturami czescuowyml
w cyklu nie mniejszym niz jedna faktura co 30 dni, z tym, e pierwsza faktura nie moze by¢ wystawiona wczesniej

niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy;
b) podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi podpisany protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie
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czedai rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru;

c)  Protokdt, o ktorym mowa w lit. b kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokofu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedlozenia go przez kierownika budowy. :

d) suma kwot wynikajacych z faktur czgsciowych nie moze przekroczyc 90% wynagrodzenia okreslonego w § 3ust.1
pkt 2.

. Wraz z fakturami Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kople faktury wystawiong przez Podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez

Wykonawce lub oswiadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje

Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego Podwykonawcy.

. Faktury niespetniajgce ww., warunkow zostang zwrdcone Wykonawcy bez obowigzku ich zaptaty przez Zamawiajgcego.

. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedm|otu umowy nastapi na podstawne faktury kofncowej. Do faktury

koncowej stosuje sie postanowienia ust. 2,

. Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokot OdeOI'U koncowego robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dnl od daty sporzadzenia protokotu

odbioru.

. Dane wymagane na wystawianej fakturze:

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul, G. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle NIP 7492055601;

2) Odbiorca/Platnik- Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. G. Piramowicza 32,47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) Nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwiazku z ktérym faktura jest
wystawiana.

. Zaptata faktur przez 2amaw1a]acego nastapi:

1)  w przypadku faktury czesciowej - w terminie do 21 dni kalendarzowych;

2)  w przypadku faktury koncowej - w terminie do 30 dni kalendarzowych

od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Naleznosc¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy ureguIUJe przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze,

10. Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§12,
SPOSOB REPREZENTACII I POROZUMIEWANIA SIE
Do realizacji oraz rozliczenia ninlejszej umowy i kontaktdw z Wykonawca ze strony Zamawiajacego ustanawia sie:
- w zakresie dokumentacji projektowej —

Admai; Tebe
\

s PR - v Uy,

- w zakresie robdt budowlanych —

1 T et te' 077 40-50-377, Fax 40-50-379; e-mail: L. L ceen caan s R

2 (77) 40-50-381; fax 40-50-379; e-mail;

Zamawiajacy powoiuje inspektordw nadars s anab= =t

1) . e - . : ' e e yaranwsunawhe oDy ozl
2) . e i o - - «cawnedzierz, ..l
3) (branza mostowa) tel. (77) 40- 50 372 fax 40-50-374; €-mMall: ...eeivrceiccece e |

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 07,071994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 poz. 290, z poZn. zm.)
Wykonawca ustanawia:

Proiektanta branzy drogowej w  osobie: . posiadajgcego  uprawnienia budowlane
w ~meny ~=- —4 - --— -, —— | Nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB

Projektanta branzy mostowej w osobie: _ posiadajacego uprawnienia budowlane n . .
i Nr zadwiadczenia z ewidencji PIIB Tt TTT :

Kierownika budowy w osobie: . L. posiadajacego uprawniénia budowlane n

i Nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB .

kierownika robdt branza mostowa w osobie:

. nosiadajacego uprawnienia budowlane nr
" Nr zaswiadczenia z ewidencji PIIB 5

kierownika robot bra_nza elektryczna w osobie: ' posiadajacego uprawnienia budowlané',;_/

" . Nr zaswiadczenia z ewidencji PII™




kierownika rehot bhranza  sanitarna w osobie: o nnsiadajacego  uprawnienia  budowlane nr
- . ... . ey~ .Nrzaswiadczenia z ewidencji PIIB  _ . o

' o= enkAr branza  telekomunikacyjna w o osobie: n posiadajacego uprawnienia budowlane

" zadwiadczenia z ewidencji PIIB

4. Strony zobowiazujg sie do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na pismie o przeszkodach w wypetnianiu
wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamowienia.

5. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzane beda W jezyku polskim i doreczane beda osobiscie, przez postanica, poczta,
faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajacego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji z siedziba: ul. Piramowicza 32, 47-200
Kedzierzyn-Kozle, faks (77) 40-50-379, e-mail:
maria.tatarczuk@kedzierzynkozle.pl; andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pi
2) dla Wykonawcy: ,,GRAMAR” Sp. z 0.0.
tel. 34 356 22 44 ; faks 34 356 22 44; .
e-mail: gramar.biuro@gmail.com ; agrati@wop.p! ‘
6. Strony postanawiaja, ze za doreczone uznaje sie pismo:
przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta- z dniem odbioru;
2) przesytane poczta lub postaricem - z dniem doreczenia lub w przypadku zwrocenia po awizacji listu poleconego na
powyzszy adres - z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;
3) doreczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez btedu;
4) droga elektroniczng - z dniem wystania. .

7. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, plsemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib, firmy, osdb
reprezentujacych, numerow telefondw, numeréw faksow i adresow poczty elektronicznej.

8. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 7, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie
uwaza sie za skutecznie doreczone.

§13.
KARY UMOWNE
1. Kary umowne dotyczace dokumentacii projektowej:

1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajscemu kare umowng w nastepujacych przypadkach:

1) za opdznienie w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, dla ktdrego w umowie okreslono termin wykonania —
w wysokosci 0,2 % ceny brutto wskazanej w § 3 ust.1 pkt 1 za kazdy dzien opdznienia, za kazdy dzieri opdznienia
za te czesc przedmiotu umowy, kicrej ten termin dotyczy, wskazanej w odpowiedniej pozycji w zatgezniku
nr 3 liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w umowie, z zastrzezeniem pkt. 4;

2) za opOznienie w wykonaniu' opracowan niezbednych do przygotowania wniosku o przyznanie Srodkow
pochodzacych z budzetu panistwa, budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi Srodkdw z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢
przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia, skutkujacego niemoznoscia ztozenia takiego
wnlosku - w wysokosci 5 000,-; w przypadku naliczenia kary umownej z tego tytulu w stosunku do ww.
opracowan nie nalicza sie kar umownych, o ktdrych mowa w pkt 1;

3) za odstapienie przez- Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca ~
w wysokosci 10 % ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1. .

4) za naruszenie zobowigzan okreslonych w:

a) §5ust. 1.1 pkt.4orazpkt. 5-w wysokbsa 0,05 % ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za kazde naruszenie
lub kazdy dzien opdznienia,
b) § 17 — w wysokoéci 500 zt za kazde naruszenie lub kazdy dzien opdznienia,
' liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okre$lonego na wykonanie zobowiazania.
1.2, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w nastepujacych przypadkach:

1) za opdinienie w wykonaniu obowigzku Zamawiajacego, dla ktdrego w umowie zakreslono termin wykonania ~
w wysokosci 0,2 % ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1 za kazdy dzien opdZnienia, liczac od dnia nastepnego
po uplywie terminu na wykonanie obowigzku;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % ceny
brutto wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 4, 10 11.

2. Kary umowne dotyczace robot budowlanych:
2.1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w nasteoulaCVCh przypadkach:

1) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpow1ed2|a|nosc ‘Wykonawca, w wysokosc1
10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 za kazdy dzief opdznienia liczac 6d 8-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym urmowg, w wysokosa 0,2 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2za kazdy dzien opdznienia;
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4) za opO6znienie w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien opoznienia, liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opGznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust, 1pkt 2 za kazdy dzien opozmenla liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naIeZneqo Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawcg (Podwykonawca)
a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego
z umowy pomiedzy Wykonawcg (Podwykonawca) a Podwykonawcy (dalszym Podwykonawca) za kazdy dzien
opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpic;

7) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust.
1pkt 2 za kazdy dzien opznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediozenie projektu
umowy;

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo Iub jej
Zmiany w wysokosci 0,1%b wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1pkt 2 za kazdy dzien opdznienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w_zakresie termlnu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dgkonanie tej zmiany;

10)z tytutu piespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymoqu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w § 21czynnosci w trakcie realizacji zamowuenla w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2;

11)za opdznienie w_przediofeniu w wyznaczonym terminie 2gdanych przez Zamawlajgceqo dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymoqu_zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sdb wykonujacych zaméwienie w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 2 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

12)jedli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek podatkowy zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
odpowiadajacej kwocie, jaka Zamawiajacy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowledzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2, za wyjgtkiem sytuacji okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 4,
10i 11, .

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w §
3 ust. 1 pkt 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptywie wyznaczonego terminu;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru korficowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym
odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowna z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego
wynikajacej z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej | wyznaczenia terminu jej zaplaty.

4, Jezell kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywaja poniesionej przez Strony szkody moga one dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

5. Istotne uchybienia lub uchylanie sie Wykonawcy od cbowigzkéw zawartych w umowle bedzie skutkowaé zastosowaniem
przez Zamawiajgcego sankcji przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a ponadto moze prowadzi¢ do niewystawienia
przez Zamawiajacego po zakonczeniu realizacji umowy, dokumentu potwierdzajgcego, 2e umowa zostata wykonana
nalezycie. .

s 14.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalaja nastepujaca wysokosé i forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1.  WysokoS¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawce ustala sie w wysokosci 10 % ceny

umownej ustalonej w § 3 ust. 1, co stanowi wartos¢:
289 050,00 zt
stownie: dwiescie osiemdziesigt dziewlec tysiecy piecdziesiat ztotych 00/100

2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajacemu ewentualnych kar

umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania, umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust, 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie . ’?mwwm/ ;agc/!.w.!.ﬁywazne] do e 192692226 3

iy
4. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego zabezplecz/epla

o

B a4
RN S
' -.’//L“l ( ﬂ
. TN



na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi.

5. W przypadku nieprzediuzenia lub nlewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpleczenle w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa, nastapi nie
poZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zwrot zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego odbywac sie bedzie w nastepujacy spasdb: _
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia zwrdcone zostanie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9;
2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi zwrocone zostanle Wykonawcy w terminie 15 dni
po uptywie okresu rgkojmi.
7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 6 pkt
2), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad. :

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie ‘zmianig termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§ 15,
GWARANCIA I REKOJMIA

1. Wykonawca osSwiadcza, iz udziela qwarancii na zrealizowany przedmiot zamowienia wg niniejszej -umowy
na.okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
2.  Warunki gwarandji

1) Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyijnych, materiatowych
lub wynikajgcych z btedow technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Wykonawca w okresie gwarangji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

3) Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonanla ogledzin lub
otrzymania powiadomienia, Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé usterke we wtasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.int z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 13ust.2 pkt 2.1 ppkt 4 i 5.

4) Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu co najmniej raz na pot roku przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
na obiekcie oraz dokonywaé czynnoéci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkumcych utrzymanie gwarancji na
zasadach przez niego udzielonej.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania robot.

6) Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materlaiy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
.zakonczenia naprawy.

7) Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materialu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta
pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzgdzenia oraz materialy do konca
udzlelonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca
odpowiada za wadg réwniez po uplywle okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem tejze gwarancji. ’

3. Zaurzadzenie wolne od wad uznaje sie urzadzenie, ktére spetnia nastgpujace warunki:

1) jest oryginalne, petnosprawne, odpowiednio oznakowane np. s_ymbolem CE;

2) posiada instrukcie obstugi w j.polskim, DTR, atesty i certyfikaty z opisanymi parametrami technicznymi produktu;

3) posiada instrukcje montazu w j. polskim, gwarancje producenta w j. polskim, posiada informacj¢ dotyczacq danych
gwaranta i serwisu wraz z adresem, pod ktéry nalezy zgtaszac reklamacje;

4) spetnia wymogi okreslone w dokumentacji projektowej.
4, Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu
rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych z Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oéwiadczajg, iz Wykonawca odpowiada
z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu
umowy Zamawra]acemu, liczac od daty odbioru koncowego.
§ 16.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza, iz opracowania skladajace sig na przedmiot umowy bedq stanowily utwdr w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. )

1 postanowlenia ninlejszego ustgpu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej nii pienigdz na okres krotszy nit data qpfywu okresu regkojmi za
wady jednak nle krotszy niz 5 lat.
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2. Z dniem ostatecznego odbioru opracowan sktadajacych sie na przedmiotu umoWy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
nieograniczone autorskie prawa majatkowe do opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy, bez ograniczen co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w catosci lub w czesci poprzez wytwarzanie egzemplarzy utworu jakakolwiek
technika (w tym drukarskg i cyfrowa);

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych utwér utrwalono - wprowadzenle do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostepnienle w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep
w czasie i miejscu przez slebie wybranym, w szczegdinosci przez wprowadzanie do pamieci komputera i umieszczanie
w sieci internetowej;

~4) korzystania na wiasny uzytek.

3. Wykonawca wyraza zgodg na wykonywanie przez Zamawiajgcego prawa zaleznego, tj. rozporzadzania i korzystania
z opracowan sktadajacych sie na przedmiot umowy, w tym ich wersji obcojezycznych.

4. Zamawiajgcy moze cedowa¢ nabyte prawo na rzecz innych podmiotéw wytonionych w postepowaniu przetargowym na
roboty budowlane, jak réwniez inne podmioty realizujace w szczegdlnosci przytacza do medidw lub przebudowe sieci wg
osobnej procedury.

5.  Wykonawca oswiadcza, ze pozyska i przekaze Zamawiajgcemu prawa wtasnosci przemystowej lub lntelektualnej albo know-

" how w niezbednym zakresie, jezeli rozwigzania objete tymi prawami zostang uzyte przez Wykonawce w wykonaniu umowy.,
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze przekazane przez niego zezwolenie na korzystanie z praw wiasnosci
przemystowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw 0séb trzecich.

6. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystapily przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami z tytutu naruszenia prawa autorskiego
lub, praw- pokrewnych, praw wiasnosci przemystowej Igb intelektualnej albo know-how, Wykonawca _weémie na swoj koszt
udziat w ewentualnym procesie i zwolni Zamawiajacego z wszelkich zobowigzan wobec takiej osoby trzeciej, a takze zwrdci
mu wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w zwigzku z takimi roszczeniami. Zamawiajgcy zobowlgzany jest niezwiocznie
zawiadomié¢ Wykonawce o roszczeniach 0sdb trzecich.

7. Przejécie autorskich praw majatkowych, o ktérym mowa w ust. 2, powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci
egzemplarzy dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot umowy.

§17.
NADZOR AUTORSKI

1. Zakres nadzoru autorskiego, do ktérego zobowiazany jest Wykonawca, obejmuje czynnosci okreslone art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegdlnosci:
1) wyjasénianie watpliwosci i udzielanie wyjasnien dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej podczas
realizacji robot w terminie dostosowanym do potrzeb budowy;
2) udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiajacego lub Wykonawcy robdt, o ile takg potrzebe zglosi Zamawiajacy;
3) analizowanie wnioskdéw o zmiane rozwigzan i roszczen Wykonawcy robdt zwigzanych z dokumentacja projektowa,
- wtym:
a) okresSlanie zasadnosci proponowanych zmian,
b) okreslanie zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nieistotna zmiana w zatwierdzonym projekcie budowlanym),
c) opiniowanie pod katem zgodnosci z parametrami ujetymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt;
4) uczestniczenie w radach budowy, naradach technicznych, komisjach, odbiorach czeSciowych (istotnych) i odbiorze
ostatecznym robot oraz czynnosciach majgcych na celu doprowadzenle do osiagniecia projektowanych zdolnosci
uzytkowych obiektéw — na wezwanie Zamawiajacego;
5) wykonywanie rysunkdw zamiennych, szkicow itp.;
6) uczestniczeniu w postepowaniu zmierzajacym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie — na wezwanie Zamawlajacego;
7) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez Wykonawce robot w zakresie uwzglednienia
wprowadzanych do dokumentacji zmian w trakcie realizacji robot;
8) doradzaniu w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy.
2. - Czynnosci nadzoru autorskiego sprawowanego przez Wykonawce musza by¢ realizowane na biezaco wg potrzeb na
budowie.
3,  Termin realizacji ww. obowigzkow zostanie kazdorazowo wyznaczony przez Zamawiajacego.
4, Nadzdr autorski w formie ,pobytu Projektanta na budowie” (badz w siedzibie ktdrejkolwiek zeStron lub Wykonawcy robdt)

obejmuje:
1) przyjazd przedstawiciela Wykonawcy na miejsce spotkania i koniecznosé jego ewentualnego zakwaterowanla
(delegacji);

2) przygotowanie materlatow (dokumentacji) do wizyty Wykonawcy w spotkaniach na budowie, w. siedzibie Stron Iub
Wykonawcy robdt, na postawie informacji zawartej w wezwaniu Zamawiajacego;
3)  uczestnictwo w spotkaniach (radach, naradach, komisjach, odbiorach itp.);

4)  dokonanie wpisow do dziennika budowy dotyczacych m.in. wprowadzenia zmian do dokumentacji jako nlelstotnych
od zatwierdzonego projektu budowlanego, zalecen technologicznych, technicznych itp.;

5) przygotowanie dokumentacji zamiennej lub dodatkowej w ramach nieistotnych zmian, bedacych wynikiem usta ep
na spotkaniach i naradach;
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6) zalatwianie spraw lub rozwigzywanie probleméw' zwigzanych z nadzorem w siedzibie Wykonawcy.
UWAGA: ,pobyt Projektanta na budowie” to realizacja ustugi niezaleznie od czasu trwania czynnosci, liczby obecnych oséb
zaangazowanych w rozwigzanie problemow wskazanych w wezwaniu Zamawiajacego i poruszanych w ramach spotkania,
narady etc. czy obecnosci na budowie.
Dokumentem potwierdzajacym pobyt Projektanta na budowie lub w innym miejscu zwigzanym z realizacjg inwestycji
i nadzorem oraz tres¢ zalecen powizytacyjnych jest wypetniony protokét nadzoru autorskiego (wg wzoru dostarczonego
przez Zamawiajgcego) oraz wpis do dziennika budowy lub — w przypadku braku koniecznosci dokonania wpisu do dziennika
budowy — podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Projektanta inny
dokument np. protokdl, notatka stuzbowa. .

§ 18.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu_przysjuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub w czescl w przypadku niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce diuzszej niz 30 dni kalendarzowych w wykonaniu dokumentacji projektdwej, przy
czym Zamawiajacy moze w takim przypadku odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego;

2) w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawce zobowigzan umownych, a w szczegdlnosci nieusuniecia we
wskazanym terminie wad ktorejkolwiek czesci przedmiotu umowy, stwierdzonych przez Zamawiajgcego lub podmioty
uzgadniajace albo instytucje zatwierdzajgce, niewykonania w terminie ich zalecen lub nieudzielenia odpowiedzi na ich
pytania, przy czym Zamawiajacy moze w takim przypadku odstapi¢ od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu
dodatkowego;

3) jezeli opracowania ztozone przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem usuniecia wskazanych wad i usterek w dalszym
ciggu majg wady i usterki; . _

4)  w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji ZRID przez organ wydajacy te decyzje; w takim przypadku Wykonawcy
nie przystuguje prawo Zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za
roboty wykonane do chwili odstapienia od umowy;

5) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robot na okres
dtuzszy niz 14 dni;

6) realizowania przez Wykonawce robodt bez nalezyte] starannosci, niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

7) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dituzsza niz 14 dni w usunieciu wad robct ujawnionych przez Zamawiajgcego
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

8) popadniecie przez Wykonawce w zwloke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanego w § 2 ust.1, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

9) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, postawienia go w stan
likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszeniu o upadioéci;

10) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art.145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci zaptaty
kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie -w tym przypadku Wykonawca moze zadac wy}qcznle
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

11) nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu panstwa budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
Srodkow z pomocy udzielonej przez pafstwa czlonKowskie Europerklego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktdre
mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zamoéwienia; Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci o tych okolicznosciach.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umewy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwloce dtuzszej niz 30 dni w wykonaniu ktéregokolwiek zobowigzania wynikajacego _

z § Sust. 1 pkt 1.2 j ust. 2 pkt 2.1 w przypadku niedotrzymania wyznaczonego dodatkowego terminu na wywigzanie sie
2z tego zobowiazania;
2) -popadniecia przez Zamawiajagcego w zwioke diuzszag niz 30 dniw zapiacne faktury w stosunku do terminu zaplaty tej
faktury wskazanego w § 11 ust.8.
. W przypadku odstapienia przez ktdrakolwiek ze Stron od umowy w catosci lub w czedci na podstawie ktdregokolwiek
postanowienia umowy fub w wyniku porozumienia sie Stron,” Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci niewykonanych czesci przedmiotu umowy do chwili ztozenia drugiej stronie
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sig Stron. Wartos¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o pozycje
lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania wyszczegdlnione w zatgczniku nr 3 t 4 do umowy. Powyzsze wyliczenie
potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.
. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwie’k ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokot inwentaryzadji
opracowan lub robdt wykonanych do chwili ztozenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i ustalenia
wartosci robot, od wykonania ktérych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktérym mowa w ust. 3
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. Jezeli w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy- nie dojdzie do sporzadzenia przez Strony wspdinego protokoiu
opisanego w ust. 4, Zamawiajacy sporzadzi go samodzielnie i ten protokot bedzie stanowit podstawe dokonania rozliczenia
miedzy Stronami. :

. Zwrot opracowan sktadajgcych sig na przedmiot umowy, ktdre nie pozwalaja Zamawiajacemu osiggnaé celu, o ktérym mowa
w § 1 ust.2, nastapi: _
-1} pod warunkiem uregulowania wszelkich roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy;
2) 1z zastrzezeniem zatrzymania przez Zamawiajacego 1 egz. opracowan podlegajacych zwrotowi;
3) w siedzibie Zamawiajgcego.
. Odstaplenie Zamawiajacego lub Wykonawcy od umowy powinno nastapi¢ na pismie w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie od umowy. Odstapienie wymaga pisemnego uzasadnienia Strony
odstepujgcej od umowy.
§19,

ZMIANA UMOWY
. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym komecznoscu zmiany wysokosci
wynagrodzenia; -
2) wykonania tzw. robSt zamiennych oraz zwigzanej z tym konlecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.
. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w'przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogdinych, zysku | kosztow zakupu w danej kategorii
rodzaju robét oraz na podstawie érednich regionalnych (dla woj. opolskiego) czynnikdow cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny, Ceny materiatldw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie. $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwédrcze oraz ceny sprzetu i materiatow beda przyjmowane z kwartalu
poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowa oraz zwigzanej
z tym konieczno$ci zmiany wynagrodzenia jest protokdt koniecznosci podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci .zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robét zamiennych. Rozliczenie
rob6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w
zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych
(dla woj. opolskiego) czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiaiéw oraz sprzetu beda
przyjmowane na podstawie rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze oraz
ceny sprzetu i materiatéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robot. Padstawa do zlecenia wykonania
robot zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreélone w § 3 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wiadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania umowy
stawki ww. podatku wartos¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego ulega zmianie w ten sposoéb, iz obejmuje ono
podatek od towardw i ustug w zmienionej wysokosci. Zamiana ta nie wymaga zmiany umowy.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ uzasadnionej zmiany termindw posrednich ujetych w zataczniku nr 4 do umowy pod
warunkiem dotrzymania terminu okreslonego w § 2 ust. 1. W takiej sytuacji, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania tego zataczhika bez koniecznosci zmiany umowy.

. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od Stron umowy, ktdrych wystapienia nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w ww,
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie
[ub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleskj zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt. Podstawg zadania przediuzenia

. terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do dziennika -budowy,

. Wszelkle zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w postaci

aneksu do umowy, za wyjatkiem przypadkdw okreslonych w umowie. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa

prawna wynikajgca z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

. Jezeli okaze sle, ze niektdre czedci przedmiotu umowy beda zbedne, z uwagi na wystapienie okolicznosci, ktorych nie mozna

byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy, zakres umowy zostanie ograniczony przy. jednoczesnym odpowiednim

zmniejszeniu wynagrodzenia i ewentualnym skroceniu terminy wykonania.

. W przypadku wystaplenla okolicznosci uzasadniajgcej zmiane terminu wykonania umowy lezacej po stronie Wykonawcy ./
Zamawiajgcy wydtuzy termin wykonania umowy o liczbe dni, ktdra uzna za uzasadniona, na pisemny wniosek Wykonawcy — ~

dokumentujacy wystgpienie okolicznosci uzasadniajgcej te zmiane. . /')
/
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10. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu umowy

11,

—~ Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zmiany te nie wymagaja zmiany umowy.
W umowach wieloletnich, przy ktorych kwoty ptatnoéci okreslone sa w rozbiciu na kolejne lata — w ramach niezmienionej
ceny ztozonej w ofercie — dopuszcza sie zmiane ich wielkosci w poszczegdlnych latach, bez potrzeby zmiany umowy, pod

warunkiem spisania obustronnego protokotu.
§ 20.

ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO — BGREEY / NIE DOTYCZY
Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozona oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacyéh
przedmiotem umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
UMOowy. .
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
/w zakresie zdolnoSci technicznej/lub zdolnoéci zawodowej/zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powolywat
sie celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat
w realizacji przedmiotu umowy w zakresie, jaki wynika w szczegdinosci z zohowigzania podmiotu trzeciego do oddania
niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamdwienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiazan wynikajacych z dokumentéw skiadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia) przez . . (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobomazany do zastaplenla tego
podmiotu innym podmiotem/Podwykonawca.

~Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawd dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§ 21.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych
nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: roboty drogowe, roboty mostowe, roboty elektryczne, roboty
rozbiorkowe _

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spetniania przez Wykonawce Jub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob

wykonujacych wskazane w ust.1 czynnoéci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow | dokonywania ich oceny,

2)  Zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zaknesie potwierdzenia speiniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. '

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynnodci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreélenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oéwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz. ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$é z oryglnafem odpownednlo przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostac zanonimizowana w sposéb za pewniajaéy ochrone danych osobowych pracownikow, (4.
w szczegoinosci  bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania; ‘

3) zaswiadczenie wiasciweqo oddziatu 2US, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy; :

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.
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. Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o préce 0sdb
wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13, '
. Nieztozenie przez Wykdnawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zadanych przez Zamawlajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawle umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosé, za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13.
. W przypadku uzasadnionych watpliwoscl co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, .
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§ 22,
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego prawa,
a w szczegdlnoscl ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.

. Ewentualne spory mogace wyniknac¢ z treSci niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy z uwagi na siedzibe
Zamawiajacego. '

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 egz, -
Zamawiajacy.

r

. Integralng cze$¢ umowy stanowlg nastepujace zatgczniki:
1) Kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy — zatgcznik nr 1;

2) SIWZ - zatacznik nr 2;

3) Zestawienie opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy — zatgcznik nr 3;

4) -Harmonogram rzeczowo-finansowy robdt — zatgcznik nr 4;

5) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 5;

6) Umowa konsorcjum zawarta w Oleénie w dniu 04.02.2020 roku pomiedzy REMOST Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig spdtka komandytowa a GRAMAR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia.
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Zatacznik nr 3 do umowy

WZOR ZESTAWIENIA OPRACOWAN SKEADAJICYCH SIE NA PRZEDMIOT UMOWY

. . Warunki Wysokosé
PO s llos¢ egz. druk. rozdziatu ysokosc
Lp. Wyszczegolnienie projektow + 2 elekt ow wynagrodzenia
: wers)a elektron. oty ) cena brutto (z1)
wynagrodzenia
1 Opracowania przedprojektowe 15—??,/0 Suma poz.1.1i 1,2
Opracowania geodezyjne (mapy do celéw mﬂ:ggﬂg;ﬁ"ﬁ
1.1 | projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy 1+2 12 000,00 zt
inne) . § 3 ust. 1, pkt 1)
1.2 | Dokumentacja geotechniczna 2+2 Umowy 5 343,00 z
2 Dokumentacja projektowa obiektu
mostowego
w ilosci wymaganej
Projekt budowlany wraz z wnioskiem do wydania przez organ wyd.
21 ozwolenia na budow decyzje oraz dia
P | & Zamawia_jacego
: : : L 43 265,00 24
22 Projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz 2472
(PW) :
2.3 | Przedmiary robdt dia branz jw. 242
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
2.4 X L. 242
robét dia branz jw.
w ilosci'wymaganej
. . przez organ wyd.
3. | Materialy do wniosku o wydanie ZRID decyzie oraz dia
Zamawiajgcego jn. Pozostata kwota
dzenl
3.1 | wielobranzowy projekt budowlany (PB). 1+2 wynagroczenia
- wskazanaw § 3
3.2 | Operat wodno-prawny 1+2 o1 ot f) 46 200,00 zt
3.3 | Projekt statej organizacil ruchu 142 Umowy
3.4 | Inne materialy wymagane do wniosku 1+2 (za opracowania)
35 Dokumentacja geodezyjno-prawna 142
' i dokumentacja do odszkodowan
Dokumentacja dla robét nie wymagajacych
4 pozvyf)lema na budowe lub dla oblektom! do 142 112,00 24
rozbiorki poza pasem drogowym (w razie
Koniecznosci)
]
5 Dokumentacja projektowa pozostata
5.1 _Projekty wykonawcze dla poszczegolnych branz 242
. (PW) : 8 700,00 .z
5.2 | Przedmiary robét dla branz jw. 2+2
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
53 . L 2+2
robot dla branz jw.
6 Powykonawczy szkic geodezyjny 1+ 2
RAZEM 115 620,00 zt
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PREZES ZARZADY
POAPIS vvrvrereveriersisiran t...g.|‘. i D
d deni tawiclelWykona
Jupeinomdcniony pr ggu‘a'! J’i:kﬁ/’f&o wey/

UWAGA: Szczeg6towe wymagania dotyczace zakresu i formy ww. opracowan wg zapiséw w programie funkcjonalno-uzytkowym.







Zalaeznik nr 4 do przysziej umowy

LGRAMAR™ Sp. 2 0.0.

Naawa firmy

r

Lublinice, 18.03.2020
Miejscowosc. data

Zadanie: Wykonanie przedsigwziecia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj

polegajacego na budowie Sciezki rowerowej laczacej osiedle Pogorzelec z osiedlem Klodnica:

wraz z rozbudowq mostu w ciggu ul. Wyspianskicgo w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalna Udzial
' wartosé w.ofercie Termin | Podwyko-
. . [Kwota brutto R
Lp. Zakres rzeczowy graniczna fpodaje 2] realizacji |, nawstwvo
Zamavwiajycego | Hykonawen) ! [dni] TAK/NIE
%] | % |
[ 2 EE 4 5 6 7
Roboty drogowe wraz z ) 75
40%
I | rozbudowg mostu 2 081 160,00 ! 0d'40% do 2081 160.00] 210 |NIE
75%
brutto .
Robaoty instalacyjne - kanalizacja
desxzczowa '
. , : d 2% 12% 277 488,00 120 NIE
2 a) cigg gléwny 194 241 zl brutto © b do 7 .
b) przykanaliki 83 247 zl brutto 10
Roboty instalacyjne -elektryczne o 0 8 99
: 221 14 120 NIE
3 1221 990,40 21 brutto od 1% do 10% 990:40
4 |Roboty instalacyjne—kanal = = o4 1 45705 ’ 19424160 | 120 | NIE
technologiczny wraz ze studniami
7. wwagh vy podaic przes /_~;||nn\\'iuj;‘|c('-_vn W
kol 3 wartodei granicznveh, w % Lot dn
i \\’,\‘l\"_r)uu\f‘\'n \\vprm\:jnd‘zi '\\'h'l.Su:i\\'\‘ dane Suma [%] Suma [Zl] __________________
procentowe w kol e mieszezyee sic )
w wartbdciaeh praniczivel ik aby iel sumy
wynosita 1D %
Razem ' 100 2774 880,00 | --—esmm | oeeemeees

Uwaga : Dopuszczalna warto§¢ graniczna Zamawiajgcego - Procentowy udzial - zostal
policzony w odniesieniu takim, ze 100% wartoSci zadania stanowi koszt robét wykonania
Sciezki rowerowej lgczgcej os. Pogorzelec z os. Klodnica







