Umowa nr 272,1.55.2020
Zawarta w dniu /O(/:{loz(/‘w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. (Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,ZamaW|aJacym reprezentowang przez: :

1. Sabine Nowosielskg — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle

2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle ” '___ T & .

. PRy AR T godur.

Technical Solutions Sp. z o.0. A

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-230) przy ul. StrzeleckleJ 138

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000597733
REGON: 363567530, NIP: 1132901545

zZwang dalej ,,Wykonawcq reprezentowanym przez:

Pawtia Bartkowskiego - Czlonka Zarzadu

{acznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,5trong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego pismo z dnia 02.07.2020r.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonanla ca{osu przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie -

w nastepujacym zakre5|e

§1. ' . -
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanle zamowienia publicznego pod nazwa:

,Oswietlenie drogi oraz wykonanle nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta oraz budowa

kanalizacji deszczowej w ul. Jasinskiego”

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegdlowo w umowie w sprawie zamdwienia publicznego oraz
w SIWZ i ofercie Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
na podstawie projektow budowlano-wykonawczych, sporzadzonych. przez firmy: PILAR-Projekt Sylwia
Rabsztyn-Pilarska, ul. Pilesza24, 44-337 Jastrzebie-Zdroj oraz GRAMAR Sp. z o.0. 42-700

Lubliniec, ul. Chiopska 15.
obejmujacych m.in.:
na ul. Jasiniskiego
1) zabezpieczenie kabli elektrycznych; ‘
2) przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej oraz przytaczy kanallzaql sanitarnej;
3) zabudowe betonowych studni kanalizacyjnych;
4) budowe sieci kanalizacji deszczowej;
5) budowe przytacza kanalizacji deszczowej;
6) odtworzenie nawierzchni i przebudowe istniejacej |nfrastruktury,
na ul. Herberta
1) niezbedne prace przygotowawcze;
2) rozbiodrka altan ogrodowych; .
3) demontaz ogrodzen kolidujacych z inwestycjq | ponowny ich montaz;
4) wykonanie robot ziemnych;
5) budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi;
6) wymiana wiazow i przebudowa przyfaczy kanalizagji sanitarnej;
7) rozbudowe sieci wodociggowej w pasie drogowym;
8) przebudowa istniejgcych hydrantéw na podziemne;
9) przebudowe i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych;
10) budowe oswietlenia ulicznego;
11) zabezpieczenie sieci urzadzen teletechnicznych;
12) budowe kanaiu technologicznego;
- 13) wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza;
14) wykonanie warstw konstrukcyjnych;
15) dostosowanie wysokosciowe wlotéw drog bocznych oraz wejs¢ do budynkow,;
16) regulacje pionowa urzgdzen infrastruktury technicznej;
17) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
18) wycinke drzew;
19) odtworzenie trawnikow.

2. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:




1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na plytach
CD -2 szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym
2kpl. na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod
obiekty. Format i zawartos¢ plikow zawierajacych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej.
Format plikw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dolgczona informacja o zastosowanym ukladzie
wspolrzednych. Stosowany obecnie na teren|e gminy to: 1965 strefa 1V. Zamieszczone na mapach
obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcja techniczna
K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢
opisane nastepujacymi warstwami: kable przytgczy nn. - polilinial), / kable obwodow oSwietleniowych -
polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego -
prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i pomformowame na pi$mie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

5) Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

6) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przeplsy wymagajg sporzadzenia -
takiego planu;

7) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegolnosci na uwidocznieniu
ogdlnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu
poprzedzajacego rozpoczecie robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na
nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

8) Zafadunek i wywoz (transport)- materiatow z rozbidrki (kostka, krawezniki, plytki chodrikowe) na
odlegfos$¢ do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

9) Wykonanie wycinki drzew, ktére nalezy pocia¢ na odcinki o df.120 cm i uformowac stosy na placu
budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Uwzgledni¢
w ofercie wycinke wystajacych korzeni oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac protokdt brakarski scietego drewna i odkupic je od Zamawiajacego. Do
wyceny nalezy przyjac cene zgodnie z zarzadzeniem nr 1304/0SR/2013 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-
Kozla z dnia 6.03.2013 - jak dla drewna opatowego (40 zl/ mp.)

10) Uwzglednienie udziatu nadzoru ornitologicznego w pracach zwigzanych z wycmka drzew oraz kosztow z
tym zwigzanych,

11) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew usytuowanych w poblizu wykonywanych robot;

12) Pielegnacja wysianej trawy do momentu peinego jej ukorzenienia, min. 3 miesigce od daty odbioru
koncowego - w ramach udzielonej gwarancji;

13) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;

14) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktory zostal naruszony wskutek
prowadzonych robot;

15) Zagospodarowanie odpaddow powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami

. dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajacemu
spos6b zagospodarowania powstalych w wyniku prowadzenia robot odpadéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o
zakonczeniu robdt budowlanych;

16) Wykonanie regulacji wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

17) Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz uwzglednienie przy budowie jej wymogow MWIK;

18) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

19) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przyleglych ulicach i chodnikach;

20) Organizacja rob6t w sposob zapewniajacy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie i dojscie do swoich
posesji i ogrodéw dziatkowych. W trakcie realizacji robot Wykonawca zapewni réwniez mozliwos¢
odbioru odpadéw komunalnych z sasiadujgcych z drogg nieruchomosci.

21) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materialow z
rozbiorki: krawezniki, obrzeza chodnikowe i kostke brukowg w zwigzku z czym nalezy przewidziec
czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz
nie nalezy ich przekazywac przedsigbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.© W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposob
zagospodarowania materialéw pochodzacych z rozbiorki, dokonujac stosownego zapisu w protokole
przekazania placu budowy.

22) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie witasciwych
stuzb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie);

23) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robot po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu
w terminie. do 7 dni od daty zakonczenia robdt;

24) Dokonanie podziatéw i wprowadzenie zmiany przeznaczenia gruntéw na dziatki drogowe w zwigzku z
decyzjq ZRiD wydang dla budowy ul. Herberta; .
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25) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

26) Przedlozenie Zamawiajacemu najpodzniej z dniem przekazania placu budowy opfaconego dokumentu
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziataino$ci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 1.500
000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamaw'iajacy wyraza zgode na zastosowanie:

a)na warstwy odcinajace i mrozoochronne - piasku miejscowego, pod warunkiem spefnienia wymogow
zawarfych w dokumentacji projektowej, STWIORB udokumentowanych wynikami badan gruntuy,

przediozonych Inwestorowi,
b)pod utwardzane nawierzchnie drogi - przekruszu pochodzacego z materialow rozbidrkowych spetniajacego

wymogi . dokumentacji prOJektoweJ, STWIORB udokumentowanego wynikami badan, przediozonych
Inwestorowi.

Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkow wydanych przez
podmioty, ktére uzgodnity dokumentacje prOJektowa, a w szczegdlnosci:

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZLK w Tarnowskich Gérach, ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Gory,

- Zarzad Zlewni Wdd Polskich w Gliwicach PGW Wody Polskie, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice,

- Polskg Spotke Gazowniczg Sp. z 0.0. Oddz. Zakiad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole,
- Tauron Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole

- ORANGE Polska S.A., al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

- Miejskie Wodociagi i Kanallzaqa Sp. z 0.0. W Kedzierzynie- Kozlu ul. Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,

- Powiatowy Zarzad Drég w Kedzierzynie-Kozlu, )
- Wydziat Zarzadzania Drogami Urzad Miasta Kedzierzyn-Koz’Ie, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle.

Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkdw
Zamodwienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscia w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakosci

i wiasciwej organizacji.

W  przypadku. niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami skitadajagcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegélowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogdiniejszymi. Jezeli
jednak z réznych dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac
bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy
zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2. . .
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamowienia - 210 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;
3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy
2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajagcy w porozumieniu z
uzytkownikiem obiektu, na ktérym realizowane sa roboty budowlane.

3. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dn| przed jego
przekazanlem

4. Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynagrodzenla moze nastqplc wylacznie w. przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie.

5. Zamawiajgcemu przystuguje préwo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robdt przez
Wykonawce po uplywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar

umownych okreslonych w umowie.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy 2z nalezyta starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo-techniczng, etykq zawodowaq oraz postanowieniami umowy.




2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami -sztuki
budowlanej, - dokumentacjg projektowo-techniczna, zasadami BHP Ilub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przediuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czgsci -z winy Wykonawcy;

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3. - Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowaazenia robot, oraz ze warunki
rob6t s3 mu znane. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalagji, urzadzen'itp.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnoéé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentadji technlczne], Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u Zamawiajacego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku. -

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca odwiadcza zgodnie ze zlozong oferta, ze: czeS¢ robdt w zakresie robot elektrycznych i
teletechnicznych objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu
tej umowy w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o]
tresci zgodnej z projektem umowy. '

4, Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w' umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zIeconeJ podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy © podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Jub akceptuje przedlozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

6. Niezgloszenie w formie plisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,-
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14-dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje
przediozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do 'przed}Oionej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

10. Pod rygorem zgloszenia zastrzeieﬁ' lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane winien zawierac: :

1) okreélenie stron umowy;
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2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;
3) precyzyjny opis i zakres robét;
4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wigkszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skiada oswmdczema w ktérym
okresla wartos$¢ tych robét;

7) termin zaplaty wynagrodzeﬁia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposoéb ptatnosci;

8) termin realizagji nie d#uzszy niz-wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenle kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10)W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i usiugi, w odniesieniu do ktorych maja
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towaréw i usiug dotyczace mechanizmu podzielonej
ptatnosci, zobowiazanie podwykonawcy do wystaW|an|a faktur zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych
przepisach.

11. Zamawiajacy moze takze zlozyé zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

12. Wykonawca, podwykonawca lub daiszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy Iub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zi.

13. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary
umownej.

14. Postanowienia ust. 3-13 stosuje sie odpowiednjo do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obownazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy O podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przediozeniu .zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem -kopii umowy -

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgfoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
" dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,

" nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze: )

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo )

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu’ podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

’

‘W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w Uust.15, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, ze zaden z Podwykonawcdw nie.wystapi do Zamawiajacego z
uzasadnionymi -roszczeniami wyplaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspolnie z Wykonawcg o ktdrej mowa w art. 647 (1) § 5
Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. '

Koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaplaty. podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze ‘stanowié podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego. -

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego (art. 647'). Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepiséw art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako ustawa Pzp) zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej

odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej,
w pelnej wysokoSci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztdw zastepstwa procesowego, kosztow
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sgd odsetek. O ile Zamawiajacy
nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytulu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaplaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaplaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace
Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujacych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego akapitu bedg mialy takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcow, w tym wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow,
a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wvmaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sdb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamdéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie

jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 253 -

ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. _ _
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamdwienia podwykonawcy.
i §5.
SPOSOB REPREZENTACJ_I

1. Do_realizaciji i_rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajgcy ustanawia:
Wydziat Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji (tel./faks 77 40 50 379), w osobach:

Kamila Biertkowska, tel. 77 40 50 377, e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl
Krzysztof Szczukocki, tel. 77 40 50 383, e-mail: krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozie.pl

- 2. Zamawiajqcy powotluje inspektora nadzoru:

(

5 branza drogowa — kontakt: * e ) ~ a

-7 branza elektryczna - kontakt: - 77 40 50 382;

-~ sedzierzynkozle.pl




"+ branza téletechniczna ~ kontakt- RO

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z pdézn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy -branza drogowa: Tomiamia hidowidon,, T

Kierownika robot -branza sanitarna: T

Kierownika robot -branza gle_lftry_/arja: o

Kierownika budowy-branza EEIEKomUﬂleLYJIId :
i TID 1A 4 A

_ §6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wpynagrodzenie Wykonawcy zZa wykoname przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sig, w -oparciu
0 zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym
. podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote: 1 998 000,00 z}

stownie: jeden milion dziewiecset dziewiecdziesigt osiem tysiecy i 00/100

z uwzglednieniem finansowania i platnosci jak nizej:

1.1) w roku 2020 — ptatne do kwoty 430.000,00 zt (brutto).

1.2) w roku 2021 — pozostata kwota tj. oferta minus platnosci z pkt. 1.1) 1 568 000 z} brutto

2. W przypadku odstgpienia przez ktorakolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie
ktoregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przys%ugu;e
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamdwienia do chwili ziozenia drugiej stronie o$wiadczenia. o odstagpieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w
harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wyKonania.
Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu. .

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust 2, wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czeSci umowy.

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez
- wladze ustawodawcza procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany
w trakcie wykonania Umowy wysokosci stawki podatku -od towaréw i ustug (VAT), wartos¢
niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposéb, iz obejmie ono podatek

od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca -nie_moze bez zqody Zamawiajaceqo wyrazonei na pismie dokonywaé cesii
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

87.
_ OBOWIAZKI STRON ‘
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegétowe:

1. Do obowiazkdw Zamawiajacego nalezy:
1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektow wykonawciych;
2)  Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) " Przekazanie placu budowy: w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/:
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu; .

6) Potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem db dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
wykonania tych robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecna odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dnl od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;




8)  Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zambwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1) Najpdiniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dzialainosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢
1.500.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi -dowodami wplaty wymaganych skiadek. Ubezpieczenia winny
zachowa¢ swa wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podplsanlem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamownenla zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedifozy nalezycie wypeiniony harmonogram rzeczowo-fi nansowy,'
zawierajacy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyf kacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotow trzecich na zasoby ktdrych powolywal sie skladajac
oferte celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o- udzielenie zamowienia
publicznego, przediozy umowe okreélajaca warunki wspélipracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia
(patrz § 16); ;

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajaceqo; “

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tabhca informacyjna,
oznaczema bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wlasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktdw, linii i pozioméw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej; )

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem |
obowigzkdw Zamawiajaceqo; .

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, 'opakowania.i inne pozostalosci po zuzytych
przez Wykonawce materialach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania-
powyzszych dzialan, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajacego poprzez wpis w dzienniku budowy to realizacji robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokdt

robot zanikajacych );
. 14) Zglosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obsiuge geodezyjng inwestydji;

17) Wykonana dokunientaq’q powykonawczg inwestydji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

-19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
2'0) ‘Uzyska protokoly odbioru z udzialem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

2. Zakonczenie wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na piSmie przy
zachowaniu terminoéw okreslonych w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
- zakonczenia robdt do dziennika budowy.

A



9.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastqpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu
wszystkich robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robét bedgcych przedmiotem umowy przyjmuije sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzoru, a roboty, zgioszone jako zakoficzone zostang przez Zamawiajacego.odebrane.

“Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usuna¢ - odmowi odbioru

tych robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgloszenia
wykonania robét po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.-

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub
ktorych usuniecie wymagaloby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z
tymi wadami i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej
jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

] §9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robot
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, przy czym suma
wynagrodzen brutto wynikajgca z faktur czeSciowych wystawionych i ptatnych w roku 2020 nie moze
przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust 11

Podstawe do wystawienia faktury czesuowe] stanowi protokét odbioru potwnerdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

Protokét, o ktdrym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowiazany jest przediozy¢ do zatwierdzenia
inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokolu przez inspektora nadzoru nastgpuje w
terminie do 14 dni od dnia przedlozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorych wystepuja .roboty realizowane wpodwykonawstW|e (zgodnie
z harmonogramem  rzeczowo-finansowym) nalezy przedlozy¢ kopie faktury wystawiong przez
podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o
uregulowaniu naleznoéci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci
wynagrodzenia

za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej. Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

.Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Faktura niespelniajaca ww. warunkow zostanie zwrocona Wykonawcy bez obownazku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) .Nabywca - Gmina Kedzierzyn-KoZle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle

NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedznerzyn KoZle, ul. Grzegorza PlramOW|cza 32, 47-200 Kedzierzyn-

Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokolu odbioru, w zwigzku

10.

- 11,

z ktorym faktura jest wystawiana.
Zap%ata faktury. przez Zamawiajgcego nastapi:

a) fakturg czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,
b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznoé¢ za wykonane roboty. Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane

. na fakturze.

12,

W przypadku gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych maja
zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towardow i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej




ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreslonymi w tych
przepisach..
' §10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)  za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonegow § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terhunu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umowhego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od ‘daty przekazania placu
budowy;

3) za opéznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;.

4) za op6znienie w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za opéz’njénie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dZiers opéznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad; ’

* 6) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokoSci 5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawca) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawcg  (podwykonawca)
a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
‘dniu, w ktérym zaptata powinna nastapic; ;

7) w_przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, Ilczony od dma nastepnego po dniu
wyznaczonym na przediuzenie projektu umowy;

8) w__ przypadku _ nieprzedlozenia podwiadczonei za zgodnoS¢  z  oryginalem  kopii _umowy
o podwykonawstwo lub iei zmiany w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ‘zaplaty w wysokoééi 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizagji zamowienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.1;

11) za opdinienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie
wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajagcego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcie Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jakq Zamawiajacy zobowigzany bedzie
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za kidre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okresionej w § 14 ust. 1 pkt
6i7; .

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenla umownego

- okreSlonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwloke w  przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbidr koricowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

A



3. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej
‘i wyznaczenia terminu jej zaplaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody moga
one dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oswiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpieczeniem: w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartosé:

99 900,00 zt
stownie: dziewiecdziesigt dziewiec tysiecy dziewiecset i 00/100

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przysiugujacych ZamaWiajacemu
ewentualnych kar umownych.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 %vog% zabpzp eczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarangji ubezpieczeniowej waznej do . .

4. Wykonawca Zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmil.

5. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa, nastapi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. :

6. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robét, zwrdcone zostanie w terminie
30 dni od daty koricowego zakonczenia odbioru robot (koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi.).

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej
mowa w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.

GWARANCIA i REKOIJMIA
Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancii na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy -
na okres 60 2 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego.

WARUNKI GWARANCII

.1. Wykonawca oswiadcza, ze wykanane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek kbnstrukcyjnych,
materiatowych lub wynlkajacych 2z bledéw technologicznych i zapewnlaja bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwafancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwlocznie po
otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z -
§10ust 1pkt4is5.

! Postanowicnia ninicjszego ustgpu majg zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesic zabezpieczenie w formie inﬁej niz pienigdz na okres krolszy niz data uplywu
okresu rgkojmi za wady jednak nic krotszy niz 5 lat. )
? Zgodnie 2 oferla Wykonawcy

2o
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Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladow gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostatych
zabudowanych urzadzen oraz dokonywa¢ czynno$ci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkuja
utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce

Wykonawca ponosi odeW|ed2|aInosc z tytuiu gwaranq: za wady f‘zyczne i prawne, zmniejszajace
wartosc uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.,

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponowme od
dnia zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiafu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa

nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz
materiaty do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia
lub materiatu. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarangji, jezeli' Zamawiajacy
zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uplywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym, Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli
wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od
wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot urhowy ma wady

. Zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

1.
1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikie z
powoddw zaistnialych przed zakoriczeniem odbioru koncowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié na piémie Wykonawce w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia. ,

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sig z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od

jej wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowalo zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty
Zwigzane
Z usunigciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie 1 dzier przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pézniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usunigcie wad powinno by stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciaggu 7. dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami
BHP Jub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednlo
skierowanym do' Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

popadnigcie przez Wykonawce w zwioke dluzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakoficzenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

_rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidadji;



6) zaistnienia istotnej zmiany: okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegblnionych w  niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zadad¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysluguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

2. Wykonawca mozZe odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadnieCia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzsza niz 30 dni-w zaplacie faktury czedciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

3. Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy
poda plsemne uzasadnienie swojej decyzji.

4, W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w caloSci lub w czesci na podstawie
ktdregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu
zamoéwienia do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie
stron. Wartos¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-
finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. PowyZsze wyliczenie potracenia
wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, strony sporzadzajq i podpisuja protokot
inwentaryzacji rob6t wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
i ustalenia wartosci robét, od wykonania kt6rych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o
ktorym mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSC -zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét obJetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
. byto przew1d2|ec przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi
na podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku
i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikow
cenotwoérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialdw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie srednich cen ogdélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i
ceny sprzetu i materialéw beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robSt objetych umowa jest protokot koniecznosci, podpisany przez.
kierownika budowy i inspektora nadzoru mwestorsklego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, moZze nastapiC jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyraZenia zgody przez Zamawiajacego na
wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w
danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda przyjmowarie na podstawie srednich cen
ogdinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materiatow
beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa do zlecenia wykonania robdt
zamiennych jest protokdt konieczno$ci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
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4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:



1) wystagpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacie w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktorych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamowienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sily wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiolowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych
realizowanych robot. Podstawg zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

-5. -Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od
kwoty, jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sig
podstawa prawna wynikajaca z art. 144 ust.1l ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmian.

) §16.
Zasoby podmiotu trzeciego / DOTYCZY/

1. Wykdnawca oéwiadcza, e w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym '
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doéwiadczenie wymaga'ne do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz Zze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca owiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie Zakiad Ustug Elektrycznych Hylinski Wojciech
(nazwa podmiotu trzeciego); na zasoby ktorego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci
zawodowej [/ zdelresei—finansewyehiekenomiczayeh Wykonawca powolywal sie celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnesci z zobowigzania podmiotu trzeciego
do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skladanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez Zakiad Uslug Elektrycznych Hylinski Wojciech (nazwa podmiotu trzeciego). z-
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobOW|azany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwijen publicznych, w celu
wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé

. Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu
nie mniejszym podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia. .

§17.

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY _
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji: -zamowienia:
roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne i teletechniczne. :
. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontroinych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust.l czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww, wymogow i dokonywania ich

- oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosdi, tj.:

AA



1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Gswiadczenie to powinno zawieral
w szczegainosci: doktadne okresienie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym  zakres
obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce

' lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpleczen
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankqe w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosdi,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18.
, POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci ustawy ~ Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlascnwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz.
dla Zamawiajacego.

4. Integralng czeS¢ umowy stanowia nastepujgce zatgczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zamgdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozyqaml zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy.
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