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Aneks nr 1 o WEa ' . E
Do umowy nr 82/2020/MOSiR  : fﬂ/ﬁ% 20R0) / MOSR;
Zawarty w dniu 15.07.2020 roku w Kedzmrzsme—Kozlu pomiedzy: . e

| T o s

(Gming Kedzierzyn-Kozle - Miejskim Os$rodkiem Sportu i Rekreacji w K@dnel zynie-Kozlu z siedziba
w Kedzierzynie-Kozlu al. Jana Pawta 1T 29, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7491954792, reprezentowang
przez: Dyrektora — Tomasza Radlowskicgo, dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta
Miasta Kedzierzyn-Kozle nr Or.0052.7.2 2020, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” :

a \

Tomaszem Grzegorek, Krzysztofem Grzegorek, prowadzacymi dzialalnos¢ gospodarcza pod firma
Gartenbruk s.c., Lubiewo 6, 66-530 Drezdenko, NIP 2810085992, REGON: 360780909, zwanym dalej
Wykonawea™, reprezentowana przez wspolnikow Tomasza Grzegorek, Krzysztofa Grzegorek,

@ nastepujace] tresci:

Strony, w oparciu o § 1 ust. 4 umowy, w zwigzku z koniecznoscia przeprowadzenia dodatkowyeh prac
zwigzanych z wykonaniem nawodnienia na plvcie Stadionu Sportowego ,Cisowa™ w Kedzierzvnie-
KoZzlu, tj. dostawa i montazem dodatkowe] sekcji nawadniania oraz dostawy i montazu pompy
 glebinowe], zgodnie postanawiaja zmieni¢ nastepujace postanowienia umowy:

§1.

W umowie dodaje sig ust: Ia do§do nastgpu;afccj trescl:

. la. Zamawiajacy zobowiazuje sig zapl'acic’: Wykonawcey dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 8.512,20
zl netto (slownie: osiem tysiecy pi¢cset dwanascie 20/100) w zwiazku z koniecznodcia przeprowadzenia
dodatkowych prac na plycie Stadionu Sportowego ,.Cisowa” w Kedzierzynie-Kozlu, zwiazanych z
koniecznoscia wykonania dodatkowe] sekcji nawadniania oraz dostawy i montazu pompy glebinowe;).
Kwota zostanie powigkszona o nalezny podatek VAT.”

§ 2.

1. Pozostale zapisy pozostaja bez zmian.
2. Aneks sporzadzono w dwach jednobrzmniageych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.-
3. Ancks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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