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Z dma .':-: .... : .08.2020r. 

do umowy Nr 272.1.21.2020 z dnia 8.04.2020r. o wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 
"Wykonanie śluzy wałowej na potoku Lineta w km 1+055 wału przeciwpowodziowego" 
zawarty pomiędzy: , . 
Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, REOON: 531412912 
NIP: 749205560, zwaną dalej "Zamawiającym'" reprezentowa'ną przez: 
1. Sabinę Nowosielską - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle 
2. Artura Maruszczalm - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, 
a 
Panem Mariuszem Kuterskim 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "Mariusz Kuterski HYDROMAK" w Kędzierzynie -
Koźlu (47-225) przy ul. Przyjaźni 102, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej , REGON: 161445390 NIP: 7491759122 
zwanym'dalej "Wykonawcą", łącznie zwanymi "Stronami", a odrębnie "Stroną", 
o następującej treści: 

PREAMBUŁA 

Gmina Kędzierzyn-Koźle przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na 
przebudowie śluzy wałowej na potoku Lineta, będącej ' elementem planowanego wału 

przeciwpowodziowego. Przystępując do wycinki drzew ins.pektor nadzorujący te prace zwrócił uwagę 
na błędilą inwentaryzację drzew w obszarze inwestycji . W tych okolicznościach pismem z dnia . 
3.02.20:2 01'. zwró~iliśmy s i~ do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą 

o zmianę ustalell zawaltych w pozwoleniu nr 117/N/20 17 z dnia 17.02.2020r. na prowadzenie prac 
związanych z wycinką drzew i krzewów. Postanowieniem znak ZN.5147.222.2016.MP z dnia 
28.04.2020r. opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił wznowić z urzędu 
postępowanie w sprawie wydania ww. pozwolenia konserwatorskiego jednak do dnia 31.07.2020r. 
Gmina nie uzyskała nowej decyzji pozwolenia na wycinkę drzew. 
Umowa z Wykonawcą nie obejmuje usunięcia drzew. Zadanie to zostało zlecone odrębnie innemu 
wykonawcy , stąd do czasu wycinki kolidujących z przedmiotową inwestycją drzew 11le można 
przekazać, Wykonawcy placu budowy. 
W tych okolicznościach Strony umowy ustalają, co następuje: 

§1. 

Działając na podstawie alt. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówiell publicznych oraz § 15 ust. 1 pkt 3 
w zw. z ust. 4 pkt. 1 1Il110wy Strony dokonują następującej zmiany w treści ww. umowy: 

1/ § 2 ust. 1 pkt 1 umowy otrzymuje brzm,ienie: ,' . 

,,1) termin przekazania placu budowy '- do 180 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania 

umowy,' 

21 § 7 ust. 1 pkt 3 umowy otrzymuje brzmienie: 

,, 3) Przekazanie placu budowy: w terminie - do 180 dl1i kalendarzowych liczonych od daty 
podpisania umowy; " 



§2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§3. 

Niniejsży aneks spol'ządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, ajeden egzemplarz Wykonawca. 

ZAMAWIAJĄCY 
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WYKONAWCA 

NiniejSZY dokument nie budzi 
z a st rzeże ,'! pod wzg lędem 
formalno-pra ym . 
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