ANEKS NR 1

do umowy nr Nr IRE-DS.272.95.2011.JW z dnia 22.01.2021r.
0 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu w ramach rewitalizacji zabytkowego
kompleksu zamkowego w Kozlu
zawarty pomigdzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32
REGON: 531412912 NIP: 7492055601
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:
Artura Maruszczaka — Zastgpeg Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle,

a

Panem Damianem Bejtonem

Prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,Architektura i Projekty Damian Bejton”
z siedziba w Czerwionka-Leszczyny (44-230) przy ul. 3 Maja nr 71

wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalno$ci Gospodarczej

REGON: 243375335 NIP: 6312394377

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strona”

§1.

W zwiazku z okolicznoéciami opisanymi w protokole koniecznoéci nr 1/2021 z dnia 14.05.2021 r., stanowiacym
zatacznik do niniejszego Aneksu, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz § 16
ust. 1 pkt 11§ 16 ust. 2 pkt 1 umowy powotanej w tytule, wprowadza si¢ w niej nastgpujace zmiany:

1) w§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,l. Strony ustalaja, ze opracowania projektowe oraz czynnosci skladajace si¢ na przedmiot umowy zostana
wykonane w terminie

213 dni od daty zawarcia umowy

(wylicza sig tqcznie z czasem na sprawdzanie, poprawe i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych),
przy czym przez dni rozumie si¢ dni kalendarzowe.”

2) w § 2 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
. 3) przekazanie Zamawiajacemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej
i specyfikacji technicznej — do sprawdzenia
- w czasie nie diuzszym niz 117 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajqcego ostatecznego
uzgodnienia koncepcji; ”

§2.

1. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
2. Aneks sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



