ANEKS NR 1
z dnia 29.10.2020 r.

do umowy nr IRE-DS.272.48.6.2020.EP z dnia 20.07.2020 r. o wykonanie zaméwienia publicznego pod
nazwgq: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Pamieci Sybirakow
w Kedzierzynie-Kozlu.

zawarty pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, w Kedzierzynie-Kozlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32, zwang w dalszej tresci
ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-KoZle,

Panem Przemystawem Dtubala,

prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,DROG-PLAN Przemystawa Diubata”
z siedzibg w Grodkowie (49-200) przy ul. Styki 5/2

wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

REGON: 369157566 NIP: 575-183-40-10

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

PREAMBULA

W zwigzku z okoliczno$ciami opisanymi w protokole koniecznosci nr 01/2020 z dnia 29.10.2020 r., ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie podpisywania umowy, polegajagcymi na zmianie trybu realizacji inwestycji drogowej,
zaistniata koniecznos$¢ zmian umowy.

§1.
Majac na wzgledzie powyzsze strony o$wiadczaja, iz:
1. Tre$¢ Opisu Przedmiotu Zamodwienia bedzie interpretowana z uwzglednieniem zmiany trybu

realizacji przedmiotu zamowienia;
2. Na podstawie art. 144 ust.1 pkt 3 Pzp wprowadzajg nastepujace zmiany do umowy:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

»S 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Pamieci Sybirakow w Kedzierzynie-Kozlu

w zakresie i na warunkach okreslonych szczegdtowo w umowie w sprawie zamdwienia publicznego oraz w Opisie
przedmiotu zamdwienia i ofercie Wykonawcy, stanowigcych integralng czeS¢ umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

2. Zamowienie publiczne i umowa w sprawie zamdwienia publicznego, o ktdrych mowa w ust. 1, zwane bedg dalej
odpowiednio ,zamdéwieniem” i ,umowag”, i majg na celu:

1) uzyskanie przez Zamawiajacego decyzji w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia
pozwolenia na budowe lub skuteczne zgtoszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia;

2) umozliwienie Zamawiajgcemu realizacji petnego zakresu robdt budowlanych niezbednych dla uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym w dokumentacji.
3. Na przedmiot zamdwienia sktada sie wykonanie nastepujacych opracowan:
1) opracowania przedprojektowe, w tym:
a) dokumentacja geotechniczna,
b) opracowania geodezyjne;
2) koncepcja programowa drogi;
3) dokumentacja projektowa, sktadajaca sie z:
a) projektu budowlanego ztozonego z czesci:
a.1. projektu zagospodarowania terenu,
a.2. projektu architektoniczno — budowlanego,
a.3. zbioru warunkoéw, opinii, uzgodnien, decyzji itp.(zwane dalej ,dokumentami formalno-prawnymi”),



a.4. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) dokumentacji dla zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub dla obiektow
do rozbidrki (w razie koniecznosci),
c) projektéow wykonawczych dla poszczegdinych branz;
d) przedmiaréw robdt;
4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;
5) kosztorysdw inwestorskich wraz z zestawieniem kosztéw inwestycji.
Na przedmiot zamdwienia sktadajg sie réwniez nastepujace czynnosci:

1) uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediow oraz niezbednych warunkéw przytaczenia do sieci oraz
warunkow przebudowy istniejgcego uzbrojenia;

2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych)uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opinii oraz
pozwolen, w tym pozwolenia konserwatorskiego;

3) przekazywanie Zamawiajgcemu kopii uzyskanych dokumentow wymienionych w pkt 2 w terminie
umozliwiajgcym ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego;

4)  uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej projekt statej organizacji ruchu;

5) w razie koniecznosci - przygotowanie dokumentdw niezbednych do uzyskania zezwolenia na usuniecie
drzewa lub krzewu kolidujacego z inwestycjg

6) uzyskanie decyzji na usuniecie drzewa lub krzewu bedacych pod ochrong (w razie koniecznosci);

7) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejgcych zjazdéw, wejs¢ do obiektow budowlanych lub innych
elementéw zagospodarowania terenu w przypadku ich potozenia w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego;

8) zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczonych w pasie drogowym,
a niezwigzanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz tresci tablicy w celu
identyfikacji whasciciela;

9) przygotowanie tabeli réwnowaznosci w odniesieniu do wyrobdw, dla ktdrych w dokumentacji nie beda
okreslone ich parametry techniczno-jakosciowe, a jedynie bedzie uzyty znak towarowy, nazwa producenta
itp. ze stowami ,lub rownorzedny czy réwnowazny” - brak tej tabeli stanowi¢ bedzie wade dokumentacji
projektowej;

10) sporzadzenie innych, niewymienionych w umowie opracowan, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla
uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej, samorzadowej lub innych jednostek branzowo
uzgadniajgcych opracowanie - z punktu widzenia kompletnosci przedmiotu zamdwienia lub jego czesci
sktadowej;

11) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig (w formie pisemnej umowy korzystania
z nieruchomosci na cele budowlane zawartej z wiascicielem nieruchomosci wedtug wzoru dostarczonego
przez Zamawiajacego);

12) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub wiasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego;

13) na wniosek Zamawiajgcego - wyjasnianie w sposdb szczegdtowy i wyczerpujacy watpliwosci dotyczacych
rozwigzan projektowych oraz rozwazenie mozliwosci zastosowania zamiennych materiatdw/urzadzen/
wyposazenia/technologii robot:

a) na etapie realizacji umowy,

b) w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje rob6t budowlanych w oparciu
0 niniejszy przedmiot umowy az do zawarcia umowy z Wykonawcg robot,

¢) na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Integralng czescig umowy sa dokumenty zatgczone w wersiji elektronicznej na stronie na stronie Zamawiajgcego
http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/.”;

§ 2 otrzymuje brzmienie:

I’§ 2'
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze opracowania projektowe oraz czynnosci sktadajace sie na przedmiot umowy zostang wykonane
w terminie

nie dluzszym niz 220 dni od daty zawarcia umowy
(wylicza sie facznie z czasem na sprawdzanie, poprawe | skompletowanie dokumentacyi),
przy czym przez dni rozumie sie dni kalendarzowe.
W ramach ww. terminu planuje sie nastepujgce terminy czastkowe:

1) wykonanie opracowan przedprojektowych (dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej) i przekazanie
ich Zamawiajgcemu odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru

- w czasie nie dtuzszym niz zastrzezony na przygotowanie dokumentacji projektowej;
2) wykonanie wariantowej koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiajagcemu -
do zaakceptowania




- w czasie nie dtuzszym niz 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

3) uzupetnienie lub poprawienie koncepcji jw. i przekazanie Zamawiajgcemu — do ostatecznego

zaakceptowania
- w czasie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od

Zamawiajgcego;

4) przekazanie Zamawiajgcemu odpowiednio skompletowanej koncepcji jw. w wersji papierowej

i elektronicznej
- w czasie nie dfuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajacego
ostatecznej akceptacji;

5) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i specyfikacji technicznej — do sprawdzenia
- w czasie nie diuzszym niz 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajacego
ostatecznego uzgodnienia koncepcji tj. od 16.10.2020 r.;

6) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie
Zamawiajgcemu tych wolnych od usterek iwad elementdw dokumentacji — do ostatecznego
zaakceptowania
- w czasie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od
Zamawiajgcego,

7) przekazanie Zamawiajgcemu odpowiednio skompletowanych ww. opracowan w wersji papierowej

i elektronicznej
- w czasie nie diuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
ostatecznej akceptacji.
3. Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przedmiotu zamowienia, w tym do zaakceptowania lub
uzgodnienia stosownych jego opracowan:
- w czasie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do
uzgodnienia lub sprawdzenia.

4. Zamawiajacy dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowan po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawce
- w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.

5. Za date wykonania przez Wykonawce opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy przyjmuje sie date
przekazania Zamawiajgcemu tych opracowan zgodnie z postanowieniem § 8 w zakresie odbioru przedmiotu
umowy.

6. Za date ostatecznego odbioru przez Zamawiajgcego opracowan sktadajgcych sie na przedmiot umowy przyjmuje
sie date przekazania Zamawiajgcemu tych opracowan wolnych od usterek i wad odpowiednio
w ilosci i formie okreslonej w zatgczniku nr 3, zgodnie z postanowieniem § 8 w zakresie odbioru przedmiotu
umowy.”;

3) w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego
ustanawia sie:
Ewe Pawtowska tel. (77) 40 34 495; faks 40-50-379; e-mail: ewa.pawtowska@kedzierzynkozle.pl; lub
Kamile Biertkowska tel.(77) 40 50 377; faks 40-50-379; e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl; lub
Marte Wilner tel. 77 40 50 379, e-mail: marta.wilner@kedzierzynkozle.pl lub
Rafata Mikotajewicza tel. 77 40 50 379, e-mail: rafal.mikolajewicz@kedzierzynkozle.pl lub
Beate Krdlikowska tel. 77 40 50 380, e-mail: beata.krolikowska@kedzierzynkozle.pl”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1, w tym
za przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dokumentacji na polach eksploatacji
wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiajagcego wilasnosci egzemplarzy dokumentacji
sktadajacej sie na przedmiot umowy, ustala sie, w oparciu o ztozong w postepowaniu oferte, w formie
wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) na kwote:
82 000,00 =+

stownie: oslemdziesigt dwa tysigce, 00/100 Zf,

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
- w 2020 r. — pfatne do kwoty 27 000,00zt brutto;
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- w 2021 r. — pozostata kwota;
zwane jest dalej rowniez ,ceng”.”;

5) w § 8 skrela sie ust. 11 i 12, a ust. 13-18 otrzymujg odpowiednio numeracje od 11 do 16;

6) w § 8 ust 16 otrzymuje brzmienie:
»16) Jezeli nie zachodzg okolicznosci wskazane w ust. 13, ust. 10 stosuje sie odpowiednio.”;

7) zatgcznik nr 3 do umowy otrzymuje brzmienie okreslone w zataczniku do niniejszego Aneksu.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

2. Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 3 do umowy

ZESTAWIENIE OPRACOWAN SKLADAJACYCH SIE NA PRZEDMIOT UMOWY

Tosé egz. druk Limit Wysoko$é wynagrodzenia
Lp. Wyszczegdlnienie projektow 4 . I Kt " wyna-
wersja elektron. grodzenia cena brutto (z)
1 | Opracowania przedprojektowe Suma pozycji 1.1i 1.2
Opracowania geodezyjne (mapy do celdw
1.1 | projektowych z danymi ewidencyjnymi, mapy 1+2 2000
inne) do 30 %
1.2 | Dokumentacja geotechniczna 3+2 500
2 | Koncepcja programowa drogi 3+2 24 500
Projekty wykonawcze, przedmiary robot
3 | oraz specyfikacje techniczne wykonania 4+2
i odbioru robét dla wszystkich branz 50 000
4 |Kosztorys inwestorski z zestawieniem 342
kosztow inwestycji
5 | wielobranzowy projekt budowlany 4+2 5000
RAZEM 82 000

UWAGA: Szczegotowe wymagania dotyczace zakresu i formy ww. opracowan wg punktow IIL.3 + III.10 Opisu
przedmiotu zamdwienia.

/upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/




