ANEKS NR 2
z dnia 12.05.2021 .

do umowy nr IRE-DS.272.48.6.2020.EP z dnia 20.07.2020 r. i aneksu nr 1 z dnia 27.10.2020 r.
o wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwg: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
przebudowy ul. Pamieci Sybirakow w Kedzierzynie-Kozlu.

zawarty pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, w Kedzierzynie-Kozlu (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32, zwana
w dalszej tresci ZAMAWIAJACYM reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-KoZle,

Panem Przemystawem Dtubatla,

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,DROG-PLAN Przemystawa Dtubata”
z siedzibg w Grodkowie (49-200) przy ul. Styki 5/2

wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

REGON: 369157566 NIP: 575-183-40-10

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

PREAMBULA

W zwigzku z trudnosciami opisanymi w protokole koniecznosci nr 02/2021 z dnia 12.05.2021 r., ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie podpisywania umowy, uniemozliwiajgcymi zachowanie terminu wykonania
przedmiotu umowy, zaistniata konieczno$¢ zmiany jej terminu. Wystgpienie okolicznosci, niezaleznych od stron
umowy a hiezbednych dla realizacji zadania, stanowi podstawe do zmiany terminu umownego o taczng liczbe 81
dni kalendarzowych.

§1.

W zwigzku z powyzszym uzasadnieniem, na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1 umowy powotanej w tytule, wprowadza
sie W niej nastepujace zmiany:

- w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Strony ustalajg, Zze opracowania projektowe oraz czynnosci sktadajgce sie na przedmiot umowy zostang
wykonane w terminie

nie dluzszym niz 301 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

(wylicza sie tacznie z czasem na sprawdzanie, poprawe i skompletowanie dokumentacji oraz ewentualnie
uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),

przy czym przez ,dni” rozumie sie dni kalendarzowe.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
2. Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



