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„”OGQOQĄ' UMOWA NR . ........
zawartej w dniu ..............................w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez: » '
1. Sabine Nowosielska — Prezydenta Miasta
2. Artura Maruszczaka — Zastępcę Prezydenta Miasta
a
TECHNICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej nr.13B
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597733
REGON: 363567530 NIP: 1132901545 -
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. Pawła Bartkowskiego — Członka Zarządu
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną".

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (pismo zdnia
01.06.2021r.) Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się' wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego
w ofercie w następującym zakresie:

51.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
Przebudowa ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu

określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporządzonego przez : GRAMAR Sp. z o.o., 42—700 Lubliniec ul. Chłopska 15 oraz zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 2 do umowy) "obejmujący m.in. prace budowlane w tym:
1)roboty drogowe;
2)roboty sanitarne — w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej;
3)roboty elektryczne;
4)roboty teletechniczne.

2. Przedmiot umowy określony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) .wykonanie dokumentacji powykonawczej; .
2) kompleksową obsługę geodezyjna wraz z powykonawczą inWentaryzacją geodezyjna w 4 kpl. (w tym zkpl. na

nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji, w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do
plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie Gminy
to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane
zgodnie z instrukcją techniczną K-l dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic -1 o ile
występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. — polilinia 1), / kable obwodów
'oświetleniowych — polilinia 1), rury osłonowe — odcinek, mufy - 'punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia
ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2)
- obiekt opisany dodatkowo numerem określonym w dokumentacji projektowej;

3) dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru robót dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne I kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzględnieniem art.
12c ust. 1 ustawy, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a
ust. 1 ustawy, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o
uzyskaniu pozytywnego wyniku weryńkacji;

4) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
5) sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o

wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);
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6) wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb

o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu

należy wykonaćjako „nowe", zgodnie z załącznikiem nr 1 - uzupełnienie docelowej organizacji ruchu;

7) zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane; '

8) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego

planu;
9) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi

przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu

sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi

przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót

budowlanych. Powyższe zobowiązanie obejmuje w szczególności zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji

przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób

odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu

gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalaq'ę Przetwarzania

Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

zdemontowanych materiałów nadających się—do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji

przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające

złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie ich przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na

transport odpadów.
10) dokonanie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika obiektu;

11) przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWiK Sp.—z o.o. w Kędzierzynie—

Koźlu;
12) remont i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicachri chodnikach;
13) sporządzenie inwentaryzacji fotografrcznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu

placu budowy przed rozpoczęciem robót; inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji

elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

14) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych

zabudowanych urządzeń na obiekcie (min. in. oświetlenia, szafek oświetleniowych) oraz wykonanie czynności

konserwacyjnych tychże urządzeń warunkujących utrzymanie gwarancji udzielonej przez WykonaWCę;

zapewnienie Zamawiającemu możliwości ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki, a w szczególności płytek

chodnikowych i obrzeży chodnikowych, w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu

budowlanego, umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy

posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; w trakcie przekazania

placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, dokonując
stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy; --

16) załadunek i wywóz (transport) materiałów z rozbiórki (krawężników, płytek chodnikowych) na odległość do 10 km
od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

17) wykonanie wycinki drzew, które należy pociąć na odcinki o długości 120 cm i uformować stosy na placu budowy

lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym ewentualnej wycinki

wystających korzeni oraz karczowania pni drzew; Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokół brakarski

ściętego drewna i odkupić je od Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z zarządzeniem nr

1304/OSR/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 6.03.2013 r. jak dla - drewna opałowego 40 zl/ mp.;

18) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przylegającego do placu budowy, który został

naruszony wskutek prowadzonych robót;
19) regulację wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i

sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne; -

20) udostępnienie przejazdu przez plac budowy pojazdów „Poczty Polskiej”, zgodnie z pismem nr RPI—

KA.RNA.OP.2150.33.2020.KC z dn. 01.04.2020r. i poniesienie kosztów z tym związanych;

21) w okresie gwarancyjnym — utrzymanie i pielęgnaq'ę roślin, w tym: wymianę uschniętych roślin, nawożenie,

przycinanie i podlewanie roślin oraz trawy, koszenie i dosianie trawy (w okresie 3llat po zakończeniu inwestycji i na

zasadach określonymi w pliku „Wytyczne terenów zielonych 2021"). .
22) Uwzględnić w ofercie kostkę granitową o wym. 10 X 10 cm ciętą z każdej strony na nawierzchni ciągu pieszo —

jezdnego, . *
23) Uwzględnić w ofercie na pochylni dla niepełnosprawnych i spoczniku pośrednim kostkę betonową o gr. 8 cm.
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3. Wykonawca poniesie wsastkie kosz_t1 wynikające z nw. Warunków i uzgodnień : I i II etap:
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1)Netia nr NTTG-508-4777/19 z dn. 10.10.2019r.; 2) Netia nr NTTG-508-5322/19 z dn. 21.11.2019r.; 3) Telekom nr
LBPSk-508-0284/19 z dn. 24-04-2019r.; 4) Telekom nr LBPSk—508-0848/19 z dn. 28/11/2019r.; 5) Telekom nr LBPSk-
508-0925/19 z dn. 03/01/2020.; 6) PKP Energetyka nr ERD4-210/186/2019 z dn. 09.05.2019r; 7) PKP Energetyka nr
ERD4-210/647/2019 z dn. 17.01.2020r; 8) PKP S.A. Oddział Gosp. Nieruchomościami nr opinii Z/94/2019 z dn.
19.11.2019r.; 9) PKP S.A. Oddział Gosp. Nieruchomościami nr uzgodnień U/107/2020 z dn. 18.06.2020r.; 10) PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach nr IZIWd-505-150/2019 z dn. 20.12.2019r;
11) PKP Telkol nr RU204 — 504-305/2019 z dn. 27.11.2019r.; 12) PKP Telkol nr RU204 — 504-241/2020 z dn.
18.05.2020r.; 13) Wydz. ZD nr ZD.7011.7.2018.IG Z dn. 22.05.2018r.; 14) MWiK nr Ldz. TB.230.AR.120-78/18-
1/822/KW/18 z dn. 18.06.2018r.; 15) MWiK nr Ldz. TT.292.AR.120—78/18-3/1364/KW/19 Z dn. 02.10.2019r.; 16) MZEC
nr D/DR/910/2018 z dn. 28.05.2018r.; 17) MZEC nr TR/RI/1296/19 z dn. 12.09.2019r.; 18) PSG nr
PSGOP.ZMDZ.763.369.19 Z dn. 12.09.2019r.; 19)Wydz. ZD nr ZD.7230.2.120.2019.IG z dn. 14.10.2019r.; 20) Orange nr
60318/TTISIA/P/2019/ZW z dn. 13.01.2020r.; 21)Tauron Dystrybucja nr TD/OOP/OME/2019-10-28/0000004 z dn. 28-
10-2019r.; 22) PKP S.A. Oddział Gosp. Nieruchomościami nr P/111/2020 z dn. 08.07.2020r.- Zszt.; 23) Telkam nr LBPSK-
508-0581/19 z dn. 12.08.19r.; 24) Telkam nr LBPSK—508-0848/19 z dn. 28.11.19r.; 25) Telkam nr LBPSK—508-0925/19 z
dn. 03.01.20r.; 26) PKP Energetyka nr ERD4-210/536/2019 z dn. 03.12.2019r.; 27) PKP Energetyka nr ERD4-
210/647/2019 z dn. 17.01.2020r.; 28) Tauron Dystrybucja nr TD/OOP/OMEB/ 1009762183/2019 z dn. 15.03.2019r.; 29)
Tauron Dystrybucja nr TD/OOP/OMDB/ 2019-03-04/0000002 z dn. 01.03.2019r.; 29) Orange nr 8349 z dn. 04.03.2019r.;
30) Orange 53348 z dn. 18.11.2019r.; 31) Poczta Polska" pismo nr RPI-KA.RNA.OP.2150.33.2020.KC z dn. 01.04.2020r.
32) Netia nr NTTG—508-0398/21 z dn. 28.01.21r.; 33) Orange nr 54278/TTISIA/P/ 2020/ZW z dn. 18.12.2020r.; 34)
Tauron nr TD/OOP/OME3/2019-O3-18/0000005 Z dn. 15.03.19r.; 35) Tauron nr TD/OOP/OME3/10009762183/2019 Z dn.
15.03.19r.

4. Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy posiadać i przedłożyć Zamawiającemu op_łacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w kwocie: 500.000,0
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinające i mrozoochronne pod
warunkiem spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych wynikami
badań gruntu przedłożonymi Zamawiającemu. '

6. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzącego z materiałów rozbiórkowych
spełniającego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badań przedłożonymi
Zamawiającemu. .

7. Szczegółowy zakres zobowiązań umownych Wykonawcy określa dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specynkacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące

.część niniejszej Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego
wykona wszelkie czynności, które są obiektywnie niezbędne do” prawidłowej realizaq'i przedmiotowego zamówienia.

8. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia,
Dokumentacja projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych
również „STWiORB”, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą
starannością konieczną do ich wykonania, zasadami bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

9. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, postanowienia
bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych
dokumentów składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich
wykonania, za decydujący będzie się uważany szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania.

52.
TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKONCZENIA ROBÓT:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 210 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu

budowy;
3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezw'nej opatizonej klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie

przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgłoszenia zakończenia robót budowlanych .

4) czynności i roboty wymienione w 5 1 ust. 4 - od rozpoczęcia do zakończenia budowy oraz w okresie
obowiązywania gwarancji.

str. 3



2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiający w porozumieniu z użytkownikiem obiektu,

na którym realizowane są roboty budowlane. '
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego

przekazaniem.

53.
NALEŻYTA STARANNOŚć

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot dmowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-

techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności,

niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją

projektowo-techniczną, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez wpis do dziennika budowy, co nie będzie

uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania umowy;

2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o przyczynie odstąpienia;

3) powierzyć poprawienie lub dokończenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt iniebezpieczeństwo
Wykonawcy; '

4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz _że warunki robót są

mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność 2 tytuł u ewentualnego

uszkodzenia istniejących na placu budowy instalaq'i lub urządzeń.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową wątpliwości co do rozwiązań

technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia u Zamawiającego

pisemnego wniosku o wyjaśnienie tych wątpliwości. W takim przypadku Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

5 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część robót w zakresie robót drogowych wykona siłami
własnymi, zaś część robót w zakresie robót: elektrycznych i robót telekomunikacyjnych objętych niniejszą

umową zleci do realizaq'i podwykonawcom. ' .

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub pówierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. '

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji

zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonaWstwo o treści

zgodnej z projektem umowy. '
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o

podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ”roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w lust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez

Zamawiającego.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. , _

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.5.

9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Wartościumowy oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4,
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej. ,

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane winien zawierać: „ '
1) określenie stron umowy;
2) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót;
3) precyzyjny opis i zakres robót;
4) charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe);
5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy

wynagrodzeniu ryczałtowym) Podwykonawcy, sporządzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego] harmonogramu rzeczowo-ńnansowego Wykonawcy;

6) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej
dla tych samych robót. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaką
kwotę wykonawca wycenił roboty, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca składa oświadczenia, w którym określa wartość tych robót;

7) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od.dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych oraz sposób płatności;

' 8) termin realizaq'i nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy; -
9) określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zaplaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. ' -

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem. są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie,
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W
uwagach nie możnapowoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z
realizacją umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający
moze:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeliwykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo '
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub

podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy |ub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

21.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do

odstąpienia od umowy. '
22. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu

wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. '

23.W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca .oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy

odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie na zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot

uiszczonych przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia oraz ewentualnych

kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym

i zasadzonych przez sąd odsetek. O ile Zamawiający nie dokona potrącenia wierzytelności z tytułu regresu z

wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wobec

Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapłaty w tym terminie uważany będzie za nienależyte

wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do realizacji jego uprawnień z tytułu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia

przysługujących mu wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec

Zamawiającego. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały także odpowiednie zastosowanie, w przypadku

prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że niezaakceptowanemu podwykonawcy przysługuje status

Podwykonawcy zaakceptowanego.
24. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawców, w tym

wykonawców robót budowlanych i odpowiednio dostawców i usługodawców, a zawierane z nimi umowy zawierane

będą na zasadach wskazanych w niniejszym paragrahe;
25.2amawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już mu znane,

podał nazwy aibo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób' do kontaktu z nimi,

zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- 5.
SPOSÓB REPREZENTACJI

1. Doga—H@QMggn—ia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia:

Pracowników Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bieńkowskiej - Kierownika Wydziału IRE-IR
Andrzeja Reczka - Zastępca Kierownika Wydziału IRE-IR

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: -
1.Branży drogowej i instalacyjna : Gerard Sahs
2.8ranży elektrycznej: Wieńczysław Turza,
3.Branży teletechnicznej : Damian Florek '
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia: .
Kierownika budowy - branża drogowa w osobie: Piotr Rogala **) posiadającego uprawnienia budowlane nr
33/2000/Op*) i nr zaświadczenia PIIB OPL/BO/0145/01**)
Kierownika robót-branża elektryczna w osobie: Wojciech Hyiiński **) posiadającego uprawnienia budowlane nr
OPL/0789/OWOE/12') i nr zaświadczenia PIIB OPL/IE/0058/12**) .
Kierownika robót-branża instalacyjna w osobie: Jan Halarewicz **) posiadającego uprawnienia budowlane nr
53/70'”) i nr zaświadczenia PIIB OPL/IS/1864/02**)
Kierownika robót-branża teletechniczna w osobie: Piotr Rozy **) posiadającego uprawnienia budowlane nr
SLK/4900/OWOT/13') i nr zaświadczenia PIIB SKL/BT/8556/14*)
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56.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu . umowy określonego w 51 ustala się, w oparciu
o złożoną w przetargu Ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od _.

'towarów i usług VAT) na -
kwotę: 2 767 694,78 zł

słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdzreS/ąt cztery 78/10!) zł
z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:
1) w roku 2021 — płatne do kwoty 50.000,00 zł (brutto);
2) w roku 2022 — pozostała kwota.

. . . '. - |! . : -- . r .2.Wykonawca nie moze bez zqodv Zamawralaceqo wvrazoner na prsmre dokonywac CGS]I wrerzytelnoscr z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

57.
OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy; .
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy zgłoszenia robót budowlanych; _ .
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wpisem dO dziennika budowy

przez inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót.
7) Wyznaczenie rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia

przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót;
8) Zakończenie odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności:
1) Najpóźniej z dniem przekazania placu budowy musi przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument

ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość minimum
500 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopię wyżej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować
swą ważność do dnia dokonania odbioru końcowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oświadczenia kierownika robót [budowy wraz z kopie
uprawnień i ważne na czas realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedłoży należycie wypełniony harmonogram rzeczowo~finansowy, zawierający
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

5) W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich na zasoby których powoływał się składając ofertę
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia publicznego, przedłoży
umowę określającą warunki współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia (patrz 5 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystąpi do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiającego;

7) Wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonania robót;
8) (h)rznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia

' p, p.poż. itp-); -
9) Zapewni dozór na terenie placu budowy przez cały okres tnNania budowy;
10) Zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii- i poziomów

Odniesienia wynikających z dokumentacji projektowej;
11) Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem

obowiązków Zamawiającego;
12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez
Wykonawcę materiałach oraz zbędne urządzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyższych działań,
czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez ZamawiająCego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiającego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robót zanikających
i ulegających zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporządzi stosowny protokół (protokół robót
zanikających ) - nie dotyczy;

14) Zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych;
15) Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały

teren budowyi robót czysty i nadający się do użytkowania;
16) Zapewni Obsługę geodezydną inwestyq'i; /1-7) Wykonana dokumentację powykonawcza inwestycji; . // /'
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18) Uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego i poniesie koszty z tym związane;
19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji państwowych;
20) Uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy.

58.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego wś 1.
Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy

potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiającego na piśmie przy zachowaniu terminów

określonych w 5 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót pisemnie w ciągu trzech dni od daty wpisu zakończenia

robót do dziennika budowy. .
Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich

robót. '
Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczęcia. .

Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę Wpisu takiego zakończenia

przez Wykonawcę do dziennika budowy, pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora .

nadzoru, a roboty zgłoszone jako zakończone zostaną przez Zamawiającego odebrane.

Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć - odmówi odbioru tych robót

i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po usunięciu

ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się usunąć, lub których

usunięcie wymagałoby znacznego czasu-i niewSpółmięrnych kosztów, to może odebrać roboty z tymi wadami i żądać

od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia wskazanego w 5 6 ust. 1, nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego

wynagrodzenia.
59.

SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót

w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura częściowa co 30 dni, z tym że piensą fakturę Wykonawca może przedłożyć

nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z

faktur częściowych nie może przekroczyć 80% kwoty wskazanej w 5 6 ust. l, z tym że suma wynagrodzeń brutto

wynikająca z faktur częściowych wystawionych i płatnych w roku 2021 nie może przekroczyć kwoty wskazanej w 5 6

ust.1 pkt 1. -
. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie części

rozliczeniowej robót wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

. Protokół, o którym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu pizez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia

przedłożenia go przez kierownika budowy. ' .
. Wraz z fakturą WykonaWCy obejmującą roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-Finansowym) należy przedłożyć kopię faktury wystawioną przez podwykonawcą wraz z dowodem jej zapłaty

przez Wykonawcę lub oświadaenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę lub

dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego

podwykonawcy.
. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Do

faktury końcowej stosuje się postanowienia ust. 4.
. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
. Zamawiający jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespełniającej warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz

do wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy warunkiem

zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalneg'o wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; .

. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury najpóźniej w terminie 14 dni od daty
sporządzenia protokołu odbioru. '

10. Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Płatnik — Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
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3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu odbioru, w związku
z którym faktura jest wystawiana.

11. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w przypadku:.
1) faktury częściowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturą końcowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. '

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy ”są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do których mają zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca
zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkodę , którą ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawcę

' faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczącymi mechanizmu podzielonej platności.

510.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

_ w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1;
2) za naruszenie terminu rozpoczęcia robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6

ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od 7-90 dnia od daty przekazania placu budowy;
3) za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia

umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
4) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub. w okresie gwarancji, w

wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego określonego wś 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia
następnego po dniu wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad;

'5) za zwłokę uw stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,15%
wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po
dniu wyznaczonym na usunięcie wad;

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy pomiędzy
Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) albo w przypadku nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą
(dalszym podwykonawcą) za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu, w którym zapłata
powinna nastąpić, nie więcej jednak niż 10% brutto tego wynagrodzenia;1

7) w przypadku nieprzedlożenia do zaakceptowania oroiektu umowy 0 podMonawstwo. której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu tej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przedłożenie projektu
umowy; ' ' '

.8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z opyginałem kopii umowy (› podwykonawstwo lub
mw wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w 5 17 ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający wwysokości 10 %

wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w 5 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

' Dotyczy umów zawieranych na okres dluższy niż 12 miesięcy



2) za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego

w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; ›
3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym
odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć.

3. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w ij 6 ust. 1. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez Strony

szkody, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w

Kodeksie cywilnym. '
4. Zamawiający może potrącić wierzytelność z tytułu należnej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnością

Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary

umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.
_ - 5 11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem",

w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 6 ust. 1, co stanowi wartość:
138.384,74 zł

slownie: sta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 74/1170 zł

w formie gwarancji ubezpieczeniowej ważnej do 23.06.2027r.
2. Zabezpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poczet przysługujących Zamawiającemu ewentualnych

kar umownych. .

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejny okres, tj. do upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu

ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę

na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 2 dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie

później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujący sposób:

1) 70 % zabezpieczenia zwrócone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane (dzień podpisania ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady |ub gwarancji zwrócone zostanie

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5

pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad

lub jest w trakcie usuwania tych wad.
7. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest

do niezwłocznego przedłużenia obowiązywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania

umowy. '
512.

GWARANCJA i RĘKOJMIA
Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy

na okres 602 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
WARUNKI GWARANCJI _
1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych

lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

2. Wykonawca w okresie'gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od

Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub

otrzymania powiadomienia. Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym

prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie 213" 10 ust. 1 pkt 4 i 5.
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Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać
za powiadomieniem Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na
obiekcie takich jak: monitoring, oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałych zabudowanych urządzeń oraz
dokonywać czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, które warunkują utrzymanie gwarancji udzielonej przez

'Wykonawcę. '

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość
użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materialy naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia
zakończenia naprawy. ,

Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa
nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia lub materiału. Wykonawca
odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę 0 wadzie
przed upływem tejże gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy
uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie oświadczają, iż Wykonawca odpowiada : tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna przedmiotu
zamówienia zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od wydania przedmiotu zamówienia
Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego.

. 513.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK .

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed
zakończeniem odbioru końcowego robót.

0 wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia. , '

_Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia,
a opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem
zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie
należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Po dokonaniu oględzin Zamawiający
wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin od
dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu vlad.

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

514.
ODSTĄPIENIE 0D UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:
1) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robót

na okres dłuższy niż 14 dni; , ,
2) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentaq'ą projektową, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń;

3) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższa niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez
Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
na usunięcie tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu zakończenia robót
wskazanego w 5 2 ust. 1 pkt 2, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;
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5) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub postawienia go w

stan likwidacji;
6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia konsekwencji w

postaci kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku,

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawieM Pzp;

9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że RzeCZpospoiita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na

mocy Traktatów, dyrektywy 2014124ZUE, dyrektywy 2014l25lUE i dyrektywy 2009[81[WE, z uwagi na to, że

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; .

w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający tę decyzję. W

takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego kary umownej lub

odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstąpienia do umowy.

10 v

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

1) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż- 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 5 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do

terminu zapłaty tej faktury wskazanego w 5 9 ust. 11.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy PZp, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartości

niewykonanej — do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy — części przedmiotu umowy.

Wartość potrącenia wylicza się w oparciu o wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

części proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrącenia wynagrodzenia Strony akceptują w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawea odmawia podpisania protokołu zawierającego
wyliczenie potrącenia Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia na podstawie jednostronnie

sporządzonego dokumentu.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego ztytułu

wykonania części umowy.
515.

ZMIAN,Y UMOWY
1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia |ub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej -z tym konieczności zmiany

wysokości wynagrodzenia. Zamawiający gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robót 0 wartości nie
mniejszej niż 50% wartości wskazanej w 5 6 ust. 1. Z tytułu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie

przysługują żadne roszczenia; '
2) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia;
3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia.

3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było '
przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na

podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów
zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych 'w

zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen
ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą

przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu

robót objętych umową jest protokół konieczności, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
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4. _Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności
związanych z realizaq'ą przedmiotu zamówienia oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót
zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych (kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych
czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót
oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego
wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokól konieczności wykonania tychże

'robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru-Inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę
upoważnioną ze strony Zamawiającego. 4

5. Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu

zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy,
których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego
realizacji przedmiotu zamówienia w ww. przypadku jest 'pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności

_ zmiany terminu umownego; .
2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna,

zapadanie |ub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),klęski żywiołowej lub warunków pogodowych
niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą
żądania przedłużenia terminu umownego jest paerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy. ~
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,3
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;4 ' '

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;s

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
. z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych.;6
5) zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. '

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 14 może nastąpić na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te mają
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę
umowy, przedstawi Zamawiającemu informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu okoliczności
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamówienia, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich
kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację
'umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić zmiany umowy w
przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia.
Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian
przepisów.

8. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach w zależności od kwoty, jaką
będzie dysponował w budżecie na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez konieczności zmiany
umowy w postaci aneksu. . '

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleźć się podstawa prawna zmiany wynikająca z art. 455
ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.

" Dotyczy umów mwiernnych na okres dłuższy niż l2 miesięcy
* Dotyczy umów zawieranych na okres dluzszy niż 12 miesięcy
, Dolyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż l2 miesięcy
" Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy



516.
Zasoby podmiotu trzeciego [JEŻELI DOTYCZY/

Wykonawca oświadcza, że w celu realizaq'i Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i ”doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących
przedmiotem Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami Hnansowymi umożliwiającymi wykonanie
przedmiotu Umowy. '

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci Zakład Usług Elektrycznych Hyiiński Wojciech (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby którego w zakresie zdolności technicznej Wykonawca powoływał się celem wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynlka w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania'zamówienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez Zakład
Usług Elektrycznych Hyliński Wojciech (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym
zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawcą.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

517.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności: '
1) Roboty drogowe;
2) Roboty sanitarne — sieci kanalizacji deśzczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowe;
3) Roboty elektryczne — oświetlenie uliczne, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
4) Roboty teletechniczne — budowa kanału technologicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci

teletechnicznej
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potWierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
ust. 1 czynności, tj.: _ - '

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; .
2) oświadczenie Wykonawcy |ub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.. Oświadczenie to powinno zawierać
wszczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; '



3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
' umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności zawierać anonimizację adresów i nr PESEL pracownika).
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonlmizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania ;

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności'Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 5 10 ust. 1 pkt 10.

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez ZamawiająCego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności iobarczone sankcją
zaplaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 5 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

518. _
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego wszczególności
ustawy — Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego. ,

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiającego. '

4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamówienia,
3) Harmonogram rzeczowo-Finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania'umowy.

ZA MAWIAJĄCY . WYKONAWCA
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Zakres rzeczowy

Dopuszczalna
wartość graniczna

Zamawiającego

["/nl

Udzial

w ofercie

ll'ykoumvcn)
(podaje

[%l

Kwota brutto [zl] realizacji
Czas

[dni]

Podwyko—
”nawstwo

TAK/NIE

”.' 4

Przebudowa ul. Dworcowej I etap

1

Roboty drogowe:
a)Dworcowa Km 0,00+290,0-jezdnia z SMA
(290,0mb) 361.580,60zl brutto, b)Remont odcinka ul.
Dworcowej Km 0,00+174.00 - jezdnia SMA 219.948.”
zl brutto
:) chodniki z kostki bet. gr.8cn1201.381,57 zl brutto

. d) tereny zielone —— wycinka i nasodzeoia- 43.642.98 zl
brutto
e) utrzymanie i pielęgnacja terenów w okresie
gwarancyjnym -zgodnie z projektem wykonawczym
pkt. 1.4 i umowy par.l ust.). pkt 17) 1460.00 zl
brutto/za 3 lata

~ Razem roboty drogowe : 83401352 zl brutto ,

od 30% do 45% 30,13% 834 013,52 135 NIE

Kanalizacja deszczowa:
' a) ciąg glówny z rur PP SN 8 o 300mm _ (188,190m):

200.000.00 zl brutto.
b) przykanaliki i Wpusty (13 szt.) — rury PCV G 200

(48,97m) 96.177,33 zl brutto,
Razem kanal. deszczowa: 296.177.33 zl brutto

od 5% do 20% l0,70% 296 177,33 60

Sieć wodociągowa
a) sieć glówna PE HD 100 SDR 17 PN 10 ti 160 —
450.70m— 71.4= 379.3m-298.447,51 zl brutto

' b) sieć glówna PE HD100 SDR 17 PN 10 fi 63 — 50,2m
23.925,32 zl brutto
c) sieć glównn PE HD 100 SDR 17 PN 10 fi 40 —
47,10m ~ 35.352,32 zl brutto
Razem siec' wodociągowa: 357.725.15 zl brutto

od 5% do 20% i2,93% 357 725,18 60

Kanalizacja sanitarna: przylocza 2 szt. do sieci z rur
PCV-U kl.S (SN) 8 ti 160mm— (23,77m) od 1% do 3,0% 1,95% 53 950,90 20 NIE

Roboty elektryczne —- przebudowa oświetlenia od 3,0% do 10,0% 4,93% l36 524,01 60 TAK

Roboty elektryczne - przebudowa i zabezpieczenie
sieci elektroenergetycznej od 0,5% do 3,0% 0.5l% 14 231,60 TAK

Budowa kanalu technologicznego (2 )( rura HDPE fl
40/3,7- 2 x274.0) od 0,5% do 3,0% 1,75% 43 462,84 30 TAK

7A Przebudowa i za bezpieczenie sieci teletechnicznej 3,67% l015l3,l3 60 TAK



Przebudowa ul. Dworcowej-etap 11

Roboty drogowe: a]Dworcowa Km 0,00+067,0-
nawierzchnia 2 plyt granitowych gr. 8cm 417.222,77 zl
brutto, b)Schody o nawierzchni z plyt granitowych
114.035,75 zl brutto c)pochylnia z kostki bet. gr.c
l4.400,55 zl brutto tereny zielone— wycinka i
nasadzenia- 4398,06 21. brutto c) utrzymanie i
pielęgnacja terenów zielonych w okresie
gwarancyjnym -zgodnie z projektem wykonawczym
pkt. 1.6 i umowy par.] ust.2 pkt 17) 1000,00 zł
brutto/za 3 lata Razem roboty drogowe: 5516.57.13 zl
brutto

od 8% do 20,0% 20,00% 553 657,13 105 N1E

Kanalizacja deszczowa: a) ciag glowny z rur PP SN 8
fi 300mm— (98,98m) 140.564,” 21 brutto, b) rura
PCV-U kl.S (SN S) SDR34 Lite fi 200mm— (49.46m)
70.239.611 zl brutto.
e) przykanaliki i wpusty (2 szt.) — rury PCV 11 200
(6,97m) 4500,19 zł brutto Razem kanal. deszczowa

215.304,” zl. brutto

od 3% do 15,0% 7,78% 215 304,29 60 NIE

Sieć wodociągowa
u) sieć glówna PE HD 100 SDR 17 PN 10 11160—
71,40m - 6934936 zl brutto

Ib) sieć glówna PE HD 100 SDR 17 PN 10 11 63 — 7.3rh -
7.151,74 zl brutto
c) hydrant p.poż 11 80—1 szt. 2524.5011 brutto
Razem sieć wodociągowa: 79.626,20 zl brutto

od 1% do 3,0% 2,88% 79 626,20 30

lRoboty elektryczne — przebudowa oświetlenia od 1% do 3,0% 1,10% 30 532,76 TAK

Roboty elektryczne - przebudowa i zabezpieczenie
sieci elektroenergetyeznej-

od 0,5% do 3,0% 0,82% 22 568,99

Przebudowa izabezpieczcnie sieci teletechnicznej od 0,11% do 2,0% 0,85% 23 406,90 TAK

Z uwagi na podanie przez Zamawiającego w kul. J Mmmm. " %
„od do „" Wykonhwrn upruimdli "luteine lilllll' procentowe w kol. ~l.
ulic-tzu! (: się

y ma Mel ch pr m'gz lx; ptak aby lchauma wyuoxila lun %
___—f

Suma [%] Suma [zł]

Razem_.
100,00% 2 767 694,78

Data: 2021 .O


