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ANEKS NR 2
3. 422072

do umowy nr 272.1.28.2022 z dnia 06.06.2022, 'ktérej przedmiotem jest wykonanie zaméwienia
publicznego pod nazwa: Budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa przy ul. Jana Brzechwy
w Kedzierzynie-Kozlu.

zawarty pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, w Kedzierzynie-Kozlu ' (47-200) przy ul. G. Piramowicza 32 zwang
w dalszej tresci ZAMAWIAJACYM reprezentowang przez:
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2. Artura Maruszczaka - Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

Panem Gerardem Gola,

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma:
Gerard Gola FIRMA INZYNIERSKA ,ALOG”
z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Kosmonautow nr 2,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: 531035250 NIP: 7491006813

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
tacZnie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”,

PREAMBULA

W zwigzku z przekazaniem placu budowy wykonawey w dniu 05.07.2022 r. oraz prawidtowym postepem
dotychczasowych robét budowlanych, zaistniata mozliwosé wiekszego przerobu i rozliczenia w roku 2022 robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, o wyzszej wartosci niz to ustalono w dniu podpisania umowy.
Zmiana platnosci Umowie podyktowana jest dodatkowymi Srodkami ktdre przeznaczono na ww. zadanie.
Dotychczasowa kwota do rozliczenia w roku 2022 wynosita 2.960.000,00 zt, obecnie majgc na uwadze powyzsze
okolicznosci, kwota rozliczenia rob6t w roku 2022 wyniesie 3.812.895,00 zt.

53,

Majac na uwadze bowyisze, na podstawie § 15 ust. 8 i 9 Umowy, strony wprowadzaja do Umowy nastepujaca
Zmiang:

-w § 6 wust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

W roku 2022 — ptatne do kwoty 3.812,895,00 zt brutto;”

§ 2.

1. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
2. Aneks sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
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