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do umowy nr IRE—DS.272.1.1.2019.RŁ z dnia 02.10.2019 r. o wykonanie zamówienia publicznego
pod nazwą: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy łącznika obwodnicy północnej

z ul. Przyjaźni/Strzelecką w ramach zadania budżetowego: „PT i budowa łącznika obwodnicy
północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką”

zawarty pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Sabine Nowosielską— Prezydent Miasta Kędzierzyn—Koźle
2. Artura Maruszczaka — Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,

a

Polska Inżynieria Sp. z o. o.

z siedzibąw Warszawie (02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62b lok. 19,
wpisaną do Rej estru Przedsiębiorców Kraj owego Rej estru Sądowego pod nr 265960,
REGON: 140736729, NIP: 7010052522
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Dariusza Godlewskiego — Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

51.

W związku z okolicznościami opisanymi w protokole konieczności nr 02/2023 z dnia 11.05.2023 r.
stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu, na podstawie art. 144 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp oraz @ 16 ust.
1 pkt 1, ust. 4 i 6 umowy powołanej w tytule, Strony dokonują następuj ących zmian:
1) w @ 2:

a) w ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
- w czasie nie dłuższym niż 49 dni kalendarzowych od dniajej wydania.”,
b) w ust. 2 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) stabilizacja (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego
szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno—
kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru
- w czasie nie dłuższym niż 95 dni kalendarzowych od dniaprzekazania ostatecznej decyzji ZRID.”

52.

l. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą wsteczną od 08.05.2023 r.
2. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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