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do umowy nr IRE-DS.272.38.1.2021.JK z dnia 31.08.2022 r. o wykonanie zaméwienia publicznego
pod nazwa: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy budowy/przebudowy/rozbudowy
ul. Romana Dmowskiego w ramach zadania budzetowego: ,,PT i rozbudowa ul. Romana
Dmowskiego”
zawarty pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. G. Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanq przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle,

a
FIRMA ,,ABS - OCHRONA SRODOWISKA” SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

z siedziba w Katowicach (40-169) przy ul. Wierzbowej nr 14

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000044823
REGON: 277637932 NIP: 6342441957

zwang dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Barbare Gorecka - Prezes Zarzadu,

Yacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

§1.

W zwiazku z okoliczno$ciami opisanymi w protokole koniecznosci nr 01/2023 z dnia 30.06.2023 r.
stanowigcym zatacznik do niniejszego Aneksu, na podstawie § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 5 i ust. 7
umowy powolanej w tytule oraz art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Strony
dokonuja nastepujacych zmian:
1) w§2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Strony ustalaja, ze opracowania projektowe oraz czynnosci sktadajace sie na przedmiot umowy
zostang wykonane w terminie

nie dluzszym niz 649 dni od daty podpisania umowy

(wylicza sie lqcznie z czasem na sprawdzanie, poprawe i skompletowanie dokumentacji oraz
ewentualne uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),

przy czym przez ,,dni” rozumie si¢ dni kalendarzowe.”;

b) ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

»7)wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu — do sprawdzenia
a) wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbgdnymi materiatami, w szczegdlnosci projektu
budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami,
b) wniosku o pozwolenie na budowe wraz z niezbgdnymi materiatami do wniosku,
c) wniosku o zgloszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi
materialami do wniosku (w razie koniecznosci),
d) poprawionych projektow wykonawczych (do wgladu),
e) przedmiaréw robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt i kosztorysow
inwestorskich
- w czasie nie dtuzszym niz 120 dni kalendarzowych od dnia 10.07.2023 r.

2) w § 6ust. 1 otrzymuje brzmienie: )

hemfow F-



» 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 oraz
wykonanie ustug dodatkowych, w tym za przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na
Zamawiajacego wilasnosci egzemplarzy dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot umowy, ustala
sig, w oparciu o ztoZona w postgpowaniu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz
z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) na kwote:
155.034,00 zt brutto

stownie: sto piecdziesiqt piec tysiecy trzydziesci cztery 00/100 zt,
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
- w 2022 — platne do kwoty 43 911,00 zt brutto;
- w 2023 — ptatne do kwoty 11 123,00 z1 brutto;
- w 2024 — pozostata kwota;

Zwane jest dalej rowniez ,,cena”.
3) zalacznik nr 3 do Umowy otrzymuje brzmienie okreslone w zatgczniku nr 1 do Aneksu.

§2.

1. Aneks wchodzi w Zycie z dniem podpisania, z mocg od 10.07.2023 r.
2. Aneks sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
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Zatacznik nr 1 do Aneksu

Zatacznik nr 3 do umowy
ZESTAWIENIE OPRACOWAN SKtADAJACYCH SIE NA PRZEDMIOT UMOWY

Iloé¢ egz. druk. Limit Wysokos$¢ wynagrodzenia

p na-
+ wersja elektron. wy cena brutto (zt)

Lp. | Wyszczegdlnienie projektow
grodzenia

1 | Opracowania przedprojektowe Suma poz.1.1i1.2

Opracowania geodezyjne (mapy do
1.1 | celéw projektowych z danymi 142 15370,00
ewidencyjnymi, mapy inne)

do 30 %
1.2 | Dokumentacja geotechniczna 342 15367,00

2 | Ekspertyza dendrologiczna 242 6587,00

Koncepcja programowo-
2 przestrzenna 3+2 6587,00

Projekty wykonawcze,
przedmiary robét oraz
4 | specyfikacje techniczne 4+2
wykonania i odbioru robét dla
wszystkich branz 11123,00

Kosztorys inwestorski
5 | z zestawieniem kosztéw 3+2
inwestygji

Materialy do wniosku o w ilosci wymaganej przez
6 | wydanie decyzji ZRID i organ wyd. decyzje oraz Suma poz. 6.1-6.5.
uzyskanie decyzji dla Zamawiajacego jn.

6.1 | Wielobranzowy projekt budowlany 1+2 54000,00

6.2 | Projekt statej organizacji ruchu 1+2 5000,00

6.3 | Projekty podziatu nieruchomosci 1+2 31464,00

Inne materiaty wymagane do 142 1000,00

6.4 whniosku

6.5 | Dokumentacja geodezyjno-prawna 1+2 1414,00

Projekt budowlany w zakresie
poza ZRID i materiaty do

7 | wniosku o pozwolenie na 1+2 1000,00
budowe i uzyskanie
pozwolenia

Dokumentacja dla robét nie
wymagajqcych pozwolenia na
budowe lub dla obiektéw do
rozbiérki poza pasem
drogowym wraz z materiatami
do zgloszenia robét
niewymagajacych pozwolenia
na budowe/rozbiérke(w razie
koniecznosci) i skuteczne
zgloszenie

142 1000,00

Dokumentacja do

odszkodowan 2+2 1 2561,00

Szkic geodezyjny ze
10 | stabilizacji granic pasa 1+2 2561,00
drogowego

RAZEM 155 034,00

UWAGA: Szczegétowe wymagania dotyczace zakresu i formy ww. opracoy
zamoéwienia. ,,ASS-Ochroﬁ &
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