UMOWA NR 272.1.48.2021

zawarta w dniu 26.11.2021r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1.
2.

Sabine Nowosielska — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-KozZle

SANABUD S.A.

zZ siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Aleja Jana Pawta II 36

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000764958
REGON: 382188631 NIP: 7492103719

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Sebastian Kupisinski

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
09.11.2021r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia
okreslonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

Przebudowa ul. Juliusza Stowackiego w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez : GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15 oraz zgodnie
Z opisem przedmiotu zamoéwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy) obejmujgcy m.in. prace budowlane w tym:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2.
1)

2)

3)

przebudowe jezdni;

przebudowe ciggdw pieszych;

przebudowe oswietlenia ulicznego;

budowe kanalizacji deszczowej;

przebudowe sieci wodociggowej;

budowe kanatu technologicznego;

przebudowe kolizyjnych sieci;

wykonanie zieleni i utrzymanie jej w okresie gwarancyjnym.

Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wers;ji elektronicznej na ptytach CD -2
szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwo$cig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartosc plikdw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikdw to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektdw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy
i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia
ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. - polilinial), / kable
obwoddéw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki
oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

Dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. —
Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej,
z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktdrej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych Ilub
dokumentdw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
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4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb
o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu
nalezy wykonac jako ,,nowe”, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

7) Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

8) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu;

9) Zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robdt objetych niniejsza umowg zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy niezwtocznie przekaza¢ do wiasciwej instalacji do
przetwarzania odpadow lub przekazac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddéw.

b) Skfadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatdw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia.

c) Nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot
odpadéw przedstawiajgc Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu lub dowodd jego zagospodarowania
zgodnie z prawem, na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng
roznice.

10)Przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWK Sp. z o.o.

w Kedzierzynie-Kozlu;

11)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego
rozpoczecie robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

12) Zapewnienie Zamawiajgcemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatéw z rozbidrki, a w szczegdinosci
ptytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu
z obiektu budowlanego, umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
w trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposéb zagospodarowania materiatéw pochodzacych z
rozbiorki, dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

13) Zatadunek i wywdz (transport) materiatow z rozbidrki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10
km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

14)Wykonanie wycinki drzew, ktére nalezy pocig¢ na odcinki o dtugosci 120 cm i uformowac stosy na placu
budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym ewentualnej
wycinki wystajacych korzeni oraz karczowania pni drzew; Uwzgledni¢ w ofercie wycinke wystajacych korzeni
oraz roboty zwigzane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany przygotowal protokdt
brakarski $cietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyja¢ cene zgodnie z
zarzadzeniem nr 1304/0SR/2013 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-Kozla z dnia 6.03.2013 r. jak dla - drewna
opatowego (40 zl/ mp.);

15)Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokosci 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z wykazem
zastosowanych sadzonek. W ofercie ujg¢ nalezy pielegnacje wykonanych nasadzen w okresie 3 lat po
zakonczeniu inwestycji i na zasadach okreslonymi w pliku ,,wytyczne terenéw zielonych 2021”. W przypadku
nasadzen drzew doliczy¢ do oferty po 3 paliki o wys. nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;
17)Uporzadkowanie terenu przylegajagcego do placu budowy, ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robét;
18) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafistwowych, inwestora i uzytkownika;

19)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;
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20)Regulacje wszystkich elementow obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

21)Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robdt po ich zakofczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robét;

22)W okresie gwarancyjnym — utrzymanie i pielegnacje rodlin, w tym: wymiane uschnietych roslin, nawozenie,
przycinanie i podlewanie roslin oraz trawy, koszenie i dosianie trawy (w okresie 3 lat po zakoriczeniu inwestycji i
na zasadach okreslonymi w pliku ,,Wytyczne terendéw zielonych 2021");

23)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen,
warunkujgcych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

24)Przedtozenie Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 500 000,00
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szczegbtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1,
w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty
stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umdéwionego wynagrodzenia
ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji
przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
zwanych réwniez ,STWiIORB", obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezytg starannoscig konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej
organizaciji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujgcy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposdb zapewniajgcy mieszkancom bezpieczne
uzytkowanie, dojazd i dojécie do swoich poses;ji a takze regularny odbidr odpaddw z przylegtych nieruchomosci.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne pod
warunkiem spetnienia wymogdw zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych
wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbidrkowych
spetniajgcego  wymogi dokumentacji  projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badan
przedtozonymi Zamawiajacemu.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Zarzadcy Drogi (Wydziatu Zarzadzania Drogami UM) w zakresie robdt nalezy
uwzgledni¢ wykonanie odbojnic parkingowych, ktore zostaty opisane w pkt. 8.3 organizacji ruchu.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

. Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do 190 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem

obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.
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3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma
prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robét sg

mu znane. Jednoczes$nie Wykonawca os$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$é za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do zlozenia u
Zamawiajacego pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli
odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze roboty drogowe wykona sitami wtasnymi, natomiast
czes$¢ robdt w zakresie robdt elektrycznych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej objetych niniejszg umowa zleci
do realizacji podwykonawcom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
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7.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umdw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okrelenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢é do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skfada oswiadczenia, w ktorym
okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych
oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zzamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci
kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz
ewentualnych kosztéw sadowych, kosztdow zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w
postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia
wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym
terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajagcego do dokonania potracenia przystugujgcych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda
miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w
tym wykonawcéw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcoéw i ustugodawcdédw, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych
lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontdw i Eksploatacji w osobach:
Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Krzysztof Szczukocki — Inspektor Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

3.

e branzy drogowej i instalacyjnej: Gerard Sahs, tel. 77 40 50 382,
¢ branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza, tel. 77 40 50 382,
¢ branzy teletechnicznej: Damian Florek, tel. 503 029 006,
e na robotami dot. zieleni: Piotr Paisdzior, tel. 77 40 34 481.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).
Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy-branza drogowa w osobie:

Kierownika robot-branza elektryczna w osobie:
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Kierownika robot-branza instalacyjna w osobie:

Kierownika robot-branza teletechniczna w osobie:

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem
od towardw i ustug VAT) na

kwote: 1 545 850,96 **) zt
stownie: jeden milion, piecset czterdziesci piec tysiecy, osiemset piecdziesigt, 96/100 z#<*)
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

1) w roku 2021 — ptatne do kwoty 90.000,00 zt (brutto);
2) w roku 2022 — pozostata kwota.

2.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piémie dokonywac¢ cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych
robot.

Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
500 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wpfaty wymaganych skfadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swa waznos$¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobdéw podmiotdw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajgca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);
Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;
Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robot i obiektdw w stosunku do punktow, linii i poziomow
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;
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10.

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokot
robdt zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu
terminéw okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robét do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koricowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajace sie usungc - odmoéwi odbioru tych
robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usung¢, lub ktorych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty
tego wynagrodzenia.

§9.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw
robot w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym Zze pierwszg fakture Wykonawca moze
przedtozy¢ nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto
wynikajacych z faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym ze suma
wynagrodzen brutto wynikajagca z faktur czeSciowych wystawionych i ptatnych w roku 2021 nie moze
przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1.
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujaca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub os$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury korncowej stanowi protokdt odbioru korcowego przedmiotu umowy.
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7. Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktorych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy
warunkiem zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP
7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.

11. Zapfata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;

2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

12. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajagcego za szkode , ktdrg ten poniesie w skutek niewystawienia przez
Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w §
6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwloke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad;

5) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcy
(podwykonawcg) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego

1

wynagrodzenia;

7)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dziern opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

! Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesiecy
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8) w__ przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii _umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) za opdznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opoznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i
7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym
odbidr koricowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnos$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacag z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:

77 292,55 zt. *¥) zt
stownie: siedemdziesiat siedem tysiecy dwiescie dziewiecdziesigt dwa, 55/100zt **)

w formie ... waznej do  .eceeieeien, .

2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata
ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrocone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust.
5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres .......ccuees 2 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKT GWARANCII

1.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo Zzgda¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia
Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejagce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
Z usunieciem zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.

5. [Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robdt na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP Ilub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym
do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwitoke diuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez
Zamawiajagcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania  przedsiebiorstwa  Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu  publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia
konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej ustawg Pzp). W tym
przypadku, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre ciaza
na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo Zzadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:
1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku
do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.
3. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
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4. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia
umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy —
czesci przedmiotu umowy. Warto$¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia
wynagrodzenia Strony akceptuja w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia
podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia
na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

5. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4
Pzp.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajgcy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie
mniejszej niz 50% wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia;

2) wykonania tzw. robdét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztéow ogdinych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i
ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg jest protokdt koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

4. Zmiana, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapic¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robot zamiennych (kosztorys roznicowy) nastgpi na podstawie Srednich
ogolnokrajowych czynnikdw cenotwodrczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw beda przyjmowane z
kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdt
koniecznosci wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robdt.
Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajacego,
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:
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1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;>

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegdtowag kalkulacje wptywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysokos$¢ odpowiednich
kosztow w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy moze odmadwic¢ zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedq w wystarczajgcy sposdb uzasadniaé proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztéw realizacji zamoéwienia w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepisow.

8. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokoSci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jakg
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany
umowy w postaci aneksu.

9. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany
wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego

1. Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmioty trzecie:

1) Dariusz Nowak ,TELNOW”, S. Czarneckiego 1, 47-420 Kuznia Raciborska (nazwa podmiotu trzeciego),
2) Zaktad Elektryczno-Budowlany Elbor, Waldemar Boruta, Krolowej Jadwigi 25, 47-232 Kedzierzyn-KoZle,
na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznej lub zdolnosci zawodowej Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skladanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez Dariusz Nowak , TELNOW"” oraz Zakfad Elektryczno-Budowlany Elbor, Waldemar Boruta (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3 Dotyczy umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dfuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
¢ Dotyczy uméw zawieranych na okres dfuzszy niz 12 miesigcy
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§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty drogowe;

2) roboty sanitarne;
3) roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL
pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoéci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
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Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym:

Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY

Zalacznik do umowy

Nazwa firmy

WYKONAWCA

1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla

Miejscowos¢, data

Przebudowa ul. Juliusza Stowackiego w Kedzierzynie-Kozlu

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udzial
Dopuszczalna .
‘ w ofercie
wartos¢ Czas Podwyko-
graniczna . Kwota s nawstwo
Lp. Zakres rzeczowy RS (podaje realizacji
Zamawiajacego | .0 brutto [z1] [dni]
Y TAK/NIE
o,
[ Yo ] [ % ]
1 2 3 4 5 6 7
Roboty drogowe :
a) roboty: przygotowawcze, rozbidrkowe,
ziemne i wycinka drzew)
............................................ z1 brutto,
b) konstrukcje drogowe, warstwy
wzmacniajace, elementy drogowe, nawierzchnie
z podbudowsg)
............................................. 7t brutto
f) wykonanie nawierzchni po frezowaniu o o
1 od 45% do 65%
............................................. zt brutto
g) organizacja ruchu
............................................. zt brutto
h) roboty towarzyszace
............................................ zt brutto
i) zielen — wycinka i nasadzenia
............................................ zt brutto

j) utrzymanie i pielggnacja terenow zielonych w
okresie gwarancyjnym
.................................... zt brutto/ za .......
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lat

1) Kanalizacja deszczowa

.................................................... zt
brutto, w tym :

a) kanat glowny
brutto,
Dk |o425%d0 0%
brutto,
..c) przylacza do nieruchomosci
................................................... zt
brutto,
2) Wodociag
brutto,
Branza elektryczna:
a) zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych

I.J ................................................ zt od 3% do 5%

rutto,
b) budowa oswietlenia ulicznego
.................................................... zt
brutto,
od 3% do 5%

Budowa kanatu technologicznego

Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w

kol. 3 wartosci granicznych, w % ,,0od do .....”.

Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane
procentowe w kol. 4, mieszczace sie

w warto$ciach granicznych, tak aby ich suma
wynosila 100 %

Suma [%]

Suma [z1]

Razem
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