UMOWA NR 272.1.48.2021
26 LIS, 2021

zawarta W dniu .....0 e w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1. Sabine Nowosielskg — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle

2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a
SANABUD S.A.

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-220) przy ul. Aleja Jana Pawta II 36

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000764958
REGON: 382188631 NIP: 7492103719

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

Sebastian Kupisinski

tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia
09.11.2021r.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego
w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

Przebudowa ul. Juliusza Stowackiego w Kedzierzynie-Kozlu

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez : GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15 oraz zgodnie
z opisem przedmiotu zamdwienia (stanowiacym zatacznik nr 2 do umowy) obejmujgcy m.in. prace budowlane w tym:

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7)
8)

2.
1)

2)

3)

przebudowe jezdni;

przebudowe ciggow pieszych;

przebudowe oé$wietlenia ulicznego;

budowe kanalizacji deszczowej;

przebudowe sieci wodociagowej;

budowe kanatu technologicznego;

przebudowe kolizyjnych sieci;

wykonanie zieleni i utrzymanie jej w okresie gwarancyjnym.

Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na ptytach CD -2
szt. (dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

Kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i
zawartos¢ plikéw zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF.
Do plikéw ma by¢ dotagczona informacja o zastosowanym ukfadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy
i opisane zgodnie z instrukcja techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic
- 0 ile wystepuja - winny byc¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial), / kable obwoddw
o$wietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki o$wietlenia
ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych),
2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej;

Dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdt dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej,
z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktorej mowa w art, 40 ust. 3g pkt 3, stanowiaca
potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyinego i kartograficznego zbiorow danych Ilub
dokumentow, o ktorych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktdre mapa ta zostata sporzadzona, albo
os$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
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4) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych
stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb
o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu
nalezy wykonac jako ,,nowe”, zgodnie z zatacznikiem nr 1 - uzupetnienie docelowej organizacji ruchu;

7) Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

8) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego
planu;

9) Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robdt objetych niniejszg umowa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci
typu gruz, zlom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy niezwtocznie przekaza¢ do wiasciwej instalacji do
przetwarzania odpaddw lub przekazac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw.

b) Skiadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatow nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w
okresie nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamowienia.

c) Nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt
odpadow przedstawiajac Zamawiajacemu karte przekazania odpadu lub dowdd jego zagospodarowania zgodnie
z prawem, na ilos¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie ewentualng réznice.

10) Przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdw MWIK Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-
Kozlu;

11)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogolnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego rozpoczecie robot
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy;

12)Zapewnienie Zamawiajacemu mozliwosci ponownego wykorzystania materiatow z rozbidrki, a w szczegdInosci
ptytek chodnikowych i obrzezy chodnikowych, w zwiazku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu
z obiektu budowlanego, umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy
posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami; w trakcie przekazania
placu budowy Zamawiajacy ustali sposob zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki, dokonujgc
stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy;

13)Zatadunek i wywoz (transport) materiatow z rozbidrki (kraweznikow, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10
km od placu budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

14)Wykonanie wycinki drzew, ktére nalezy pocigé na odcinki o dtugosci 120 cm i uformowac stosy na placu budowy
lub w jego bezposrednim sasiedztwie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, w tym ewentualnej wycinki
wystajacych korzeni oraz karczowania pni drzew; Uwzglednic¢ w ofercie wycinke wystajgcych korzeni oraz roboty
zwiazane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowiazany przygotowac protokot brakarski Scietego
drewna i odkupi¢ je od Zamawiajagcego. Do wyceny nalezy przyja¢ cene zgodnie z zarzadzeniem nr
1304/0SR/2013 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-Kozla z dnia 6.03.2013 r. jak dla - drewna opatowego (40 zl/
mp.);

15)Posadzenie drzew szczepionych na pniu o wysokosci 2,50 m oraz sporzadzenie mapy nasadzen z wykazem
zastosowanych sadzonek. W ofercie ujac nalezy pielegnacje wykonanych nasadzen w okresie 3 lat po zakonczeniu
inwestycji i na zasadach okreslonymi w pliku ,,wytyczne terendw zielonych 2021". W przypadku nasadzen drzew
doliczy¢ do oferty po 3 paliki o wys. nasadzanego drzewa na kazde posadzone drzewo;

16)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt;

17)Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktory zostat naruszony wskutek prowadzonych robdt;
18) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

19)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

20)Regulacje wszystkich elementow obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;
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21)Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robdt po ich zakorczeniu i przekazanie ich Zamawiajacemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot;

22)W okresie gwarancyjnym — utrzymanie i pielegnacje roslin, w tym: wymiane uschnietych roslin, nawozenie,
przycinanie | podlewanie roslin oraz trawy, koszenie i dosianie trawy (w okresie 3 lat po zakonczeniu inwestycji i
na zasadach okreslonymi w pliku ,,Wytyczne terendw zielonych 2021");

23)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych
utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

24)Przediozenie Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 500 000,00 [PLN]
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Szczegotowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w
tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce
czesc niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umaéwionego wynagrodzenia ryczattowego
wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji  przedmiotowego
zamowienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacijg Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
zwanych rowniez ,STWIORB”, cbowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z nalezytg starannoscia konieczng do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej
organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegdtowe beda mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogélniejszymi. Jezeli jednak z réznych
dokumentow o tym samym poziomie szczegotowosci sktadajacych sie na Umowe wynika¢ bedzie rdzny zakres
swiadczen lub rozne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub
wyzszy standard wykonania.

Wykonawca zobowiazany jest do organizacji robot w sposob zapewniajacy mieszkancom bezpieczne uzytkowanie,
dojazd i dojscie do swoich posesji a takze regularny odbidr odpaddw z przyleglych nieruchomosci.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne pod
warunkiem spefnienia wymogow zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych
wynikami badan gruntu przedtozonymi Zamawiajgcemu,

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbiodrkowych
spetniajacego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badan przedtozonymi
Zamawiajgcemu.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Zarzadcy Drogi (Wydziatu Zarzadzania Drogami UM) w zakresie robét nalezy
uwzgledni¢ wykonanie odbojnic parkingowych, ktore zostaty opisane w pkt. 8.3 organizacji ruchu.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 190 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowa stanowigca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowiazywania gwaranciji.

. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu,
na ktorym realizowane sa roboty budowlane.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego

przekazaniem, /



an

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczna, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robdt sg

mu znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnoé¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego
pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ziozong oferta, Ze roboty drogowe wykona sitami wtasnymi, natomiast czes¢
robdt w zakresie robot elektrycznych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej objetych niniejsza umowg zleci do
realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgloszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust.5.

9. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamodwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11, W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okredlony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgltoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robat;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej
dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na
jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oSwiadczenia, w ktdrym okresla wartosc tych robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz
sposab ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przediozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

18, Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjiag umowy o podwykonawstwo.

19.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty

lub podmiotu, ktéremu platnoscé sie nalezy, albo
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21, Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu
egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu
regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwaZzany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiaja uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania
potrgcenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy
wobec Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez whasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

24, Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w
tym wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACII
1. Do_realizaciji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawcg, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikow Wydziatu Inwestycji, Remontow i Eksploatacji w osobach:
Kamila Bienkowska - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Krzysztof Szczukocki — Inspektor Wydziatu IRE-IR
2. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru:
e branzy drogowej i instalacyjnej: Gerard Sahs, tel. 77 40 50 382,
e branzy elektrycznej: Wienczystaw Turza, tel. 77 40 50 382,
e branzy teletechnicznej: Damian Florek, tel. 503 029 006,
e na robotami dot. zieleni: Piotr Paisdzior, tel. 77 40 34 481.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r, Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).
3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy-branza drogowa w osobie: Andrzej Jeczmienny **) posiadajacego uprawnienia budowlane
nr 24/92/0P" i nr zaswiadczenia PIIB OPL-89R-86R-7QT **)
Kierownika robot-branza elektryczna w osobie: Waldemar Boruta **) posiadajgcego uprawnienia budowlane
nr 197/94/0P*) i nr zaswiadczenia PIIB OPL-459-3Y7-4TG**)
Kierownika robét-branza instalacyjna w osobie: Zbigniew Piebiak **) posiadajacego uprawnienia budowlane nr
OPL/0024/0OWQS/03™) i nr zaswiadczenia PIIB OPL-J9L-9ID-WGF**)
Kierownika robét-branza teletechniczna w osobie: Maciej Wiech **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
SLK/8221/PWBT/18™ i nr zaswiadczenia PIIB SLK-W4E-INR-VEH**)
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§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczatltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towardw i ustug VAT) na
kwote: 1 545 850,96 **) z}
stownie: jeden milion, piecset czterdziesci piec tysiecy, osiemset piecdziesiat, 96/100 zf<*)
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:

1) wroku 2021 - platne do kwoty 90.000,00 zt (brutto);
2) w roku 2022 — pozostata kwota.

2.Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie dokonywac cesji wierzytelnosci z

niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektdw wykonawczych;

2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.

7)  Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8) Zakonczenie odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przediozy¢ Zamawiajacemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartoSC minimum
500 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wplaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac
swa waznosc do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oswiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie
uprawnien | wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedfozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobow podmiotow trzecich na zasoby ktérych powolywat sie sktadajac oferte
celem wykazania spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przediozy umowe okre$lajaca warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgacego;

7)  Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sa niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;

8) Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i whasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i poziomow
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdZnienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkdw Zamawiajacego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych
dziatan, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokét robot
zanikajgcych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robdt dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze #

oraz pozostawi caly teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania; _
/ .
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16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wpykonana dokumentacje powykonawcza inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego | poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoly odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

3. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

4, Zakonczenie wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robét do dziennika budowy.

6. Rozpoczecie odbioru koricowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robdt.

7. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

8. Zadate zakoriczenia wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakoniczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

9. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych roboét dajace sie usuna¢ - odméwi odbioru tych
robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

10. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunac, lub ktorych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty z tymi wadami i
zadac od Wykonawcy cbnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdinych elementow robét
w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeéciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przediozyc
nie wcze$niej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym Ze suma wynagrodzen brutto
wynikajaca z faktur czesciowych wystawionych i ptatnych w roku 2021 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w
§ 6 ust.1 pkt 1.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokot, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokolu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przediozenia go przez kierownika budowy,

4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przediozyC kopie faktury wystawiona przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub odwiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury korcowej. Do
faktury koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

6. Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5
oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesigcy warunkiem
zaplaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokaotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:
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1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy | data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.
11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktura koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
12. Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce
faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

1) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2)  za naruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzier zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3)  za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwioke w_przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystapienie do usuwania wad,

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziert zwioki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawcg) a
podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktorym zaptata powinna nastapic, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;'

7)  w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediozenie
projektu umowy;

8) w_ przypadku nieprzedloZzenia  poswiadczonej za zgodnoS¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sb wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

! Dotyczy umdw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigey
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11) za opdinienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie Zzadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sb wykonujacych zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opoznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie wyznaczonego
terminu;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym
odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyc.

2. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez
Strony szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoécig
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartos¢:

77 292,55 zb, *¥) z}
stownie: siedemdziesiat siedem tysiecy dwiescie dziewiecdziesigt dwa, 55/100zt **)

wformie .o waznej do i .

2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie

nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancii.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego przediuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.
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§12.
GWARANCIA i REKOIMIA

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

na okres ......cceeeni 2 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, Zze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie maja wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunac wade we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej
na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 41 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywaé czynnosci konserwacyjnych, ktére warunkuja utrzymanie gwarangji
udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajacy ma prawo Zzadac wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
korica udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upltywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce
o wadzie przed uplywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamowienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koficowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnoéci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koricowego robét.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonej wady obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.




§14,
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowiazku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwloke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania  przedsiebiorstwa  Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ustawa Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre ciaza na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajacego w zwiloke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

4, W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy
lub ustawy Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy
wartosci niewykonanej — do chwili zlozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci
przedmiotu umowy. Wartos¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-
finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia
wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia
podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia
na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp,
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

Strona 122 15

7
el f



1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwiazanej z tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie
mniejszej niz 50% wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie
przystuguijg zadne roszczenia;

2) wykonania tzw. robSt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastapi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie kosztow ogdinych, zysku i kosztow
zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w
zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny
sprzetu | materiatbw beda przyjmowane z kwartalu poprzedzajacego wykonanie robot. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokét koniecznosci, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobg upowazniong
ze strony Zamawiajacego.

4, Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastapic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie Srednich ogolnokrajowych
czynnikow cenotworczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robot
oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiatéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak iceny sprzetu i materiatdbw beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa do zlecenia wykonania robot zamiennych jest protokét koniecznosci
wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia bad? likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgacego
koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robat.
Podstawg zadania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajacego, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;*

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;®

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;®

5) zmian, o ktorych mowa w ust, 2 pkt 1 2.

* Dotyczy umow zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigey
* Dotyczy umdw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigey
* Dotyczy umaw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy
" Dotyczy umow zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesigey ¥ /

1 /
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moZe nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajaca szczegotowg kalkulacje wplywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich
kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikéw realizujacych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikow na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmowic zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie beda w wystarczajacy sposob uzasadnia¢é proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztéw realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jaka
bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany
umowy w postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art.
455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmioty trzecie:
1) Dariusz Nowak ,TELNOW", S. Czarneckiego 1, 47-420 Kuznia Raciborska (nazwa podmiotu trzeciego),
2) Zakfad Elektryczno-Budowlany Elbor, Waldemar Boruta, Krélowej Jadwigi 25, 47-232 Kedzierzyn-Kozle,
na zasoby ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zdolnosci zawodowej Wykonawca powoltywat sie
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw skladanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia (zobowiazanie, inne, wyjasnienia)
przez Dariusz Nowak ,TELNOW" oraz Zakfad Elektryczno-Budowlany Elbor, Waldemar Boruta (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastagpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow  udzialu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§17.

PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:
1) roboty drogowe;
2) roboty sanitarne;
3) roboty elektryczne
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.
. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci, t.: '

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, (tj. w szczegolnosci zawierac anonimizacje adresow i nr PESEL pracownika).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy 0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4, Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. .

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegolnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
4, Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

D Udzial
opuszczalna sarel
warto$é RS Czas Podwyko-
i = Kwota G
Lp. Zakres rzeczowy graniczna (podaje realizacji | MAWStWO
Zammvinjacego Wykonawca) brutto [2l] [dni]
- TAK/NIE
o,
[ Yo ] [ o ]
1 2 3 + 5 6 7
Roboty drogowe :
a) roboty: przygotowawcze, rozbiérkowe,
ziemne i wycinka drzew)
278°525,17 zl brutto,
b) konstrukcje drogowe, warstwy
wzmacniajace, elementy drogowe,
nawierzchnie z podbudowg)
552°164,64 z} brutto
65%

) wykonanie nawierzchni po frezowaniu
1| 17°692,10 zl brutto od 45% do 65% 1°0047803,12 | 90 dni Nie
g) organizacja ruchu
26°199,00 zl brutto
h) roboty towarzyszgce
80°737,30 7zl brutto
zielen — wycinka i nasadzenia
31°371,19 zl brutto
1) utrzymanie i piel¢gnacja terendw zielonych
w okresie gwarancyjnyim
18°113,72 zi brutto/ za 5 lat

1) Kanalizacja deszczowa 40 dni
253°012,00 zi brutto, w tym : Nie
a)  kanal glowny 253°012,00
185042 zl brutto,
2 b)  wpusty i przykanaliki od 25% do 40% 25%
24°305,00 z! brutto, Nie
..c) przylacza do nieruchomoéci 18 dni
43°665,00 zl brutto,

2) Wodociag
133°450,76 zl brutto,

133°450,76
Tak

Branza elekiryczna;
a) zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i i
29°486,91 zI brutto, od 3% do 5% 5%
b) budowa oswietlenia ulicznego
47°805,63 zl brutto,

77'292,54 zt 20 dni tak
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Budowa kanatu technologicznego

77°292,54 zi brutto

od 3% do 5%

5%

77°292,54 71

22 dni tak

Zawagina potanie prace Zamawviajhcedo o
Kal. 3 wartosel grundeznveli W % i do

(e s Wykanawea wprowadzi wiasciwe dane
procentowe w Kol. 4, mieszezace si

w wartosciach granicznych. tak aby ich suma

wynosita 100 %

Suma [%]

Suma [z1]

Razem

100%

1'545°850,96
zt
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