UMOWA NR 272.1.21.1.2022

zawartej w dniu 25.04.2022r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
1. Sabine Nowosielska — Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle
2. Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a
Konsorcjum:
Lider: Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe PROFECTUS Sp. z o.0.
z siedzibg w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8a
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000328171
REGON: 160242064 NIP: 7561942861
Cztonek konsorcjum:
Artur Kiowski prowadzacy dzialalno$¢ gospodarczg pod firma Zakiad Ogéinobudowlany Artur Kiowski,
w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej; REGON: 531130912 NIP: 6310023754
zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:
Marie Kiowskg — Petnomocnika
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia 20.04.2022r.)
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okreslonego w ofercie w nastepujagcym
zakresie:
§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Remont Rynku w Kozlu z ulicami przylegtymi — ul. Pamieci Sybirakow
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego przez :
DROG-PLAN Przemystaw Diubata 49-200 Grodkow ul. Styki 5/2
Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatgcznik do umowy obejmujacy prace budowlane realizowane w oparciu o:
1) Decyzje Nr 1/121/2021 pozwolenie na budowe Znak BA.6740.1.121.2021 z dnia 11.06.2021 Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego
— o$wietlenie drogowe
2) Decyzje Nr 1/119/2021 pozwolenie na budowe Znak BA.6740.1.119.2021 z dnia 30.06.2021 Starosty Kedzierzynsko
Kozielskiego -kanalizacja deszczowa i sanitarna
3) Decyzje Nr 1/126/2021 pozwolenie na budowe Znak BA.6740.1.126.2021 z dnia 22.06.2021 Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego
— remont nawierzchni
4) Pozwolenie Nr 12/2020 Znak KZ.4123.173.2020.GN z dnia 13.01.2021 Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego
5) Pozwolenie Nr 16/2020 Znak KZ.4123.172.2020.GN z dnia 19.01.2021 Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego
6) Pozwolenie Nr 3/2021 Znak KZ. 4123. 49.2021.GN z dnia 30.03.2021 Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego
Zakres robdt obejmuje remont ul. Pamieci Sybirakdéw od skrzyzowania z ul. Konopnickiej i ul. Borczyka poprzez skrzyzowanie z ul.
Planetorza do Rynku w Kedzierzynie Kozlu:
- roboty rozbidrkowe;
- wykonanie nawierzchni drogowej;
- budowe chodnikéw na catej dtugosci przebudowywanej ulicy;
- przebudowe istniejgcych wjazdéw do posesji;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego docelowej organizacji ruchu;
- budowe wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;
- budowe wraz z przebudowg sieci wodociggowej;
- budowe wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego
- regulacje wysokosciowg istniejgcych urzadzen obcych

2. Przedmiot umowy okreslony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wers;ji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej, w tym
dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajgcej zmiane uzytkowania gruntow.

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji.
Format i zawartosc¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikdw to DWG
lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie na
terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na
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warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty
os$wietlenia ulic - o ile wystepujg — winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. — polilinial), /
kable obwoddw os$wietleniowych — polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2, szafki
o$wietlenia ulicznego - prostokat 2 gdzie ¥ - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2 - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji projektowej.

3) Dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze, w tym mape, o ktérej mowa w art.2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z uwzglednieniem art.12c ust.1,
klauzulg urzedowg, o ktdrej mowa w art.40 ust. 3g pkt 3, stanowigca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw , o ktdrych mowa w art.12a ust , w oparciu o ktére
mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji.

4) Wykonawca uwzgledni dodatkowo wszelkie warunki konserwatorskie, o ktérych mowa w pozwoleniu :

16/2020 z dnia 19.01.2021r. znak KZ.4123.172.2020.GN Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego;
12/2020 z dnia 13.01.2021r. znak KZ.4123.173.2020 GN Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego;
3/2021 z dnia 30.03.2021r. znak KZ.4123. 49.2021.GN Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego;

5) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

6) Regulacje wszystkich elementdéw obcych takich jak : studnie teletechniczne, studnie kanalizacji deszczowej i
sanitarnej , zasuwy , skrzynki wodociggowe , gazowe, kraty okienek piwnicznych, hydranty, parkomaty i inne.

7) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z
realizacji zadania.

8) Zapewnienie w sposob ciggty mieszkancom ,stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie
prowadzenia robot.

9) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej
na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

10) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu

11) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagdaja sporzadzenia takiego

planu.

12) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

13) Prace w poblizu sieci teletechnicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami ORANGE POLSKA do projektu

oraz uwzgledni¢ poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

14) Prace z zakresu sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami TAURON

DYSTRYBUCIJA do projektu oraz uwzgledni¢ poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

15) Sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas budowy) , wprowadzenie jej i poinformowanie na

pismie wtasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu ( w wymaganym przepisami terminie). Projekt

tymczasowej organizacji ruchu w razie koniecznosci winien zakltada¢ mozliwo$¢ poruszania sie pieszych w obrebie

prowadzonych robot.

16) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po realizacji zadania i poinformowanie na piSmie wtasciwych stuzb o jej

wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie).

17) Prace w poblizu sieci gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami Polskiej Spdtki Gazownictwa do

projektu oraz uwzgledni¢ poniesienie kosztdw z tym zwigzanych.

18) Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociggdw : kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWiK

zawartych w uzgodnieniach do projektu oraz kosztéw z tym zwigzanych.

19) Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robot objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz,
ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpaddw Komunalnych lub przekazaé przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w okresie
nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia.

c) Nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé
Zamawiajgcemu sposdb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robot odpadéw przedstawiajgc
Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru lub wyjasniajgc pisemnie
ewentualng rdznice;

20) Wykonywanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
wszelkich zabudowanych urzadzen na obiekcie ( min. in. o$wietlenia, szafek oswietleniowych ) oraz czynnosci
konserwacyjnych tych urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

21) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgcych materiatéw pochodzacych z
rozbidrki takich jak: kostka chodnikowa, krawezniki , obrzeza betonowe, kostka kamienna itp. W zwiazku z czym
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nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie
oraz nie nalezy ich utylizowac lub przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
22) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatéow pochodzacych z rozbidrki podejmie Inspektor Nadzoru
w trakcie przekazania placu budowy dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu
23) Przewiezienie materiatow pochodzacych z rozbidrki a nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazanego przez Inwestora , na odlegtos¢. do 10km lezy po stronie Wykonawcy.
24) Potaczenie wykonywanych chodnikdw i nawierzchni jezdni z istniejgca istniejacq infrastrukturg (chodnikami i jezdniami )
Rynku , ul. Boriczyka , ul. Planetorza i ul. Pamieci Sybirakdw;
25) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
26) W zakresie robot drogowych Zamawiajgcy wymaga zastosowania do spoinowania nawierzchni jezdni z
kostki kamiennej szybkosprawnej fugi mineralnej do spoinowania powierzchni brukowej o parametrach
nie gorszych niz wyszczegodlnionych w zatgczniku nr 1.

Wykonawca najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony

dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci

1 000 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110
ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby faczny udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%.

Szczegdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce czes$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach
umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sa obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotowego zamdwienia.

Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, Dokumentacja
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscia w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacii.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegotowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym samym
poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres swiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za
decydujacy bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 160 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigca potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia zakonczenia
robot budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakoriczenia budowy oraz w okresie obowigzywania gwarancji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na ktorym

realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg zawodowg oraz
postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do
przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynie
odstapienia;
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3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczerstwo Wykonawcy;
4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot s3 mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytut u ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na
placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o wyjasnienie tych
watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia
whniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferty, ze: cze$¢ robot w zakresie robot elektrycznych objetych niniejszg umowg
zleci do realizacji podwykonawcom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoéwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga
zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku umodw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000 ztotych.

11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;
2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;
3) precyzyjny opis i zakres robdt;
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4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych samych
robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit
roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca
sktada oSwiadczenia, w ktorym okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz sposob ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze

niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robot
budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej.

23.W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego
solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztéw zastepstwa procesowego, kosztow
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia
wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapfaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potrgcenia przystugujacych mu wierzytelnosci z
jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy
przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24, Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcdéw, w tym wykonawcow
robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych
W niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajgcy wymada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamdwienia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robdt budowlanych lub ustug.
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1.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontdéw i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Krzysztof Szczukocki — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

1.

2.

1.Branzy budowlanej: Gerard Sahs;

2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2016 poz. 290 z p6zn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa W 0SODI€: ......ccciveuiiiiiiiiiiiiii e **) posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .......cccoeeeeiieeennne *) i nr zaSwiadczenia PIIB ..........ccccccveeernnene. *%)
Kierownika robot - branza elektryczna W 0SODIE: ....ocevveviiii i e e **) posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .......cccoeeeeiieeennne *) i nr zaSwiadczenia PIIB ..........ccccccveeernnene. *%)
Kierownika robot - branza sanitarna W 0SODIE: ....cceevvviiiiii i *%*) posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .......cccoeeeeiieeennne *) i nr zaSwiadczenia PIIB ..........cccccoveeeinnene. *%)

§6.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
o0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug
VAT) na
kwote: 2 240 000,00. **) zt
stownie: dwa miliony dwiescie czterdziesci tysiecy, 00/100 zH*)

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
1) w roku 2022 - ptatne do kwoty 250 000,00 (brutto)
2) w roku 2023 - pozostata kwota (wynagrodzenie pomnigjszone o ptatno$¢ z roku 2022) 1 990 000,00 zt ( brutto )

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy wysokosci stawki podatku
od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposdb, iz obejmie ono
podatek od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywa¢ cesji wierzytelnosci niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1)  Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia robot budowlanych;
5)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robot.
7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;
8) Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczegdlnosci:
1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 1.000 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
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2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac¢ swg waznos¢ do dnia
dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;

5) W przypadku korzystania z zasobow podmiotéw trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedtozy umowe
okreslajgca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia robdt w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,
p.poz. itp.);

9) Zapewni dozdr na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajacych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomochnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe moga zostac¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokot robdt
zanikajacych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

21) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych w
ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaé pisemne oswiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktdére zawieraé bedzie
informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym facznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawag o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, wraz z informacja w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

b) przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ppkt a, nie wytacza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie
okazania pojazdu.

22) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy potwierdzonym
przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu termindw okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia roboét do
dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
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10.

11.

12.
13.

Za date zakonczenia wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usunac - odmdwi odbioru tych robdt i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu ujawnionych w nich wad
stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktdrych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdinych elementéw robdt w cyklu nie
mniejszym niz 1 faktura czesSciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢é nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢
80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, z tym ze suma wynagrodzen brutto wynikajgca z faktur czeSciowych wystawionych i ptatnych
w roku 2022 nie moze przekroczy¢ kwoty wskazanej w § 6 ust.1 pkt 1.
Podstawe do wystawienia faktury czesSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej robot
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez
kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub
o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania
wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Do faktury korcowej
stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury korncowej stanowi protokdt odbioru korcowego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty, przez
zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych;
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:
1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w  zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktury koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy ustawy o
podatku od towardw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury
zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode, ktorg
ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

Strona 8 z 14



3) za zwloke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwloke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okresSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie
wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy
pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od

dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego wynagrodzenia;1

7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op0znienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt6i 7;

2) za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbidr korncowy powinien sie
rozpoczac i zakonczyd.

2. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej w § 6
ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoécig Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajacg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej
zaptaty.

§ 11,
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca os$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci 5 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

112 000,00 **) zt
stownie: sto dwanascie tysiecy, 00/100 zt**)
w formie ... waznej do  .eceieeien, .

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar umownych.

3.  Wykonawca  zobowigzany jest do  przediuzenia  zabezpieczenia lub  wniesienia nowego  zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:
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1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12.
GWARANCIA i REKOIJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz wudziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy

na okres 602 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z
bteddw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2.  Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie , zgodnie z postanowieniami umownymi.

3. Jezeli Wykonawca nie przystagpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy
m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarandji zobowiazuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na obiekcie takich
jak: oswietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych
tychze urzadzen, ktdére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakorficzenia naprawy.

7. Zamawiajgcy ma prawo zada¢c wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca udzielonego
okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po
uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutlu rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie os$wiadczajq, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed
uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajagce jego
wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddéw zaistniatych przed zakonczeniem odbioru
koncowego robot.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opdznienie
zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkéw usuniecia obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na
usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia
wiadomosci o zaistnieniu wad.
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Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia  rob6t przez Wykonawce w ciggu 7 dni  od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania robdt na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych przez Zamawiajgcego w trakcie
odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania
terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt wskazanego w § 2 ust. 1
pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czeSci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za
roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktdrym mowa § 1 ust. 4 dotyczgcego wymagan wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W
przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutlu zmniejszenia
zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego W zwioke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajacego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zapfacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu zaptaty
tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne

5.

1.

uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub ustawy
Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili
ztozenia drugiej stronie oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. Warto$¢ potracenia wylicza sie w
oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania
umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujag w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy
Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
potragcenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

§15.

ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
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7.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. rob6t zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

3) zmiany ktdregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢

przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastapi na podstawie Srednich ogdinokrajowych

czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie
$rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i ceny
sprzetu i materiatdbw  bedq przyjmowane  z kwartatu poprzedzajgcego ~ wykonanie robot. Podstawag

do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z

realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt

zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie Srednich ogdinokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow
ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen

ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z

kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznosci

wykonania tychze robét, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacie w wyznaczonym terminie przedmiotu zamdwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych wystgpienia nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww.
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego konieczno$ci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie lub
osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajacych na zachowanie
parametrow technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest
przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek

Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje
zawierajgcg szczegdtowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w
szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikdw realizujgcych umowe,
zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikdw na zmiane kosztéw. Zamawiajgcy moze
odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztdw realizacji zamdwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian
przepiséw.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie dysponowat

w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagdaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci

aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajagca z art. 455 ustawy Pzp oraz

wskazanie okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie zmian.
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§16.
Zasoby podmiotu trzeciego — NIE DOTYCZY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci,
do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona
Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego/ w
zakresie zdolnoSci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow
na potrzeby wykonania zamdwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia dysponowania
zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez /NIE DOTYCZY/ (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty drogowe;

2) roboty elektryczne;

3) roboty sanitarne ;

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci
zawiera¢ anonimizacje adresow i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

4, Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.
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5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zapfaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajgcego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zaméwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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