Umowa nr 272.1.37.2024

zawartej w dniu ...... .09.2024r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
REGON: 531412912, NIP: 7492055601

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Sabine Nowosielskg — Prezydent Miasta

a

SANABUD S. A.

z siedzibg w Kedzierzynie-KozZlu (47-220) przy Alei Jana Pawla 11 36,

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Sadu Rejonowego w Opolu, VIII Wydziatu Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego w
Opolu pod nr 0000764958

REGON: 382188631, NIP: 7492103719

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia 30.08.2024r.)
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okreslonego w ofercie w nastepujgcym
zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Wymiana nawierzchni na podwérkach przy ul. Jurija Gagarina 4 i 2- etap 3- B.O., os. Srédmiescie
w Kedzierzynie-Kozlu
okreSlonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez firme PRONAKO Pawet Musiot z siedzibg przy ul. Stanistawa Wyspianskiego 31, 45-513 Opole.

2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamoéwienia (etap 111) obejmuje w szczegdlnosci:
1) roboty drogowe:

—wycinke, karczowanie, utylizacje drzewostanu i krzewow bedacych w kolizji z zrealizowanym zamdwieniem;
— roboty rozbidrkowe elementéw wyposazenia podwoérek oraz nawierzchni w obrebie opracowania;
—wykonanie drogi pozarowej;
—wykonanie chodnikdw;
2) w zakresie branzy elektrycznej:
—montaz rur ostonowych na kablach elektroenergetycznych;
3) w zakresie wykonania zieleni:
—wycinke drzew i krzewow;
—wykonanie nasadzen zastepczych drzew i krzewow;
—wykonanie trawnikéw z humusowaniem terenu;
4) w zakresie malej architektury:
— montaz nowego zagospodarowania (fawki, piaskownice, kosze na $mieci);
5) utrzymanie i pielegnacje nasadzen drzew w okresie 36 miesiecy.
Zakres zamowienia obejmuje roboty budowlane realizowane w oparciu o:

— decyzje nr 1/118/2021, tj. pozwolenie na budowe Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego znak BA.6740.1.118.2021 z dnia
07.07.2021r.;

- decyzje, pozwolenie na wycinke drzew Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego znak SR.613.1.96.4.2922.DM z dnia
13.02.2023r.

Uwaga do dokumentacji projektowej:

W projekcie wykonawczym branzy drogowej rys. nr 3 wystepujg niewtasciwe grubosci warstw podbudowy drogi pozarowej,
wigczenia drogi pozarowe;j i stanowiska postojowego w zakresie grubosci warstwy odsgczajgcej i mieszanki niezwigzanej.

Dla drogi pozarowej, wigczenia drogi pozarowej oraz stanowiska postojowego Wykonawca winien zgodnie z wyszczegd6lnionymi
w rys. nr 2 grubosci warstw podbudowy: warstwa odsgczajgca — 40 cm; mieszanka niezwigzana — 20cm - pozostate warstwy
bez zmian.

Zamawiajgcy rezygnuje z wykonania robét objetych dokumentacjg branzy sanitarnej - sieci wodociggowe. W trakcie realizacji
niniejszego zadania MWIiK Kedzierzyn-Kozle dokona wymiany sieci we wtasnym zakresie.

3. Woykonanie zamoéwienia obejmuje réwniez nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej — 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej, w tym dokumentacji

geodezyjnej uwzgledniajgcej zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na drogowe;
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2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na no$niku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji, w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty;

w dniu odbioru rob6t Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c
ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust.
1 ustawy, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikaciji;

organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studnie telekomunikacyjne, studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
zasuwy, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z realizacji
zadania;

zapewnienie w sposob ciggly mieszkancom, stuzbom komunalnym i ratunkowym dojazdu do posesji w czasie prowadzenia
robat;

sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlno$ci na uwidocznieniu ogélnego stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na
nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

przywrécenie i uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych
robét;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu;
préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogoéw Tauron Dystrybucja zawartych w
uzgodnieniach do projektu;

Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robot objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie poOzniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robo6t budowlanych.
Udokumentowana ilo$¢ odpadéw powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot. W przypadku rozbieznosci wykonawca jest
zobowigzany wyjasnic i uzasadni¢ Zamawiajgcemu z czego wynika rozbieznosc;

wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca prowadzonych robét po ich zakonczeniu i przekazanie Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty zakonczenia prac;

wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przeglgdéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie jak: oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostate zabudowane urzadzenia oraz wykonanie
czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawce
udzielonej;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgce materiaty z rozbiérki: ptytki chodnikowe,
obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego
umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transport odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajgcy ustali sposob
zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki, dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu
budowy. Zatadunek i wywdz (transport) - materiatdw z rozbidrki (kraweznikéw, ptytek chodnikowych) na odlegto$¢ do 10
km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

roboty zwigzane z wycinkg drzewostanu, ktére muszg by¢ realizowane pod nadzorem ornitologicznym, a koszty z tym
zwigzane Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia przez ornitologa oSwiadczenia
0 niegniazdowaniu ptakéw w drzewostanie przeznaczonym do wycinki;

zabezpieczenie drzewostanu i krzewow, ktdére nie podlegajg wycince, a znajdujg sie w obrebie realizowanego zadania, w
sposéb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami. Pnie drzew w poblizu ktoérych bedg prowadzone prace
budowlane powinno sie wczesniej owing¢ miekkim materiatem i otoczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem. Wszelkie roboty
ziemne w bezpos$rednim sgsiedztwie systemu korzeniowego nalezy wykonywaé recznie. Odstonietg bryte korzeniowg na
czas budowy nalezy okry¢ matami stomianymi lub z tkaniny jutowej i zadbac o podlewanie;

Zamawiajgcy wymaga aby:

—drzewa przeznaczone do nasadzen byty balotowane o obwodzie pnia na wysoko$ci 1,0 m — min. 16 cm i koronie na
wysokosci min 2,2 m, zabezpieczone palikami;

— krzewy przeznaczone do nasadzen (lilak pospolity i bez czary) o minimalnym wieku 3 lat, w tym lilak pospolity szczepiony
na pniu o wysokosci min. 90 cm;

— grubo$¢ warstwy humusu w miejscach nasadzen krzewdw, w tym projektowanej powierzchni nasadzen pomiedzy drogg
a elewacjg budynku winna wynosi¢ 20 cm;

—grubos$¢ warstwy humusu w miejscach zlikwidowanych ciggdw pieszych i terenéw zniszczonych podczas realizacji
inwestycji min. 10 cm (pod powierzchnie trawnikowe);

zatozenie powierzchni trawnikowych na obszarach po starym przebiegu chodnikéw oraz zniszczonych w ramach
wykonywanych prac. Teren nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen, spulchnié, wyréwnac i splantowaé. Warstwa ziemi

urodzajnej musi mie¢ co najmniej 10 cm grubosci. Trawniki nalezy obsia¢ mieszankg przeznaczong na trawniki miejskie;
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10.

21) zapewnienie przez okres 36 miesiecy (po odbiorze rob6t) pielegnacji drzew (nawadnianie, nawozenie, wymiana
uschnietych nasadzen, usuwanie chwastéw oraz ciecia pielegnacyjne);

22) uwzglednienie w kosztach oferty wyscielania skweréw pod nasadzenia krzewéw korg Srednig, w warstwie o grubosci 10
cm (nie ujeto w dokumentacji) wraz z jej uzupetnianiem 3x w roku w okresie 3 sezonéw wegetacyjnych;

23) uwzglednienie w kosztach oferty prac pielegnacyjnych wykonanych nasadzen w okresie 3 lat liczac od daty zakonczenia
odbioru koncowego robét, na zasadach okre$lonych w pliku: ,Podstawowe wytyczne dla ksztattowania zieleni”;

24) przesadzenie istniejgcych nasadzen roslinnych w miejscu realizacji zadania w miejsca wskazane przez ogrodnika w obrebie
terenu realizowanego zadania;

25) utrzymanie, konserwacje i pielegnacje nawierzchni trawnikowej objetej realizacjg zadania do 3-go koszenia po odbiorze
rob6t w sezonie wegetacyjnym (koszenie, nawadnianie, usuwanie chwastéw oraz usuwanie brakéw nawierzchni
trawnikowej) z uwzglednieniem jej jednokrotnego nawozenia. Czestotliwo$¢ wykonywania czynnos$ci pielegnacyjnych
drzewostanu i trawnikow okreéla plik: ,Podstawowe wytyczne dla ksztattowania zieleni”. Termin wykonania czynnosci
pielegnacyjnych Wykonawca ustali z ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji;

26) Zamawiajacy zastrzega sobie, Ze ztom pochodzacy z rozbiorki stanowi jego wiasnoS¢. Zdemontowany ztom nalezy
sprzedac, a kwote uzyskana za jego sprzedaz Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ na konto Urzedu Miasta. Wykonawca
jest zobligowany do dotaczenia do protokotu odbioru robét dowodu wptaty na rzecz Urzedu Miasta Kedzierzyn-KoZle z
siedzibg przy ul. Piramowicza 32 za sprzedaz ztomu pozyskanego z rozbiérki. Nr konta bankowego 78 1020 3714 0000
4602 0108 5414;

27) Wykonawca zabezpieczy na czas realizacji inwestycji zdemontowane urzgdzenia, wyposazenie przewidziane do ponownego
montazu (np. istniejgce tawki nowego typu itp.);

28) 1z dniem przekazania placu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu karty techniczne proponowanych do zabudowy
urzadzen w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen powinny zawierac:
wizualizacje urzadzenia, parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne;

29) z dniem odbioru rob6t budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wykaz zabudowanych urzadzen placu zabaw
wraz z podaniem ich wartosci;

30) Wykonawca uwzgledni w ofercie i wpusci na plac budowy firme MWIK Kedzierzyn-Kozle celem wymiany przytacza
wodociggowego na odcinku oznaczonym jako PW1la do PW1d;

31) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkow:
a) MWiK nr Ldz. TT.165.AR.120-92/20-1/741/KW/19 z dnia 18.06.2020r.;
b) MWIiK nr Ldz. TT. 239.AR.120-92/20-2/991/KW/2020 z dnia 26.08.2020r.;
c) MZEC nr TR/R1/1118/20 z dn. 08.09.2020r.;
d) Tauron nr TD/OOP/OMD/UB/BW/461/2020 z dn. 25.09.2020r.;
e) Wydz. Infras. Drog. Nr 1D.6853.80.2020 z dn. 19.10.2020r.;
f)  Wydz. ZD nr ZD.7012.4.2020.1G z dn. 03.12.2020r.;

32) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykonaC pomiary geodezyjne rzednych
rzeczywistych ,,wjazdow i wyjsc z posesji” i poréwnac je do rzednych projektowych w tych miejscach oraz poinformowac
inwestora o ewentualnych istotnych réznicach w tym zakresie;

33) uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu robot.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod warunkiem
spetnienia wymogéw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynikami badan gruntu
przedtozonymi Zamawiajacemu.

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbiérkowych spetniajacego
wymogi dokumentacji projektowej, STWIORB udokumentowanego wynikami badan, przedtozonych Inwestorowi.

Szczegbtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB” oraz wszelkie inne dokumenty stanowiace czeS¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie
od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacja Warunkdéw Zamodwienia, Dokumentacjg
projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannos$cig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczefstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizacji.

W przypadku niezgodnoSci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym
samym poziomie szczeg6towosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaC bedzie rozny zakres Swiadczen lub rézne standardy ich
wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1083, z p6zn. zm.) Zamawiajgcy wymaga, aby tgczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw
elektrycznych we flotach pojazdéw okreslono w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia tego wymagania Wykonawca:

Strona 3z 15



1) przediozyt o$wiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zaméwienia pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia obejmujgcych iloS¢ tych pojazdow, numery rejestracyjne tych pojazdow ze
wskazaniem (%) udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT

Zamowienie nalezy zrealizowac (wykonanie robdt budowlanych oraz utrzymanie i pielegnacja drzew w okresie 36 miesiecy od
daty podpisania protokotu odbioru koricowego rob6t) w terminie nie dtuzszym niz 1185 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy, w tym:

1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy;

2) termin realizacji rob6t budowlanych i czynnosci stanowigcych przedmiot zamowienia: - 90 dni kalendarzowych liczonych
od daty przekazania placu budowy;

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z zarzadcg i uzytkownikiem terenu,

na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

8§3.
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg zawodowg oraz

postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,

zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem
do przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesSci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstagpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki rob6t s3 mu znane.

Jednoczes$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na

placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejsza umowg watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o

wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wtasnymi.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
winien zawierac:

1)  okreslenie stron umowy;

2)  wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4)  charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzgdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robot. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote wykonawca
wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oSwiadczenia, w ktérym okresla wartoS¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;
9)  okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosSci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodno$c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac

sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych
robét budowlanych stosuje si€ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec
Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgadowych, kosztéw
zastepstwa procesowego, kosztéw zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. O
ile Zamawiajgcy nie dokona potrgcenia wierzytelnoSci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak
zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego
uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyZzsze nie uchybiajg uprawnieniu
Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnoSciami przystugujgcymi
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie
zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyC realizacje robdt budowlanych lub ustug.

§ 5.
SPOSOB REPREZENTACIJI

Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia nastepujgcych
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploataciji:

Jagoda Zmarz - Kierownik Wydziatu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl

Andrzej Reczek - Zastepca kierownika Wydziatu IRE, andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
1) branzy drogowej: Pana Gerard Sahs,
2) branzy elektrycznej: Pana Wienczystawa Turza,

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 725 z pdzn. zm.).

3) Dodatkowo Zamawiajacy powotuje inspektora w zakresie urzadzenia zieleni i jej pielegnaciji w osobie Pan Piotr Paisdzior.

Do realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Zamawiajgcym, Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby: Pan
Sebastian Kupisinski, Aleja Jana Pawta Il 36, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, tel. 500 625 277, email: biuro@sanabud.com

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: Pan Michat Wegrzyn, posiadajacy uprawnienia budowlane nr
OPL/0861/0WOD/12 i nr zaswiadczenia PIIB OPL/BD/0037/13.

Kierownika robo6t - branza elektryczna w osobie: Pan Waldemar Boruta, posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
197/94/0P i nr zaSwiadczenia P1IB OPL/1E/1932/02.

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE | JEGO WALORYZACJA
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu o ztozong oferte, w formie
wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT) na
kwote: 220 000,00 zt
stownie: dwiescie dwadziescia tysiecy zt 00/100,
z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej:
2)  wykonanie rob6t budowlanych: 213 400,00 zt brutto (ptatne w 2024r.);
3) utrzymanie nasadzen w 1 roku 2 200,00 zt brutto;
4) utrzymanie nasadzen w 2 roku 2 200,00 zt brutto;

5) utrzymanie nasadzen w 3 roku 2 200,00 zt brutto.
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Pielegnacja nasadzen w okresie 3 lat po zakofnczeniu zadania ptatna przez Wydziat Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa Urzedu Miasta.

Jezeli po zawarciu umowy okaze sig, ze wykonanie niektérych prac sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia stato sie zbedne,
i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu
niewykonanej czesci zamdwienia. Kwota, o ktorg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadzg protokoét rozliczenia
umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia
wynagrodzenia.

Wykonawca nie mo2e bez zgody Zamawiajgceqo wyrazonej na pismie dokonywaé cesji wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, Strony mogg dokona¢ waloryzacji
wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje moga
nastepowac nie czesciej niz raz na 12 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacii;

2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytacznie nieodebranej
przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;

3) waloryzacja nastgpi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego
(zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztoZzenia wniosku o waloryzacje przekroczy (%) 2 punkty
procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez Wykonawce, przy czym poziom zmiany
wynagrodzenia za pozostatg do wykonania cze$¢ Umowy, nieodebrang przez Zamawiajacego do dnia ztozenia wniosku o
waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony o warto$¢ (wysoko$¢) Wskaznika przekraczajaca (x) 2%;

4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujacego w dniu
ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;

5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktérym opublikowano
Wskaznik;

6) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru robot nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;

7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

8) waloryzacja wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy;

9) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4, obowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na ustugi projektowe lub roboty budowlane
obejmujace niniejszg Umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okresSlonych w ust. 4.

W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 4 Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
Podwykonawcow, ktérych umowy spetniajg warunki okreSlone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen
Podwykonawcéw oraz wskazaniem terminéw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcéw;

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy
kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

Niezaleznie od postanowien ust. 4, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

87.

OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu nha budowe;
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakoSci robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

6) potwierdzanie wykonania robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych roboét;

7) wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC od
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum 200 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
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2) zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swg wazno$¢ do dnia
dokonania odbioru kofncowego;

3) przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika rob6t/budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej P11B;

4) przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie
dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

5)  w przypadku korzystania z zasobow podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, przedtozy umowe okreslajgcg warunki
wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia (patrz § 16);

6) przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;

7) wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

8) oznaczy teren budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz.
itp.);

9) zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robot i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw
Zamawiajgcego;

12) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezgco usuwal bedzie wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosSci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzgdkowe
moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

13) zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robét zanikajacych);

14) zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) zapewni obstuge geodezyjng inwestyciji;

17) wykona dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucji;

19) uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

20) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych

w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oSwiadczenie o wykorzystywanej
flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawieraC bedzie informacje nt. tacznej iloSci
pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie
moze zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajgcego z ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych;

b) przediozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w lit. a), nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnoSci poprzez zadanie okazania
pojazdu;

c) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

88.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robo6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw okreslonych
w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakoriczenia robot do
dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
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10.

11.

12.
13.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajace sie usunaé — odmaéwi odbioru tych robét i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunigciu ujawnionych w nich
wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usunaé, lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

89.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw robdt w cyklu nie
mniejszym niz jedna faktura cze$ciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej niz 30
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur cze$ciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protoko6t odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej robét
wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokot, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez
kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgcg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy
przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zapfata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,
przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.
Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KozZle, NIP 7492055601,
2)  Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest

wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:
1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy ustawy
o podatku od towardw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za
szkode, kt6rg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczgcymi mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 20%%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2)  zanaruszenie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) zaopdznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowa przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%6 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia;

4)  zaopdznienie w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokos$ci 0,15%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;
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5) za opO6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%6 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego wynikajacego
z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;?!

7) w _przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoéci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzie op6znienia, liczony po 7 dniu od
daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,196 wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysoko$ci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) za opdznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
zamowienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia, liczac od
nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za opbznienie w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

3)  za opOznienie w przeprowadzeniu odbioru kofcowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%6 wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczgc od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbiér korcowy
powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

taczna maksymalna wartos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej

w 8 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze

Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig Wykonawcy
wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej i wyznaczenia
terminu jej zapfaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, w wysokosci
59%b wartosci wynagrodzenia brutto okreSlonego w 8 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:

11 000,00 zt
stownie: jedenascie tysiecy zt 00/100

w formie gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wiasciwego usuniecia wad i usterek nr
998056216275 i 998056216276, waznej do 02.02.2030r.

Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczeg6lnosSci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, tj. do
uptywu okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia.

1 Dotyczy umow zawieranych na okres dituzszy niz 12 miesiecy
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Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zwrécone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30% zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrécone zostanie nie pdzniegj
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

8§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy na okres 60 miesiecy
liczac od daty odbioru kofAcowego.

WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungc wade we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy
m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac za powiadomieniem
Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnosci
konserwacyjnych, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng
i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wymiany urzgdzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa nie przyniosta pozytywnego
efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do konca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytwoércy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za
wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uplywem tejze
gwarancji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi
na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oSwiadczaja, iz Wykonawca odpowiada z tytutu
rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu
zamodwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce jego
wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed zakorniczeniem
odbioru koncowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opdznienie
zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z usunieciem skutkdw
opdznienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie p6zniej niz w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia
wiadomosci o zaistnieniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
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814,
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robo6t na okres
dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajgcego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia rob6t wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub postawienia go w stan
likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych
W niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych, dalej ,Pzp”).
W tym przypadku, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia
za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 8 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W
przypadku odstgpienia od umowy w czesSci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego
przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w 8§ 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne

uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w cato$ci lub w czeSci na podstawie postanowienia umowy lub

ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej

— do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. WartoS¢ potracenia

wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czeSci proporcjonalnie do

zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W

przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potragcenia Zamawiajgcy jest uprawniony

do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robo6t objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia.
2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
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3) zmiany ktdéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;

4)  zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamowienia nastgpi na podstawie Srednich
ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztéw og6lnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju
robot oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moZze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamoOwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robét zamiennych. Rozliczenie
robo6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie
kosztow ogolnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich
cen ogolnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak iceny sprzetu i materiatbw beda
przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokot
koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

1)  wystgpienia okoliczno$ci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamowienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystapienia nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamoéwienia
w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego konieczno$ci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie
lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robét. Podstawg zadania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,?

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;3

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;*

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;>

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany

wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu

informacje zawierajacq szczegGtowq kalkulacje wptywu okoliczno$ci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji

zamoéwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do poszczegdinych pracownikéw

realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikdw na zmiane kosztéw.

Zamawiajacy moze odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposéb uzasadniac

proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie kosztow realizacji zamoéwienia w okresie po wejsciu w

zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosSci wynagrodzenia w poszczegolnych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie

dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

2 Dotyczy umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
3 Dotyczy umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
4 Dotyczy umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
5 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
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Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ————— (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w zakresie
zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnoSci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow
na potrzeby wykonania zaméwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentdéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ————= (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

8§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane ponizej czynnosci:

roboty drogowe, roboty elektryczne

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnoSci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$€ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umow
o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzagdzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczego6lnosci
zawieraC anonimizacje adresoéw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poSwiadczong za zgodnoSC z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeRn, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce

kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane

bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sd6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci

okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy

moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajgcego.
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Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1
2)
3)
4)

Szczegbtowe zobrazowanie zakresu podstawowego

Oferta Wykonawcy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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