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1. Gminą Kędzieayn-KozlśBZŚ-zoo Kędzierzyn—Kozie, ul. Grzegorza Piramowicza 32, _.rr'zjllioi u.. ...i...... ›

reprezentowaną przez: _

Sabinę Nowosielska — Prezydent Miasta
Krzysztofa Wołynkiewicza — Zastępcę Prezydenta Miasta

2. Gminą Reńska Wieś, 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1,
reprezentowaną przez:

Tomasza Kandziorę - Wójta Gminy Reńska Wieś

zwanymi dalej „Zamawiającym”,

a
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-206) przy ul. Kłosowej 4
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego RejestruSądowego pod nr 0000450436
REGON: 161503526 NIP: 7492089698 -
wanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

Andrzeja Sitka - Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi „Stronami", a odrębnie „Stroną”.

Mając na względzie treść Porozumienia międzygminnego z dnia 08.07.2021r. wraz z aneksem z dnia 20.05.2024r. w sprawie
współpracy gospodarczej w zakresie realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek pieszo — rowerowych, które stanowić będą
spójny układ komunikacyjny, zawartego pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś oraz zgodnie z wynikiem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia 19.06.2024r.) Zamawiający zleca, a
Wykonawba podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie w następującym zakresie:

51.
pnzsomor umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta — ul. Bolesława Chrobrego od pętli autobusowej przy stadionie w

Koźlu do istniejącej ścieżki rowerowej w Większycach na nieczynnej linii kolejowej.
określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji

. projektowej sporządzonej przez Pracownię Projektową Mostopol Sp.z o.o ul.Jagiełly 39, 45-920 Opole.
.. Zakres robót obejmuje:
1) Budowę ścieżki rowerowej zlokalizowanej po lewej stronie drogi gminnej nr 107987 0_ (ulica Bolesława Chrobrego) - odcinek 0 '

długości L = 211,59 m tj. od km 0+275,77 do km 0+487,36, ›
2) Budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej po lewej stornie drogi gminnej nr 107987 0 (ulica Bolesława

Chrobrego) -— odcinek o długości L = 230,91 m tj. od km 0+044,86 do km 0+275,77, '
3) Budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej po lewej stronie drogi gminnej nr 107688 0 (ulica Kozielska) - odcinek

o długości L = 44,86 m tj. od km 0+000,00 do km0+044,86,
4) Przebudowę zjazdu stanowiącego wjazd do Stadionu Sportowego Kędzierzyn-Koźle,
5) Przebudowę zjazdu w km 1+845,33 DG 107987 O na teren ogrodów działkowych,
6) Przebudowę zjazdu na teren osiedla „Zachód” w km 1+930,26 wraz z wykonaniem odcinka ścieżki pieszo-rowerowej o długości

L = 22,50 m, odcinka chodnika o długości L = 15,45 m i drogi wewnętrznej o długości L= 50,40 m ze zjazdami w km 0+029,41
iw km 04+042,38) do nieruchomości przyległych,

7) Budowę przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów w obrębie zjazdu na teren osiedla „Zachód” w km 1+845,33 DG
107987 O, ' .

dedykowanym przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów,
9) Przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych,
10) Budowę kanału technologicznego,
11) Wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego wraz z montażem urządzeń BRD.
12) Odwodnienie ścieżki poprzez kanalizację deszczową zaprojektowaną w ramach zadania pn.: „Dokumentacja projekto .

kosztorysowa wału przeciowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego w Kędzie
Koźlu”, oraz usunięcie kolidujących drzew i krzewów i nasadzenia.
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3. Ponadto w ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) prace przygotowawcze
2) roboty rozbiórkowe;
3) roboty ziemne;
4) przebudowę nawierzchni ;
5) urządzenia bezpieczeństwa mchu (oznakowanie, barieryi bal'ustarady);
6) elementy ulic (w tym ogrodzenie stadionu);
7) przepust;
8) roboty uzupełniające — przestawienie tablicy;
9) roboty związane z kanalizacja deszczową istniejąca

10) kanalizację deszczowa nowoprojektowanej
11)przebudowę sieci elektroenergetycznych;
12)budowę oświetlenia;
13) Budowa kanału technologicznego
14) wycinkę krzewów i drzew oraz trawniki.

4. Wykonanie zamówienia obejmuje dodatkowo:

1)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2)Kompleksową obsługę geodezyjna wraz z powykonawcza inwentaryzacją geodezyjna w 4k. (w tym 2k. na nośniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików zawierajacych
pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o
zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy
obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczna K-1 dot. map zasadniczych. Z uwag
na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występuja - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinial),
/ kable obwodów oświetleniowych ~ polilinial), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego
- prostokąt 2) gdzie 1) — opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo
nr określonym w dokumentacji projektowej. .
Za) Dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru robót dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze], w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,
czyli wyniki pomiarów powykonawczych, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1, klauzula urzędową, o której
mowa w art. 40 ust. Bg pkt 3, stanowiąca potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. , w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo
oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
3)Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
4)Sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie. właściwych służb o wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),
5) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej
(w odpowiednim terminie), _
6)Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane,

7)Sporzadzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
8)Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub
składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. — należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalna Instalację Przetwarzania
Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów
nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie
przedsiębiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadów.
„Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejsza umowa zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania
powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami
nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanyc ." .
9)Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika.
10)Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów MWrK. '

11)Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.
12)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego
stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzacje Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji
elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.
13)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych
zabudowanych urządzeń na obiekcie jak: oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz pozostałe zabudowane urządzenia
oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadac
przez Wykonawcę udzielonej.
14)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania następujace materiały z rozbiórki: plytki chodnikowe rzeża
chodnikowe w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający p owne
wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadó



obowiązującymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania
materiałów pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
15)Załadunek i wywóz (transport)- materiałów z rozbiórki (krawężników, płytek chodnikowych) na odległość do 10 km w miejsce

' ' wskazane przez Zamawiającego,
16)Wykonanie wycinki drzew , które należy pociąć na odcinki o dł.120 cm uformować stosy na placu budowy lub w
jego bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Uwzględnić w ofercie wycinkę
wystających korzeni oraz roboty związane : karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowiązany przygotować
protokół brakarski ściętego drewna i odkupić je od Zamawiającego. Do wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z
zarządzeniem nr 2061/05Rl2022 Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 14.07.2022 jak dla - drewna
opałowego (80 zl] mp.)
17)Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
18)Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót.
19)Na|eży wykonać regulację wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne.
20) Znaki drogowe związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu należy wykonać wszystkie jako „nowe” zgodnie z wymaganiami
określonymi w uzupełnieniu docelowej organizacji ruchu
21) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania i konserwacji terenów zielonych objętych
realizacją inwestycji do trzeciego koszenia po odbiorze robót w okresie wegetacyjnym z uwzględnieniem ich jednokrotnego
nawożenia . Termin koszenia i nawożenia terenów zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji .
Pielęgnacja zieleni nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w pliku „wytyczne terenów zielonych 04-02-2021”.
22) zapewnienie pełnego dostępu do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na 10 lat poprzez wykupienie
odpowiedniego abonamentu;
UWAGA : Zamawiający wymaga żeby słupy oświetlenia ulicznego posiadały fabryczne zabezpieczenie elastomerem.
23) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne rzędnych rzeczywistych
„wjazdów i wyjść z posesji”i porównaćje do rzędnych projektowych w tych miejscach oraz poinformować inwestora o ewentualnych
istotnych różnicach w tym zakresie.

5. Dodatkowe postanowienia związane z realizacją zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu griącgpy dokument

ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 1.000.000,0 [PLN] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. . , _

2) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinające i mrozoochronne, pod warunkiem
spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynikami badań gruntu
przedłożonymi Zamawiającemu.

3) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzącego z materiałów rozbiórkowych
spełniającego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badań , przedłożonych
Zamawiającemu

4) Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikające z z warunków wydanych przez podmioty, które uzgodniły dokumentację
projektową, a w szczególności:

a) Tauron Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole,
b) ORANGE Polska S.A. Warszawa .
c) EXATEL Warszawa.
d) Polską Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o. Oddz. Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole,
e) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
f) Wydział Zarządzania Drogami Urząd Miasta Kędzierzyn—Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

5) Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy określa dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym projekt budowlany,
projekty wykonawcze i techniczne dla branża drogowej, branża elektrycznej, teletechnicznej, zagospodarowanie terenów
zielonych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące część
niniejszej Umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie
czynności, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

6) Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej „STWiORB”, obowiązującymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

7) W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, postanowienia bardziej
szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych dokumentów o tym samym
poziomie szczegółowości składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania,
za decydujący będzie uważany szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania.

6. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023r. poz. 875,
z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznyc
flotach pojazdów określono w art. 363 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

7. Na potwierdzenie spełnienia wymagania określonego w ust. 5 Wykonawca: w
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1) przedłożył oświadczenie, że spełni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziału przy wykonywaniu zamówienia pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów
użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia obejmujących ilość tych pojazdów, numery rejestracyjne tych pojazdów
ze wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

52.
TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOńCZENIA ROBÓT:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) termin przekazania placu budowy ~ do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
2) termin realizacji robót budowlanych i czynności stanowiących przedmiot zamówienia: — 120 dni kalendarzowych liczonych

od daty przekazania placu budowy,
3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgłoszenia
zakończenia robót budowlanych.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiający w porozumieniu z zarządcą i użytkownikiem
terenu, na którym realizowane są roboty budowlane.

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

53- ('
NALEŻYTA STARANNOŚÓ "

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz
postanowieniami umowy.

› 2.w W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z
_ „obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjąprojektowo-techniczną,

zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo: ' ' ' " _ " '
1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez wpis do dziennika budowy, co nie będzie uzasadnieniem do

przedłużenia terminu wykonania umowy;
2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 6 miesięcy od pamięcia wiadomości o przyczynie

odstąpienia;
3) powierzyć poprawienie lub dokończenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;
4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu znane.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących na
placu budowy instalacji lub urządzeń.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową wątpliwości co do rozwiązań technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia u Zamawiającego pisemnego wniosku o
wyjaśnienie tych wątpliwości. W takim przypadku Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia złożenia wniosku.

5 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część robót w zakresie robót: robót drogowych, bitumicznych
elektrycznych, teletechnicznych, objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom.

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację
Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umow, o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedło/żenia
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołą ć zgo
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
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4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

_ .. 5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych, dalej

„ustawa Pzp”.
6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.5.

9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w
dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000 złotych.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający
informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej. -- - - - --

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane

winien zawierać:
1) określenie stron umowy;
2) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót;
3) precyzyjny Opis i zakres robót;
4) charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe);
5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu

ryczałtowym) Podwykonawcy, sporządzony pcprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego]
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej dla tych
samych robót. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaką kwotę wykonawca
wycenił roboty, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca składa oświadczenia, w którym określa wartość tych robót;

7) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych oraz sposób płatności;

8) termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy;
9) określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

16.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18.2amawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawia'ą
informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powośvać
się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstw .
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19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
3) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo

4) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność
się należy, albo

5) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót
budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Ozp nie stanowią
inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadają wobec
Zamawiającego solidarnie na zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot uiszczonych przez Zamawiającego
na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego,
kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sąd odsetek. O ile Zamawiający nie dokona
potrącenia wierzytelności z tytułu regresu z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty wobec Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapłaty w tym terminie uważany będzie za-
nienaleźyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do realizacji jego uprawnień z tytułu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia przysługujących
mu wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego. Postanowienia
niniejszego ustępu będą miały także odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że
niezaakceptowanemu podwykonawcy przysługuje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawców, w tym
wykonawców robót budowlanych i odpowiednio-dostawców iusługodawców, a zawierane z nimi umowy zawierane będą na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiająqr wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już mu znane, podał nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych lub usług.

5 5.
SPOSÓB REPREZENTACJI

1. Do realizag'i i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia :

1) w Gminie Kędzierzyn-Koźle:
a) Jagodę Zmarz Kierownika Wydziału IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl
b) Włodzimierza Rutkowskiego - inspektora Wydziału IRE, Włodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozlepl

2) w Gminie Reńska Wieś - Mateusz Siedlaczek, budownictwo@renskawies.pl

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru:
1) Branży drogowej (.
2) Branży sanitarnej
3) Branży elektrycznej y......_,_-_.
4) Branży teletechnicznej:

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2023 poz. 682 z późn. zm.).
Dodatkowo Zamawiający powołuje inspektora w zakresie urządzenia zieleni ijej pielęgnacji - Piotr Paizdzior

3. Do realizaciininiejszej umowy, a także do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca ustanawia następujące osoby:
1) L ..............email: p „›roszę podać imię, nazwisko, nr tel, adres marley/)?
2) _ __ „...-. _ ,......email: [ _ _ _ _, rosze podać imię, nazwisko, nr tel, adres ma' o
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4. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branża drogowa: a posiadający uprawnienia budowlane nr _ _ i nr
zaświadczenia PIIB !
Kierownika robót-branża elektryczna: _ i' posiadający uprawnienia budowlane nr """ *...”) i nr
zaświadczenia PIIB -..Ł' ' _ **)
Kierownika robót-branża sanitarna: i' ( posiadający uprawnienia budowlane nr (' f ..””) i nr
zaświadczenia PIIB .. **)
Kierownika robót-branża teletechniczna: ' *posiadający uprawnienia budowlane nr .....

„*) i nr zaświadczenia PIIB .. lH...**)
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych

zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia.
6. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzone będą w języku polskim i doręczane będą osobiście, przez posłańca, pocztą, faksem

lub pocztą elektroniczną na następujące adresy:
1) dla Zamawiającego: Urząd Miasta, Wydział Inwestycji, Remontów i Ekspansji, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn~

Koźle, email: jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl; WŁODZIMIERZ RUTKOWSKI@kedzierzynkozle.pl;
2) dla Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle

tel: ...77 48 25 935...... email: prdim—kk@Wp.pl
7. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo:

1) przyjęte bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta — z dniem odbioru;
2) przesłane pocztą lub posłańcem — z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia po awizacji listu poleconego na powyższy

adres — z dniem upływu terminu odbioru awizowanego listu;
3) drogą elektroniczną — z dniem wysłania.

8. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, siedzib, firmy, osób
reprezentujących, numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej.

9. W przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w ust. 8, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa
się za skutecznie doręczone.

56.
WYNAGRODZENIE UMOWNE _ .

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 51 ustala ”się, w oparciu
o złożoną ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na
kwotę: 1 998 750,00 zł

słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100
przy czym wynagrodzenie będzie płatne w latach:

1) w roku 2024 - płatne do kwoty 150 000,00 zł brutto
2) w roku 2025 — pozostała kwota wynagrodzenia.

...z I

2. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust.1 dokonana będzie w następujący sposób:
1) 90% kwoty wskazanej w ust.1, tj. 1 798 875,00 zł zapłaci Zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle;
2) 10% kwoty wskazanej w ust.1, tj. 199 875,00 zł zapłaci Zamawiający Gmina Reńska Wieś.

3. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że wykonanie niektórych prac składających się na przedmiot zamówienia stało się zbędne,
i Wykonawca zaniechał ich wykonania, wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do zakresu
niewykonanej części zamówienia. Kwota, o którą Zamawiający obniży wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie
kosztorysu sporządzonego przez Zamawiającego. Na okoliczność obniżenia wynagrodzenia Strony Sporządza protokół rozliczenia
umowy, przy czym brak akceptacji protokołu przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa do obniżenia wynagrodzenia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.

ać ces'i wierzytelności z niniejszej5. Wykonawca nie może
umowy na osoby trzecie.

6. Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w g 15

57.
OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających za:/kryciu;
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6) Potwierdzanie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót.

7) Wyznaczenie rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót; ”

8) Zakończenie odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczęcia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności:

1) Najpóźniej z dniem przekazania placu budowy musi przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od
prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość minimum 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania placu budowy k0pię wyżej wymienionej polisy
wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia dokonania
odbioru końcowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane oświadczenia kierownika robót /budowy wraz z kopie uprawnień i ważne
na czas realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedłoży należycie wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający wszystkie dane
zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

5) W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich na zasoby których powoływał się składając ofertę celem wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoży umOWę określającą warunki
współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia (patrz @ 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystąpi do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiającego;
7) Wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas wykonania robót;
8) Oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poż,

itp-); "
9) Zapewni dozór na terenie placu budowy przez cały okres tnNania budowy;
10) Zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia

wynikających z dokumentacji projektowej;
11) Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem obowiązków

Zamawiającego;
12) Utrzyma teren budowywstanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie Wszelkie urządzenia

pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez WykonaWCę materiałach
oraz zbędne urządzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyższych działań, czynności porządkowe mogą zostać
wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiającego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporządzi stosowny protokół (protokół robót zanikających );

14) Zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych;
15) Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały teren

budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania;
16) Zapewni obsługę geodezyjną inwestycji;
17) Wykona dokumentację powykonawcza inwestycji;
18) Uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego i poniesie koszty z tym związane;
19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne właściwych instytucji;
20) Uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy.
3. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania przez niego wymagań wskazanych

w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a w szczególności:
1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie o wykorzystywanej flocie

pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które zawierać będzie informację nt. łącznej ilości
pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wraz z
informacją w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może
zostać potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu wynikającego z ustawy o elektromobilności i
paliwach alternatywnych;

2) przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w lit. a, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryńkaq'i spełnienia
w. wymogu w inny sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdu;

3) w pizypadku zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się
do dostosowania się do wymagań wynikających ze zmienionych przepisów tej ustawy.

58.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w 5 1.
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2. Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiającego na piśmie przy zachowaniu terminów określonych
w 5 2 ust. 1.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót pisemnie w ciągu trzech dni od daty Wpisu zakończenia robót
do dziennika budowy.

4. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich robót.
5. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczęcia.
6. Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę wpisu takiego zakończenia przez

Wykonawcę do dziennika budowy, pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgłoszone jako zakończone zostaną przez Zamawiającego odebrane.

7. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć - odmówi odbioru tych robót i
wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po usunięciu
ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się usunąć, lub których usunięcie
wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać roboty z tymi wadami i żądać od Wykonawcy
obniżenia wynagrodzenia wskazanego w 5 6 ust. 1, nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

59.
sposóa ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót w cyklu nie
mniejszym niż jedna faktura częściowa co 30 dni, z tym że pierwszą fakturę Wykonawca może przedłożyć nie wcześniej niż 30
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartości brutto wynikających z faktur częściowych nie może
przekroczyć 80% kwoty wskazanej w 5 6 ust.1, z tym że suma wynagrodzeń brutto wynikająca z faktur częściowych
wystawionych i płatnych w roku 2024 nie może przekroczyć kwoty wskazanej w 5 6 ust. 1 pkt 1. Faktury częściowe należy
wystawić dla Gminy Kędzierzyn-Koźle.
Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie c2ęści rozliczeniowej robót
wynikającej z harmonogramu rzeczowo—finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokół, o którym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia go przez
kierownika budowy.
Wraz z fakturą Wykonawcy obejmującą roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
frnansowym) naleźy przedłożyć kopię faktury wystawioną przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę
lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę lub dyspozycję Wykonawcy
przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy. _ _ , ,
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Do faktury
końcowej stosuje się postanowienia ust. 4. W związku z podziałem płatności wynagrodzenia w sposób przewidziany
w 5 6 ust. 2, fakturę należy dostarczyć każdemu Zamawiającemu oddzielnie : uwzględnieniem podziału ceny
brutto na dwóch płatników.
Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Zamawiający jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespełniającej warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy warunkiem zapłaty,
przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji
odebranych robót budowlanych;
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury najpóźniej w terminie 14 dni od daty sporządzenia
protokołu odbioru.
Dane wymagane na fakturze dla Gminy Kędzierzyn-Koźle:
1) Nabywca — Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Płatnik —- Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu odbioru, w związku z którym faktura jest wystawiana.
Dane wymagane na fakturze dla Gminy Reńska Wieś:
1) Nabywca —— Gmina Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, NIP 7492089126;
2) Odbiorca/Płatnik- Urząd Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokołu odbioru, w związku z którym faktura jest wystawiana.
Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w przypadku:

1) faktury częściowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturą końcowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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14. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do których mają zastosowanie przepisy ustawy
o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia
faktury zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za
szkodę , którą ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczącymi mechanizmu ' "
podzielonej płatności.

510.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20%

wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1;
2) za zwłokę w rozpoczęciu robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień

zwłoki licząc od 7-90 dnia od daty przekazania placu budowy;
3) za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
4) za zwłokęMemu do usuwania wad stwierdzonych pizy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,15%

wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu
wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad;

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych pizy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,15% wynagrodzenia
umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie
wad;

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą
(podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) albo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego wynikającego
z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) za każdy dzień opóźnienia
liczony od dnia następnego po dniu, w którym zapłata powinna nastąpić, nie więcej jednak niż 10% brutto tego
wynagrodzenia;

7) w pgypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o oodwykonawstwo. której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przedłożenie projektu umowy;

8) w pgpadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z ogygipałem kopii umowy () podwykonawstwo lub iej zmiany w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony po 7 dniu od
daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1%, wynagrodzenia
umownego określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiającego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcą wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w 5 17 ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia
umownego określonego w 5 6 ust. 1; ,

l

11) za zwłokę w przedłożeniu w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego
w 5 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia

umownego określonego w 5 6 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji określonej w 5 14 ust. 1 pkt 6 i 7;
2) za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w 5 6 ust. 1

za każdy dzień zwłoki; -
3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego

określonego w 5 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór końcowy powinien
się rozpocząć i zakończyć.

3. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej w 5 6
ust. 1. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez Strony szkody, każda ze Stron może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
4. Zamawiający może potrącić wierzytelność z tytułu należnej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnością Wykonawcy wob
Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.
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s 11.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości
5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w 5 6 ust. 1, co stanowi wartość:

99 937,50 zł
słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem i 50/100

w formie .............gwarancji ubezpieczeniowej ................... ważnej do .................................................. .
2. Zabezpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poczet przysługujących Zamawiającemu ewentualnych kar

umownych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejny okres, tj. do upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w
pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 2 dotychczasowego zabeZpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujący sposób:
1) 70 % zabezpieczenia zwrócone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego

za należycie wykonane (dzień podpisania ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy);
2) 30 % zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zwrócone zostanie nie później niż

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
6. Zamawiający wstrwma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 2, w

przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
7. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego

przedłużenia obowiązywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

512.
GWARANCJA i RĘKOJMIA

Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarang'i na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub
wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego
powiadomienia.

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy
m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych
zgodnie z 5 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać
za powiadomieniem Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń i instalacji na
obiekcie oraz dokonywać czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, które warunkują utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną
i estetyczną wykonania robót.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia
naprawy.

7. Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa
nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca udzielonego
okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia lub materiału. Wykonawca odpowiada za wadę rów '
po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę 0 wadzie przed upływem tejże gwarancji? /
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Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień z «
tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż
Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzona przed
upływem 5 lat od wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego.

513.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego
wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem
odbioru końcowego robót.

0 wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opóźnienie
zawiadomienia spowodowało zwiększenie wady lub innej części obiektu, lub urządzenia koszty związane z usunięciem skutków
zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego.

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy
zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Po dokonaniu oględzin Zamawiający wyznacza termin
na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub powzięcia
wiadomości o zaistnieniu wad. (_
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie o usunięciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej naprawy.

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

514.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: _ .
1) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od . daty przekazania placu budowy

lub przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni;
2) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychże naruszeń;

3) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Zamawiającego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w g 2
ust. 1 pkt 2, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego; "'-

5) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, zajęcia przez komornika majątku Wykonawcy w toku postępowania
egzekucyjnego, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczególnionych w
niniejszej umowie (art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy „Pzp”). W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem a_rt. 454 i art;455 ustawy Pzp;
8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;
9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w ag. 258 Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów,
dyrektywy 2014z24ŁUE, dyrektywy 2014125£UE i dyrektywy 2009[81[WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający tę decyzję. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia/?
za roboty wykonane do chwili odstąpienia do umowy; „ /



11) za niespełnienie wymogu o którym mowa & 1 ust. 5 dotyczącego wymagań wynikających z ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy w części z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1. w
przypadku odstąpienia od umowy w części z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 Zamawiający gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robót 0 wartości nie mniejszej niż 50% wartości przedmiotu umowy wskazanej w 5 6 ust. 1. Z tytułu zmniejszenia
zakresu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

1) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w 5 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do terminu
zapłaty tej faktury wskazanego w g 9 ust. 12.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części na podstawie postanowienia umowy lub ustawy
Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartości niewykonanej —- do
chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy -- części przedmiotu umowy. Wartość potrącenia wylicza
się w oparciu o wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy. Wyliczenie potrącenia wynagrodzenia Strony akceptują w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku,
gdy Wykonawca odmawia podpisania protokołu zawierającego wyliczenie potrącenia Zamawiający jest uprawniony do dokonania
potrącenia na podstawie jednostronnie sporządzonego dokumentu.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.

515.
ZMIANYUMOWY __ ._ .

. ' Zmiany niniejszej umowy dopdszczalne są-w przypadkach wskazanych w art. 455 ust.—1pkt 2-4 oraz ust. 2-4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości

wynagrodzenia.
2) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia;
3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia.

Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawie średnich
ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju
robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów
oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą
do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową jest protokół konieczności, podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie robót
zamiennych (kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów
ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników
cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen
ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane
z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół konieczności
wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę
upoważnioną ze strony Zamawiającego.

. Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez

usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można
było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego;

2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie piorun/ą, zapadanie lu
osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), klęski żywiołowej lub warunków pogodowych niepoźwal ących. a
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zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu
umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,1
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;2
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;3
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości Wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4

października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych;4
5) zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy, przedstawi Zamawiającemu informację
zawierającą szczegółową kalkulację wpływu okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 1—4 na koszty realizacji zamówienia, w
szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę,
zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może
odmówić zmiany umowy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich
zmian przepisów.

8. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach w zależności od kwoty, jaką będzię
dysponował w budżecie na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez konieczności zmiany umowy w postaci
aneksu.

9.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu
do umowy. W preambule aneksu winna znaleźć się podstawa prawna zmiany wynikająca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie
okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.

* 516.
Zasoby podmiotu trzeciego [NIE DOTYCZY/

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności,
doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
złożoną Ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem
Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie .........~.... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego] w zakresie
zdolności technicznej/lub zdolności zawodowej / zdolności finansowych/ekonomicznych Wykonawca powoływał się celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez .........- ...... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcą.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż prOponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

a

517.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności:

|_
;

1 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
1 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
3 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
" Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy



roboty drogowe,
roboty sanitarne;
roboty elektryczne;
roboty teletechniczne.
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy
odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, tj.:

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy]umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności
zawierać anonimizację adresów i nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające Opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni _okresrozliczeniowy;

-~ 5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracownika.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej wg 10 ust. 1 pkt 10.

. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i obarczone sankcją zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w 5 10 ust. 1 pkt 10.

<. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową InSpekcję Pracy.

518.
POSTANOWIENIA końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy - Prawo
zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, 3 2 egz. dla Zamawiającego.

4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamówienia
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Załącznik nr 3 do umowy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.
ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle

Nant'ajimw
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ]

Dotyczy : Budowa ścieżek rowerowych r_1_a_ terenie miasta - ul. Bolaąwa Chrobrego od pętli autobusowej przy stadionie w —Koźlu
do istnieiaeei ścieżki rowerowei w Wiekszyeach - na nieczynnej linii kolejowej.

......Kędzierzyn-Koźle 20.06.2024r.... ..
Miejscowość, data

Lp. Zakres rzeczowy

Depuszczalna
wartość

graniczna
Zamawiającego

1%]

Udzial
w ofercie

(podaje
Wykonawca)

1%]

Kwota brutto
[zł]

Czas
realizacji

[dni]

Podwyko-
nawstwo

TAK/NIE

4

Roboty drogowe :
1) prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i uzupełniające

284 130,00 zł brutto
2) przebudowa nawierzchni ........... 300 120,00 ............ zł brutto
3) urządzenia bezpieczeństwa ruchu ;

(oznakowanie, bariery, i balustrady) 166 050,00 ...... zł brutto
4) elementy ulic ( w tym ogrodzenie stadionu) 284 130,00 ......

zł brutto
5) przepust ......... 49 200,00 ...... zł brutto
6) roboty uzupełniające ~ przestawienie tablicy... 14 760,00 zł

brutto

Razem poz. 1-6 1 098 390,00 zł.....„brutto ,

doti % 54,95 1 098 390,00 120 TAK

1)Kanalizacja deszczowa brutto, w tym :
l) Kanalizacja deszczowa istniejąca

a) roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne...86 100. „zł
brutto
b) studnie kanalizacyjne... 129 150,00 zl brutto
c) kanaly rurowe...... 104 550,00 zl .......... brutto

2) Kanalizacja deszczowa nowoprojektowana
a) roboty przygotowawcze rozbiórkowe i zicmne...6 150,00 zl
brutto
b) wpusty uliczne......... 36 900,00 zl brutto
c) kanaly rurowe... 6 150,00 zł .................... brutto

Razem poz. od 1-2 .........369 000,00 zl ...brutto.........

do 35% 18,46 369 000,00 120 NIE

Branża clektryezna- budowa oświetlenia ulicznego do 20% 246 000,00 120 TAK

Przebudowa sieci elektroenergetycznej do 2,5 % 20 910,00 TAK

Branża teleteclrniezna -— budowa kanalu technologicznego
do 20% 239 850,00 120 TAK

Zieleń : wycinka oraz travmiki. W ramach udzielonej gwarancji utrzymanie
i konserwacja terenów zielonych objętych realizacja inwestycji do trzeciego
koszenia po odbiorze robót w okresie wegetacyjnym z uwzględnieniem ich
jednokrotnego nawożenia . Termin koszenia i nawożenia terenów zielonych
Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji

D03% 24 600,00 zł 120 NIE

Z uwagi na podanie” przez Maiiająeegow kol. „3 wartość graniczna
w % „,od do „...”. ltv'yknnawea wprowadziwlaśeiwe daneprocerituwew
im!. J. unit.-szczura tri '
w wartościach ::rngczrii'ch. tak aby "ich sunia wynosila 100 "„

Suma [%] Suma [zł]

Razem 1 00,00 1 998 750,00

_ %
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