

**ANEKS nr 1/2020
z dnia 01-10-2020r.**

do umowy nr 272.1.16.2020 z dnia 03.04.2020r o roboty budowlane na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej, os. Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu”

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (NIP 749 20 55 601) zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

- 1. Sabinę Nowosielską** - Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
- 2. Artura Maruszczaka** – Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Konsorcjum w składzie:

1) Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym PROFECTUS Sp. z o. o. (lider)

z siedzibą w Niezdrowicach (47-143) ul. Wiejska 8A,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000328171,
Regon 160242064, NIP 756142861

oraz

2. Pan Artur Kiowski (członek)

Przewodzącym działalność gospodarczą pod firmą Artur Kiowski Zakład Ogólnobudowlany w Niezdrowicach (47-143) przy ul. Wiejskiej 8A

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: 531130912 NIP : 7561942861

zwanym dalej „Wykonawcą”, a odrębnie „Stroną”.

reprezentowanym przez:

Marię Kiowską – Prezes Zarządu

PREAMBUŁA

Gmina Kędzierzyn-Koźle realizuje ww. zadanie związane z „Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej, os. Pogorzelec w Kędzierzynie - Koźlu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły roboty dodatkowe i zaniechane. Powyższe roboty zostały opisane w protokole konieczności nr 1/2020 z dnia 30.09.2020r. Zamawiający uznaje powyższe roboty za konieczne i postanawia zwiększyć kwotę umową o wartość 10.938,89 zł brutto.

W trakcie realizacji zadania zwiększono środki na zadaniu w 2020r. Zmiana powyższa powoduje zmianę w umowie w zakresie płatności za roboty wykonane w poszczególnych latach.

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp w zw. z art. § 15 ust. 1 pkt. 1, ust. 5 i ust. 6 umowy oraz strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy

§ 1.

1) § 6 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o złożoną w przetargu ofertę oraz robotami dodatkowymi, w formie **wynagrodzenia ryczałtowego brutto** (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: 950.511,87 zł słownie: **dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset jedenastie 87/100 złote** z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

1,1) w roku 2020 – płatne do kwoty 540.000,0 zł(brutto),

1.2) w roku 2021 – pozostała kwota tj. oferta oraz kosztorys z rozliczenia robót dodatkowych minus płatności z pkt. 1.1) – 410.511,87 zł brutto

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY

..... ZASTĘPCA PRZEDSIĘBIECZA MIASTA
PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
ul. Gospodarki Przemysłowej
i Inwestycyjno-Rehabilitacyjnej
Artur Marszałczak
Sędzina Nowosielska

RADCA PRAWNY

Leszek Daleba
Nr wpisu OP 993/09

Zup Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik
21.10.2020

WYKONAWCA
PRZEDSIĘBIOSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PROFECTUS Sp. z o.o.
NIEZDROWICE ul. Wiejska 8A
47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8A
NIP 756 194 28 61 REGON 160242064

PREZES ZARZĄDU
Małgorzata Kiowska

PRZEDSIĘBIOSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
PROFECTUS Sp. z o.o.
47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8A
NIP 756 194 28 61 REGON 160242064