UMOWA Nr272.1.66.2020
zawarta w dniu 10.07.2020r. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy

Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle

a

TECHNICAL SOLUTIONS SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu (47-230) przy ul. .Strzeleckiej nr 13B

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000597733
REGON: 363567530 NIP: 1132901545

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

1. Pawta Bartkowskiego — Cztonka Zarzadu

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pismo z dnia 02.07.2020r.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okreSlonego w ofercie
W hastepujacym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego obejmujgcego roboty budowlane pod nazwa:

PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Zabienieckiej w Kedzierzynie-Kozlu

okre$lonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego,
sporzadzonego przez : firme GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15.
Opis przedmiotu zamoéwienia stanowi zatgcznik do umowy obejmujacy prace budowlane w tym:
Zakres zamdwienia obejmuje: roboty budowlane ( drogowe ) realizowane w oparciu 0:
Decyzje Nr 2/2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego
znak BA.6744.3.2018 z dnia 07.05.2018r.
1.1 Zakres rob6t obejmuje :
1) Roboty rozbiérkowe;
2) Wycinke wraz z karczowaniem i utylizacjg drzewostanu;
3) Rozbudowe i przebudowe pasa drogowego ul. Zabienieckiej ;
4) Wigczenie pasa drogowego ul. Zabienieckiej do ul. Ktodnickiej (drogi wojewddzkiej nr 423);
5) Budowe o$wietlenia drogowego;
6) Przebudowe i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych;
7) Budowe sieci kanalizacji deszczoweyj;
8) Wykonanie terenéw zielonych ( trawniki ).

2. Przedmiot umowy okreSlony w ust. 1 obejmuje ponadto

1) Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na
nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. W
inwentaryzacji powykonawczej nalezy tez ujg¢ zmiane uzytkowania gruntéw z budowlanych na
drogowe w sposéb umozliwiajgcy dokonanie zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw. Format i
zawarto$¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to DWG lub .DXF.
Do plikow ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym ukfadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie
gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektow winny by¢ rozdzielone wg branz na
warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty
oSwietlenia ulic - o ile wystepujg — winny by¢ opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytgczy nn. — polilinial),
/ kable obwodéw oéwietleniowych — polilinia?, rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2, szafki
odwietlenia ulicznego - prostokat ? gdzie ¥ - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach
zarurowanych), 2 - obiekt opisany dodatkowo nr okredlonym w dokumentaciji projektowe;.

2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym:

dokumentacji geodezyjnej uwzgledniajacej zmiane uzytkowania gruntéw

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego
planu.

5) Wycinke drzewostanu, karczowanie korzeni i utylizacje karpiny, gatezi i krzewéw bedacych w kolizji
z inwestycjg.

Pozyskane drewno z wycinki drzew nalezy pocig¢ na odcinki o dt.120 cm uformowac stosy na placu budowy lub
w jego bezposrednim sgsiedztwie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé protokot brakarski Scietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyjac
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cene zgodnie z zarzgdzeniem nr 1304/0SR/2013 Prezydenta Miasta Kedzi-KoZla z dnia 6.03.2013 jak dla -
drewna opatowego (40 zI/ mp.)

UWAGA !

Roboty zwigzane z wycinka muszg by¢€ realizowane pod nadzorem ornitologicznym a koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca. Zamawiajacy wymaga dostarczenia o$wiadczenia ornitologa
0 niegniazdowaniu ptakéw w drzewostanie przeznaczonym do wycinki

6) Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i
poinformowanie na pi$mie wtasciwych stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie ).

7) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu robdt budowlanych i poinformowanie na piSmie
wiasciwych stuzb o jej wprowadzeniu ( w wymaganym przepisami terminie ).

8) Regulacje wszystkich elementéw obcych  takich jak  obramowania okienek  piwnicznych, studni
teletechnicznych itp.

9) Zapewnienie dojazdu do posesji i punktéw handlowych w czasie prowadzonych rob6t oraz zapewnienie
dojazdu do miejsc odbierania odpadéw z nieruchomosci.

10) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegajgcej w szczegdélnosci na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej
na noéniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

11) Przy pracach z zakresu kanalizacji i wodociggdéw : kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogow MWIiK
zawartych w uzgodnieniach do projektu.

12) Przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogoéw zawartych w uzgodnieniach do
projektu.

13) Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu

14) Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

15) Zagospodarowanie odpadéw powstalych przy realizacji rob6t objetych niniejsza umowa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac
Zamawiajgcemu sposéb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpadéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami  nie po6zniej niz w dniu zawiadomienia o
zakonczeniu robot budowlanych.

16) Zamawiajacy zastrzega sobie do ponownego wykorzystania nastepujgce materiaty z rozbiorki : phytki
chodnikowe , kostka chodnikowa, krawezniki , obrzeza chodnikowe itp. W zwigzku z czym nalezy przewidziec
czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy
ich utylizowac lub przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

17) Decyzje co do ponownego wykorzystania materiatbw pochodzacych z rozbiérki  podejmie Inspektor
bezposrednio przed rozbiorkg. Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu.

18) Przewiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiérki a nadajacych sie do ponownego wykorzystania na miejsce
sktadowania wskazanego przez Inwestora, na odlegtos¢ do 10km odbywa sie na koszt Wykonawcy i jest przez
niego realizowane.

19) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych  urzadzen na obiekcie jak: oSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostate zabudowane
urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji
na zasadach przez Wykonawce udzielone;j .

20) Uporzadkowanie terenu po zakofczeniu robot.

21) Utrzymanie i konserwacja terenéw zielonych ( trawniki i skarpy ) do drugiego koszenia po odbiorze robét w
okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia. Terminy koszenia i nawozenia terendw
zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji.

22) Wykonawca najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi posiada¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
optacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Suma gwarancyjna na
warto$¢ 500 000,00 [PLN].

3. Szczegotowy zakres zobowigzan Wykonawcy okreSla dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy.
Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie
czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zaméwienia.

4. Realizacja rob6t przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw
Zamoéwienia, Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa, dobrej jakoSci i
wiasciwej organizaciji.

5. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegdtowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli
jednak z réznych dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikac
bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie sie uwazany szerszy
zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.
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82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamowienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 45 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania
placu budowy.

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem
obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

Termin realizacji zamowienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia roboét przez
Wykonawce po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowie.

83.

NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-
techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie

uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania;

2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robot
s3 mu znane. Jednocze$nie Wykonawca osSwiadcza, Ze ponosi wylgczng odpowiedzialnoS¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego pisemnego
whniosku o wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze zlozong ofertg, ze cze$¢ zamowienia w zakresie robot
dotyczacych wykonania robét drogowych wykona sitami wkasnymi, zaé cze$¢ rob6t w zakresie
robot elektrycznych objetych niniejszg umowa zleci do realizacji podwykonawcom.

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamoOwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przeditozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
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10.

11.

12.

13.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje
przedtozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektéw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane winien zawierac:

1) okreSlenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu
nie wynika, na jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez
podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktorym
okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych
oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczgce wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towaréw i ustug, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2020 poz. 106 z pdzn. zm.) w tym m.in:

a) oSwiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP @ ..o ;

b) oSwiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym platnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP = ...

Zamawiajgcy moze takze ztozyC zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust.4, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Postanowienia ust. 3—-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przediozeniu zamawiajgcemu posSwiadczonej za zgodnoSC¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoScC takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.15, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcéw nie wystapi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci
solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspolnie z Wykonawcg o ktérej mowa w art. 647 (1) § 5
Kodeksu cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy
i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego (art. 647%). Umowy o podwykonawstwo
zawarte z naruszeniem przepiséw art. 647 * KC oraz art. 143a=143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (dalej: Pzp) zwalniajg Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi
podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnoSci regresowej,
w petnej wysokosSci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu
wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sadowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztéw
zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sgd odsetek. O ile Zamawiajgcy
nie dokona potrgcenia wierzytelnoéci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce
Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potracenia przystugujacych
mu wierzytelnoSci z jakimikolwiek wierzytelno$ciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego akapitu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego
uznania przez wiasciwy sad, Ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu  majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcéw, w tym wykonawcéw robét budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcow,
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26.

27.

28.

a zawierane z nimi umowy zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy.

85.
SPOSOB REPREZENTACIJI

Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Remontow i Eksploatacji - Kamila Bienkowska — Kierownik Wydziatu, tel.: 77 40 50 377,
e-mail: kamila.bienkowska@kedzierzynkozle.pl; Grzegorz Bryll — inspektor, tel. 77 40 50 381, e-mail:
grzegorz.bryll.

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

1) branzy drogowej - Gerard Sahs — tel. 77 40 50 382, e-mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl
2) branzy sanitarnej — Gerard Sahs — tel. 77 40 50 382, e-mail: gerard.sahs@kedzierzynkozle.pl
3) branzy elektrycznej — Wienczystaw Turza — tel. 77 40 50 382, e-mail: wienczyslaw.turza@kedzierzynkozle.pl

4) w zakresie terenéw zielonych — wydziat OSiR Urzedu Miasta — Piotr Paisdzior — tel. 77 40 34 495, e-mail:
piotr.paisdzior@kedzierzynkozle.pl

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.).

. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa W 0SODIE: ... %)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ........................ " i nr zaswiadczenia PHB ...........cccocvvvveevenn. %*%)

Kierownika robdt - branza sanitarna W 0SODIEI  .....coiiiiiiiiiiiiii e %)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ................c.... ™ i nr zadwiadczenia PlIB ..........cococvvcveennn, %)

Kierownika robdt - branza elektryczna W 0SODIEI  ....ciiiiiiiiiii e %)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .............cccoeeeeen. ™ i nr zaswiadczenia PHB ...........cccocvvvvenenn. *%)
86.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towaréw i ustug VAT) na kwote: 468 046,30 zt

stownie: czterysta szescdziesigt osiem tysiecy czteraziesci szes¢ 30/100 zt

z uwzglednieniem finansowania i ptatnosci jak nizej

1.1) w roku 2020 - ptatne do kwoty 450 000,00zt (brutto)

1.2) w roku 2021 - pozostata kwota tj. oferta minus ptatnosci z ptatnosci z pkt.1.1 18.046,30 zt
brutto

W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci
przedmiotu zamodwienia do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o0 wyszczegdélnione w harmonogramie
rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie
potragcenia wynagrodzenia sporzgdza si€ na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wtadze
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ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie
wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego
wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposéb, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug
(VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie _moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji
wierzytelnoSci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczego6towe:

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 45 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4)  Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/;

5)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakoSci rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania tych robot.

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 30 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

8)  Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 30 dni od daty ich rozpoczecia.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca w szczeg6lnosci:

1) Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢
500.000,00[PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

2) Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny
zachowac swg wazno$¢ do dnia dokonania odbioru koncowego;

3) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamdwienia zaswiadczenie z Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

4) Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy,
zawierajgcy wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia;

5) W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, przedtozy umowe okreslajgcg warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia
(patrz § 16);

6) Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

7) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania
robot;

8) Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

9)  Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

10) Zapewni prawidtowe i whasciwe usytuowanie robét i obiektdw w stosunku do punktdw, linii i poziomdow
odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

11) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opodznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajgcego;

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i Smieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
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przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania
powyzszych dziatan, czynno$ci porzadkowe mogg zostaé wykonane przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét
robot zanikajgcych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robo6t czysty i nadajgcy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
19) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pisSmie przy zachowaniu
terminéw okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robét do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koricowego nastapi w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robot.

Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 30 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robo6t bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony
przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robot dajgce sie usung¢ - odmowi odbioru
tych rob6t i wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania
robot po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usung¢, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztdw, to moze odebrac roboty z tymi wadami
i zgda¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20%
kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegolnych elementéw robét w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura, co 30 dni, z tym ze pierwsza faktura nie wczesniej niz 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w 86 ust.1 niniejszej umowy, ponadto suma faktur
czeSciowych wystawionych i ptatnych w roku 2020 nie moze przekroczy¢ kwoty wykazanej w 86 ust.1 pkt
1.1Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robot wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od
dnia przedtozenia go przez kierownika budowy-

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktérych wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce
wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci
przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania warto$ci wynagrodzenia

za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.
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5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej.
Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

6. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7. Faktura niespetniajgca ww. warunkow zostanie zwrécona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpozniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

9. Dane wymagane na fakturze — dla Gminy :

1) Nabywca - Gmina Kedzierzyn-KoZle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
KoZle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktorym faktura jest wystawiana.

10. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastagpi:

a) faktura czesciowa - do 21 dni od daty otrzymania faktury,

b) fakturg kofcowq - do 30 dni od daty otrzymania faktury.
11. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

12. W przypadku gdy przedmiotem umowy s3 roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktoérych majg
zastosowanie przepisy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktur zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, za szkode, ktorg ten poniesie wskutek niewystawienia przez
Wykonawce faktury Vat zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 1026 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

3) za opdznienie w oddaniu w terminie okreSlonym umowa przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

4)  za opOznienie w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia,
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za opOznienie w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokoSci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokoSci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg)
a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpic;

7) w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

8) w_ przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 0,196 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
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nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osdb wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokoSci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opdznienie w przediozeniu w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych zamoéwienie w wysokosci 0,196 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien op6znienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
wyznaczonego terminu;

12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym
fakcie Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego zostanie mu
naliczona kara umowna w wysokoSci odpowiadajgcej kwocie jakg Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 %6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjgtkiem sytuacji okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt
6i7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%6
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbiér koncowy powinien sie rozpoczgc i zakonczyc.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnoSci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody mogag
one dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

8§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca os$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpieczeniem: w wysokosci 5%6 wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, co stanowi
wartosc¢:

23 402,32 zt

stownie: dwadziescia trzy tysigce czterysta dwa 32/100 zt

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlno$ci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu
ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie Gwarancji ubezpieczeniowej waznej do 11.03.2026r.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi’.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrdcone zostanie w terminie

! postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz na okres krétszy niz data uptywu
okresu rekojmi za wady jednak nie krétszy niz 5 lat.
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30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robot (koncowy protokot odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15
dni po uptywie okresu rekojmi.).

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koAcowego.

WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usunaé usterke we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10
ust. 1 pkt 4i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: monitoring, oSwietlenie, szafki o$wietleniowe oraz pozostatych
zabudowanych urzadzen oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg
utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzgdzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Zamawiajgcy ma prawo zadaC wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty
do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzgdzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwaranciji.

Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ od
Wykonawcy uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada
fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania
przedmiotu zamdéwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreSlony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodow
zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koricowego robét.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomic¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty

2 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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jej ujawnienia.
Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej

wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane
z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno byC stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu
ogledzin Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
nie p6zniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannoéci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami
BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio
skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdét ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwioke diuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robot
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych
wyszczegdlnionych w  niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajgcy te decyzje.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy
poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czeSci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czeSci niewykonanych przedmiotu zamdwienia
do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢
potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje
lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania. PowyZzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia
sporzadza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokét
inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i
ustalenia wartosci robot, od wykonania ktérych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potrgcenia, o ktdrym
mowa w ust. 4.
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§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t objetych umowa oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi
na podstawie $rednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotwérczych w zakresie kosztow ogélnych, zysku
i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikow
cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatbw oraz sprzetu bedg przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdélnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak i
ceny sprzetu i materialdbw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawa
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowa jest protokét koniecznoscei, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na
wykonanie rob6t zamiennych. Rozliczenie robot zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na podstawie
srednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotworczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztow zakupu w
danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdérczych w zakresie
stawki roboczogodziny. Ceny materiatdbw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwoércze jak i ceny sprzetu i materiatéw
bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robo6t. Podstawg do zlecenia wykonania robot
zamiennych jest protokot koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron
umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany
terminu umownego realizacji przedmiotu zamdéwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez
Zamawiajgcego konieczno$ci zmiany terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie
pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw
pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub  jakosciowych
realizowanych robét. Podstawag zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez
Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegélnych latach w zalezno$ci od kwoty,
jaka bedzie dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie
podstawa prawna wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznoéci uzasadniajgce
dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, Zze podmiot trzeci Zaklad Ustug Elektrycznych Hylinski Wojciech (nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej /

zdolnoeSei—finansowych/ekenomiezayek Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkéw
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udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu
Umowy w zakresie jaki wynika w szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych
zasobOw na potrzeby wykonania zamoéwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne,
wyjasnienia) przez Zaklad Ustug Elektrycznych Hylinski Wojciech (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem/podwykonawcg.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

817.

PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujgcych wskazane ponizej czynnoéci w trakcie realizacji zamoéwienia: roboty budowlane drogowe,
roboty budowlane elektroenergetyczne , roboty budowlane kanalizacji deszczowej

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujagcych wskazane w ust.l1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zagdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosSci: doktadne okresSlenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okre$lonej w § 10.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreSlonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci ustawy — Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Formularz ofertowy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

str. 15



Zalacznik nr 3 do umowy

Nazwa firmy

Miejscowos¢

Roboty budowlane w ramach zadania
rozbudowa pasa drogowego ul Zabienieckiej w Kedzierzynie-Kozlu
(od km 0 + 000,00 do km 0+135,00)

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Udziat
Dopuszczalna | W ofercie
wartosé (podaje Kwota Czas | Podwyko-
Lp. Zakres rzeczowy graniczna Wyko:awca) brutto [21] realizacji | Nawstwo
Zamawiajgcego [%] [dni] | TAK/NIE
[%]
1 2 3 4 5 6 7
1. | Roboty drogowe
1.1 | Roboty przygotowawcze do-12,0%
1.2 | Podbudowy do - 33,0%
1.3 | Nawierzchnie do - 27,0%
14 Ozna}kowzimle drog i urzadzenia do - 0,5%
bezpieczenstwa
1.5 | Elementy ulic do - 11,0%
1.6 | Zielen drogowa do - 0,5%
1.7 | Ogrodzenie do-1,1%
o | Roboty sanitarne — kanalizacja do - 30,0%
deszczowa
3. | Elektroenergetyka — o§wietlenie uliczne do - 14,0%
4. !Elel_<t_r0energetyka_— przekladkl do—45%
istniejacego uzbrojenia
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,,od do ..... . Wykonawca s
wprowadzi wkasciwe dane procentowe w kol. 4, uma
mieszczace sie Suma [%] 1 | |
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %
Razem
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