Umowa nr 272.1.98.2022r.
zawarta W dniu .......ooooeveiiiiiiiineeennn. w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Artura Maruszczaka — Zastepce Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle
a
Panem Stawomirem Nowaczykiem
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
+NOVATEC SEAWOMIR NOWACZYK”
w Rybniku (44-200) przy ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informaciji o DziatalnoSci Gospodarczej
REGON: 278013843 NIP: 6421709288
zwanym dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,.Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie z wolnej reki Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okre$lonego w ofercie w nastepujgcym zakresie:

81.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 24 w Kedzierzynie-Kozlu-
Roboty wewnetrzne: wymiana instalacji CO oraz wykonanie klimatyzacji (w pomieszczeniu kuchni i salach
zabaw)

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacii
projektowej sporzadzonej przez: Pracownia Architektoniczna Modut Tomasz Jurkowski Kedzierzyn-Kozle oraz ,PS
Instalacje” s.c. Gliwice oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy),
obejmujacym m.in. nastepujgce prace:

1) Roboty rozbiorkowe;
2) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym :
a) Wykonanie przepustéw, montaz wspornikéw wykonanie i zamurowanie bruzd f{gcznie z otulinami
izolacyjnymi.
b) Naprawa tynkéw po robotach instalacyjnych, obudowa pionéw, montaz nawietrzakéw, malowanie catych
powierzchni Scian i sufitbw w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone beda roboty,
c¢) Demontaz oston grzejnikowych i podokiennikéw oraz montaz nowych oston i parapetéw,
d) Naprawe posadzek w miejscach zdemontowanych wspornikéw podtrzymujgcych grzejniki. W przypadku
naruszenia podtdg wykonanych w panelach koniecznos¢ wymiany paneli na catej powierzchni
pomieszczenia.

3) Wykonanie klimatyzacji (pomieszczenie kuchni i sale zabaw)) w tym naprawa tynkéw po robotach
instalacyjnych., malowanie calych powierzchni $écian i sufitbw w pomieszczeniach, w ktorych
prowadzone beda roboty.

2. Przedmiot umowy okre$lony w ust.1 obejmuje ponadto:

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (w tym legz. na no$niku elektronicznymy;

2) Kompleksowg obstuge geodezyjng inwestycji wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna;

3) Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

4) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego

planu;

5) Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejsza umowag zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu
gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpadéw Komunalnych lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w okresie
nie diuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia.
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8.

1

2)

c) Nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpadow
przedstawiajgc Zamawiajagcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejsza niz wynika to z przedmiaru lub
wyjasniajgc pisemnie ewentualng réznice.

6) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, inwestora i uzytkownika;

7) Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej obiektu, polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu
placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego rozpoczecie robét
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia
przekazania placu budowy;

8) Wpykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie (takich jak klimatyzatory) oraz inne zbudowane w ramach umowy urzadzenia
oraz wykonanie czynnos$ci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwarancji;

9) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

10) Uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych roboét.

11) Organizacje rob6t w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie budynku i jego zagospodarowania;

Organizacje rob6t w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie budynku Przedszkola 24. Jednocze$nie
nalezy uwzgledni€ przy realizacji robdt, iz zakres rob6t zewnetrznych wykonywany bedzie przez
innego Wykonawce. Uwaga: Nalezy uja¢ zabezpieczenie elementdw obiektu (okna, podiogi, urzadzenia ) w czasie
malowania lacznie z przesuwaniem mebli

Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng w kwocie: 500.000,0 [PLN]
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

. SzczegGtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okre$la dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢
niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona
wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamoéwienia.

Realizacja robét przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych réwniez ,STWiORB”,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig konieczng do
ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwe]j organizacji.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegbtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogélniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw
sktadajgcych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy
bedzie sie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy standard wykonania. Ostateczna decyzja w tym zakresie
naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021
r. poz. 110 ze zm.) Zamawiajgcy wymaga aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu
pojazdéw elektrycznych i autobuséw zeroemisyjnych we flotach pojazdéw wskazano w_art. 36a o elektromobilnoSci i
paliwach alternatywnych.

Na potwierdzenie spetnienia wymagania okre$lonego w ust. 7 Wykonawca:

przedtozy oSwiadczenie, ze tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazddw
uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym).

82.
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT:

Wykonanie przedmiotu zamdéwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;
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3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowa stanowigcg potwierdzenie przyjecia
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych

4) czynnosSci i roboty wymienione w § 1 ust. 4 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, na

ktérym realizowane sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

83.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etykg
zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo-techniczng, zasadami BHP Iub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
Zamawiajgcy ma prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokoficzenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robét sg mu

znane. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji rob6t objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ziozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

8§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: cze$¢ robot w zakresie budowlanym objetych niniejszg umowg

zleci do realizacji podwykonawcom.

9. Zmiana zakresu podwykonawstwa Iub powierzenie wykonania zamowienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
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6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartoSci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia
0 zapfate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane winien zawieraé:

1) okresSlenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy  wynagrodzeniu  kosztorysowym)/harmonogram  rzeczowo-finansowy  (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu
ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych rob6t. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktére zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem
umowy podwykonawczej Wykonawca sktada o$wiadczenia, w ktérym okresla warto$¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajgcy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaé bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca

wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnoéci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysoko$ci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zapfaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego
do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie
uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcéw rob6t budowlanych i odpowiednio dostawcéw i ustugodawcéw, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

8 5.
SPOSOB REPREZENTACJI
Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remont6w i Eksploatacji w osobach:
Kamili Bienkowskiej - Kierownika Wydziatu IRE-IR
Wiodzimierz Rutkowski — Inspektora ds. realizacji inwestycji Wydziatu IRE-IR

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

1.Branzy budowlanej: Reinhold Kalus;

2.Branzy elektrycznej : Wienczystaw Turza;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

Kierownika robét - branza sanitarna: Stawomir Nowaczyk posiadajgc uprawnienia budowlane nr .............cccceeeees i
nr zaswiadczenia PlIB ..........cccccevvnrnns *%)

86.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w 81 wustala sie, w oparciu
o ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towaréw i ustug VAT) na
kwote: 750 000,00 zt
stownie: siedemset piecaziesiat tysiecy zt i 00/100
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2.

w

przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czeSci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez witadze
ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaréw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy
wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega
zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosSci. Zmiana ta nie
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnoSci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

1.

87.
OBOWIAZKI STRON
Do obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnosci:

Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia rob6t budowlanych;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakoSci robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
Potwierdzanie wykonania rob6t zanikajgcych oraz rob6t ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

Zakonczenie odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca w szczegdélnoSci:

1

2)

3)

4)

5)

6)

)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)
18)
19)

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia elementéw obiektu (okna, podtogi, urzadzenia )
w czasie malowania fgcznie z przesuwaniem mebli;

Najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia
OC od prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartosS¢ minimum 500 000,00 [PLN], na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa
wazno$¢ do dnia dokonania odbioru kofcowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robét /budowy wraz z kopie uprawnien i
wazne na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia zasSwiadczenie z Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa, zwanej
dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajacy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobéw podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, przediozy umowe
okreslajgca warunki wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6ét — w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas wykonania robdt;
Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia
bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozér na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wtasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie op6znienia robo6t spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdéd oraz na biezaco usuwal bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan,
czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokét robot
zanikajgcych ) - nie dotyczy;

Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

Po zakonczeniu rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestyciji;

Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;
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20) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

21) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

22) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaé pisemne os$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawieral bedzie
informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak zlozenia pisemnego
oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

b) przedtozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ppkt a, nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w inny spos6b wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnoSci poprzez zadanie
okazania pojazdu.

23) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

88.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem kofncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na piSmie przy zachowaniu terminéw
okre$lonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia
robét do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru,
a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungc¢ - odméwi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robét po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usunga¢, lub ktorych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspétmiernych kosztéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i zada¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

89.

SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegélnych elementéw robét w
cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czeSciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozyC nie
wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajgcych z faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1. Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢
kwoty:- w roku 2022 kwoty wskazanej w 8 6 ust.1 pkt 1.1 .
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej
robét wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
go przez kierownika budowy.
Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub
dyspozycje Wykonawcy przekazania wartoéci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.
Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koricowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protok6t odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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7.  Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkéw okreslonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdrych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-KoZle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-KoZle, NIP 7492055601,
2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;
3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku
z ktérym faktura jest wystawiana.
11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czeSciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) fakturg koncowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
12. Nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towar6éw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreSlonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wobec Zamawiajacego za szkode, kt6rg ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

810.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
10%0 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za naruszenie terminu rozpoczecia robét, w wysokosci 0,296 wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki liczgc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwtoke w oddaniu w terminie okreSlonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,296 wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,15%0 wynagrodzenia umownego okre$lonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwioke w_usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%0
wynagrodzenia umownego okre$lonego w 8§ 6 ust. 1 za kazdy dzied zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdérym zaptata

powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego Wynagrodzenia;1
7) w_przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;
8) w_ przypadku  nieprzedtozenia  poSwiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
0 _podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dziel opo6znienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysoko$ci 2%6
wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 6 ust. 1;

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 26
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 i 7;

2) za zwtoke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,196 wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru kofncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbi6r
koncowy powinien sie rozpocza¢ i zakonczyc.

3. taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w 8 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscia
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary umownej
i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca os$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w
wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$¢:
37 500,00 zt
Stownie: trzydziesci siedem tysiecy piecset zt i 00/100

wformie . waznej do  ...ooiiiiiiinen s
2. Zabezpieczenie moze zostaC zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujacych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastapi nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie
po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt
2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedituzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

N

812.
GWARANCJA i REKOJMIA
Wykonawca oS$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy
na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.
WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.
2.  Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwtocznie, zgodnie z postanowieniami umownymi.
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3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin Zamawiajacy bedzie miat
prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia  dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen na
obiekcie takich jak: monitoring, o$wietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych urzadzen oraz
dokonywac¢ czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,

techniczng i estetyczng wykonania robét.

. Okres gwarancji na roboty oraz urzgdzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia

naprawy.

. Zamawiajagcy ma prawo Zzada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa

nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do Kkorca

udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada

za wade réwniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze
gwarancji.

. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien

z tytubu rekojmi na zasadach ogdélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zaméwienia zostanie stwierdzona

przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgacemu, liczac od daty odbioru

koncowego.

813.
ZASADY USUWANIA WAD
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodow zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koncowego robét.

3. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
op6znienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czeSci obiektu lub urzadzenia, koszty zwigzane
z usunieciem skutkéw opoznienia obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie
nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wady. Wykonawca przystgpi do usuwania wady
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin.

6. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej
naprawy.

7. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

814.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catoSci lub czeSci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce rob6t bez nalezytej staranno$ci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;
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3) popadnigcia przez Wykonawce w zwioke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usunigcie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4)  popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia rob6t wskazanego
w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5)  rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegélnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym przypadku, wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 7 i 8 dotyczacego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust.

1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje

Wykonawcy wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z

tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesSci na podstawie postanowienia umowy

lub ustawy Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci

niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy.

WartoS¢ potrgcenia wylicza sie w oparciu o wyszczegoélnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich

czeSci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w

obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajacego

wyliczenie potrgcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania potrgcenia na podstawie jednostronnie
sporzgdzonego dokumentu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

815.
ZMIANY UMOWY
Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robét objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokoSci
wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robét o wartosci nie mniejszej niz 50%
wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia;

2) wykonania tzw. robét zamiennych oraz zwigzanej z tym konieczno$ci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

3) zmiany ktoéregokolwiek z termindéw wskazanych w umowie;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

str. 11


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzxgi3tcltqmfyc4mzxgu2dknjqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrga2tgnbygm2tc

7.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogdlnokrajowych czynnikow cenotwoérczych w zakresie kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju robét oraz na podstawie S$rednich regionalnych czynnikéw cenotworczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materiatow oraz sprzetu beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny
sprzetu i materiatbw bedg przyjmowane z kwartalu poprzedzajgcego wykonanie robdét. Podstawag
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg jest protokét koniecznosci, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong
ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot

zamiennych. Rozliczenie rob6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastapi na podstawie $rednich ogélnokrajowych
czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju rob6t oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikow cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg
do zlecenia wykonania robét zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze rob6t, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony

Zamawiajgcego.

Zmiana terminéw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okoliczno$ci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamoéwienia
bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktorych
wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

2) wystapienia sity wyzszej (powodz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakoSciowych realizowanych robét. Podstawg
zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie rob6t przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiang umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajacg szczegdtowa kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6
pkt 1-4 na koszty realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu do
poszczegblnych pracownikéw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wptyw
odpowiednich czynnikow na zmiane kosztow. Zamawiajacy moze odmoéwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy
wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposdb uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢
wytgcznie kosztéw realizacji zamdwienia w okresie po wejSciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosSci wynagrodzenia w poszczegdlnych latach w zaleznosci od kwoty, jakg bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego .

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci w
postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455
ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie zmian.

816.
Zasoby podmiotu trzeciego /NIE DOTYCZY/
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Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robo6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ...... s (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/
w zakresie zdolno$ci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca
powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosSci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentdéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ... ST
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

817.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
roboty sanitarne
w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.
. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,
t.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie,
Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnoSci zawieraC anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wihasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.
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. Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

818.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegélnosci ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Protokot z negocjacji

2) Opis przedmiotu zamowienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Miejscowos¢, data

Nazwa firmy

Czes¢ I1: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 24 -

Roboty wewnetrzne: wymiana instalacji CO oraz wykonanie klimatyzacji (w pomieszczeniu kuchni i sale zabaw)

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Dopuszczalne Udziat w
wartosci ofercie
L Zakres rzeczow graniczne (podaje Kwota regizfasc'i F;‘%?NVngf’g-
P: y Zamawiajacego | Wykonawca) | brutto [z1] [dni] !
[%] [%] TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7
1 | Roboty rozbiérkowe. Do2 %
2 | Instalacja centralnego ogrzewania do 25%
Wykonanie przepustéw, montaz wspornikéw
konanie i zamurowanie bruzd tacznie z
3 | Yvronane i zamre 2 do 10 %
otulinami izolacyjnymi.
Naprawa tynkéw, obudowa piondw, montaz
4 | nawietrzakbw, malowanie, do 40 %
Demontaz oston grzejnikowych i
5 | podokiennikéw oraz montaz nowych oston i do 12%
parapetoéw
Naprawa posadzek w miejscach
zdemontowanych wspornikéw
6 vanen P do 3%
podtrzymujacych grzejniki.
Wykonanie klimatyzacji .
7| yzec] do 25%
Z uwagi na podanie przez Zamawiajacego w kol. 3
wartosci granicznych, w % ,, do ....."”.
Wykonawca wprowadzi wlasciwe dane
procentowe w kol. 4, mieszczace sie Suma [Zl] | -meemees | e
w wartosciach granicznych, tak aby ich suma
wynosita 100 %
rRazem (0 | |




